
2021-05-17
1

LSJH
Lietteiden vastaanottoverkosto -selvitys

Käsittelypisteet
Vastaanottopisteiden aikataulut



Sisällys

• Tulevaisuuden mahdolliset käsittelypisteet
– Kyselyn tilanne

• Vastaanottopisteiden aikataulu
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Mahdolliset käsittelypisteet
• Kysely lähetettiin 18 laitokseen
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Laitos Vastaus
Gasum Oy (Huittinen, Riihimäki) Sako- ja umpikaivolietteiden

vastaanotto mahdollista
Envor Group Oy (Forssa, Pori) Isompi määrä (> 5000 t/a) mahdollista,

sillä voidaan järjestää lietteen
esikäsittely. Pienemmälle määrälle
esikäsittelyn toteutus ei ole
kannattavaa, jolloin liete aiheuttaa
riskin biokaasuprosessin toiminnalle.
Vastaanottomaksuarvio 50-80 eur/t.



Mahdolliset käsittelypisteet

2021-05-17
4

Laitos Vastaus
Gasum Oy (Honkajoki, Lohja, Vehmaa)
Biolinja Oy (Uusikaupunki)
VSS Biopower Oy (Säkylä)
Emomylly Oy (Huittinen)
Fortum Waste Solutions Oy (Riihimäki)
SATbioGAS Oy (Harjavalta)
Pirkanmaan Jätehuolto Oy (Tampere, Nokia)

Ei sako- ja umpikaivolietteen
vastaanottoa (esim. ympäristölupa,
tuotteen luomustatus, lietteiden
mahdollisesti sisältämät
raskasmetallit)

Kirveskallion kompostointikenttä (Loimaa)
Qvidja Kraft Oy (Parainen)
Lounavoima Oy (Salo)
Vantaan Energia Oy (Vantaa)

Ei vielä vastausta



Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopisteet

• Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitosà Ei toimenpiteitä
• Kemiönsaarià Ei toimenpiteitä
• Auran vanha jätevedenpuhdistamo
• Parainen, Korppoon jätevedenpuhdistamo
• Parainen, Rauhalan jätekeskus
• Salon keskusjätevedenpuhdistamo
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Auran vanha jätevedenpuhdistamo
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Ympäristölupa

• Ympäristölupa-
viranomainen
kunta

• Lupaprosessi
noin 6 kk

Kaavoitus

• Kaavoituksen
puolesta ei
aikatauluun
vaikuttavia
tekijöitä

Teollisuusjäte-
vesisopimus

• Sopimusprosessi
noin 6 kk

Rakentamis-
aikataulu

• Suunnittelu,
urakan kilpailutus
ja urakointi n. 1 v



Parainen, Korppoon jätevedenpuhdistamo
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Ympäristölupa

• Ympäristölupa-
prosessi kesken

Kaavoitus

• Ei asemakaavaa
eikä yleiskaavaa
à oletettavasti
suunnittelutarver
atkaisu 1 kk

Teollisuusjäte-
vesisopimus

• Sopimusprosessi
noin 6 kk

Rakentamis-
aikataulu

• Suunnittelu, urakan
kilpailutus ja urakointi
n. 1,5 v



Parainen, Rauhalan jätekeskus
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Ympäristölupa

• Ympäristölupa-
viranomainen AVI

• Lupaprosessi
noin 1 vuosi

Kaavoitus

• Kaavatonttia ei
ole mitattu
tontiksià
oletettavasti
poikkeamispäätö
ksellä 1 kk

Teollisuusjäte-
vesisopimus

• Sopimusprosessi
noin 6 kk

Rakentamis-
aikataulu

• Suunnittelu, urakan
kilpailutus ja
urakointi n. 1,5 v



Salon keskuspuhdistamo
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Ympäristölupa

• Voimassa oleva
ympäristölupa

Kaavoitus

• Kaavoituksen
puolesta ei
aikatauluun
vaikuttavia
tekijöitä

Teollisuusjäte-
vesisopimus

• Sopimusprosessi
noin 6 kk

Rakentamis-
aikataulu

• Suunnittelu, urakan
kilpailutus ja
urakointi n. 1,5 v




