

Upphandlingskalender/Hankintakalenteri 2022 (som information, icke bindande / tiedoksi, ei sitova)

24.3.2022

Pargas stad, tekniska stödtjänster / Paraisten kaupunki, tekniset tukipalvelut

| Upphandlingar (ej bindande)/ Hankinnat (ei sitova) | Kommunområde/ Kunta-alue | Anbudsförfrågan skickas / Tarjouskysely lähetetään | Upphandling gjord/ Kilpailutus tehty | Arbete/planering /material Työ/suunnittelu /materiaali | Ansvarperson/ Vastuuhenkilö |
|--|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| Teknikenheten (gator och allmänna områden) - Tekniikka (kadut ja yleiset alueet) | | | | | |
| Lillholmens klaffbro, trafikarrangemang - Lillholmenin läppäsilta/liikennejärjestelyt | Pargas - Parainen | | eget arbete - oma työ | | Matias Jensén |
| Grundsanering av gator - katujen perussaneeraus | hela staden / koko kaupunki | | upphandlingen publicerad 17.3.2022 | A/P/M - T/S/M | Matias Jensén |
| Kalkholmen, planering - Kalkholmen, suunnittelu | Pargas - Parainen | | eget arbete - oma työ | P - S | Matias Jensén |
| Allmänna övervakningskameror -Yleiset valvontakamerat | hela staden / koko kaupunki | maj , okt / toukok, lokak. | | A/M - T/M | Jonas NyLund |
| Ljusudda, utbyggnad - Valoniemi laajennus | | | gjord - tehty | A/P/M - T/S/M | Matias Jensén |
| Sanering och utvidgning av dagvattenrörnätet - Hulevedet | Pargas - Parainen | prel. juni - alustavasti kesäk. | | A/P/M - T/S/M | Matias Jensén |
| Kyrksundsstranden, ombyggnad - Kirkkosalmenranta, muutostyö | Pargas - Parainen | aug-sept - elo-syys | | A/P/M - T/S/M | Matias Jensén |
| Trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen - liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus | hela staden / koko kaupunki | maj - toukokuu | | A/P/M - T/S/M | Matias Jensén |
| Norra famnen bostadsområde - Norra famnen, asuinalue | Pargas - Parainen | | gjord - tehty | P - S | Matias Jensén |
| Strandbacken, bostadsområde - Rantamäki, asuinalue | Pargas - Parainen | aug-sept - elo-syys | | A/M - T/M | Matias Jensén |
| Kärrhagen, bostadsområde - Suohaka, asuinalue | Nagu - Nauvo | december - joulukuu | | P - S | Matias Jensén |
| Norrgårds Bläsnäs, radhustomt - Norrgårds Bläsnäs, rivitalotontti | Pargas - Parainen | våren - keväällä | | P - S | Matias Jensén |
| Förnyande av gatubelysning - Katuvälisvalaisuksen uusiminen | Pargas - Parainen | | gjord - tehty | A/M - T/M | Matias Jensén |
| Industrigatans led - Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä | Pargas - Parainen | aug-sept - elo-syys | | A/P/M - T/S/M | Matias Jensén |
| Kuggvik brygga, rivning, muddring - Kuggvikin laituri, purku, ruoppaus | Korpo - Korppoo | april, maj - huhti, toukokuu | | A - T | Matias Jensén |
| Kuggvik brygga, leasing - Kuggvikin laituri, leasing | Korpo - Korppoo | april, maj - huhti, toukokuu | | | Matias Jensén |
| Lekredskap, parkmöbler - Leikkikenttävälineet, puistokalusteet | hela staden / koko kaupunki | mars, april - maalis, huhtikuu | | M - M | Matias Jensén |
| Ramavtal platt/stenläggning - Puitesopimus kiveystyöt | hela staden / koko kaupunki | april - huhtikuu | | A/M - T/M | Matias Jensén |
| Vattentjänster - Vesihuolto | | | | | |
| Punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar - VV-johtojen saneeraus ja täydennys | Pargas - Parainen | | eget arbete - oma työ | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Sanering av avloppsreningverk i skärgården - jätevesilaitoksen saneeraus | Skärgården - Saaristo | december - joulukuu | eget arbete - oma työ | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Kyrksundsstranden plan+förverk - Kirkkosalmenranta, suunnitelma + toteutus | Pargas - Parainen | aug-sept - elo-syys | | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Ljusudda, utbyggnad av rörnät - Valoniemi, verkostojen laajennus | Pargas - Parainen | | gjord - tehty | A/M - T/M | Marko Rusi |
| Sanering av rörlinjer av asbestbetong - viemäriverkostons saneeraus | Pargas - Parainen | | gjord - tehty | A/M - T/M | Marko Rusi |
| Punktsaneringar av rörnäten - saariston verkostojen pistesaneeraus | Skärgården - Saaristo | prel. juni - alustavasti kesäk. | eget arbete - oma työ | | Marko Rusi |
| Skärgårdens vattenmätare - saariston vesimittarit | Skärgården - Saaristo | | eget arbete - oma työ | A/M - T/M | Marko Rusi |
| Korpo reningsverket utvidgning, sanering - Korppoon puhdistamin laajennus, saneeraus | Korpo - Korppoo | | gjord - tehty | P - S | Marko Rusi |
| Skräbböle områdessanering, rör - Skräbbölen aluesaneeraus | Pargas - Parainen | prel. juni - alustavasti kesäk. | | | Marko Rusi |
| Strandbacken, planering, bygg - Rantamäki, suunnittelu, rakentaminen | Pargas - Parainen | aug-sept - elo-syys | | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Reservtank PAX och Metanol - varasäiliöt PAX ja metanoli | Pargas - Parainen | juli - heinäkuu | | A/M - T/M | Marko Rusi |
| Industrigatan, vattenlinjer - Teollisuuskatu, vesilinjat | Pargas - Parainen | aug-sept - elo-syys | | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Kärrhagen, vatten och avlopp - Suohaka, vesi ja viemäri | Pargas - Parainen | december - joulukuu | | P - S | Marko Rusi |
| Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp - Norrgårds Bläsnäs, vesi ja viemäri | Pargas - Parainen | december - joulukuu | | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Mörtviksvägen sanering - Mörtvikintie saneeraus | Nagu - Nauvo | september - syyskuu | eget arbete - oma työ | A/P/M - T/S/M | Marko Rusi |
| Pumpstationer sanering 4st - pumppaamojen saneeraus 4 kpl | Pargas - Parainen | | eget arbete - oma työ | A/M - T/M | Marko Rusi |
| Pumpstation sanering 3 st - pumppaamojen saneeraus 3 kpl | Skärgården - Saaristo | | eget arbete - oma työ | A/M - T/M | Marko Rusi |
| Fastigheter - Kiinteistöt | | | | | |
| Solliden | Pargas - Parainen | | | A/M - T/M | Seppo Pihl |
| Kreativt lärcenter i Pargas (automatik + div. teknik, möbler) - Paraisten luovuuskeskus | Pargas - Parainen | mars, nov-dec - maalisk, marras-jouluk. | | A/P/M - T/S/M | Seppo Pihl |
| Träsk skola skede 2 - Träskin koulu vaihe 2 | Houtskär - Houtskari | info senare - info myöhemmin | | A/P/M - T/S/M | Seppo Pihl |
| Träsk skola, inventarier - Träskin koulu irtaimisto | Houtskär - Houtskari | info senare - info myöhemmin | | M - M | Seppo Pihl |
| Utö skola, renovering - Utön koulu korjaus | Korpo - Korppoo | maj - toukokuu | | A/M - T/M | Seppo Pihl |
| Nilsby skola - Nilsbyn koulu | Pargas - Parainen | maj - toukokuu | | A/M - T/M | Seppo Pihl |
| Sagoängen, planering - Satuniitty suunnittelu | Pargas - Parainen | augusti- elokuu | | P - S | Seppo Pihl |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Geriatriska avdelningen - Geriatrinen osasto | Pargas - Parainen | | upphandlingen publicerad 23.3.2022 | A/P/M - T/S/M | Seppo Pihl |
| Björkhagens daghem - Koivuhaan pvk | Pargas - Parainen | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Björkebo - Koivukoto | Pargas - Parainen | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Grottan - Luola (Kullas) | Pargas - Parainen | | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Malms skola - Malmin koulu | Pargas - Parainen | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Pargas hälsocentral - Paraisten terveystakeskus | Pargas - Parainen | | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Malmkulla | Pargas - Parainen | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Välfärdscenter - Hyvinvointikeskus | Pargas - Parainen | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Nagu högsatdium - Nauvon yläaste | Nagu - Nauvo | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Nagu lågstadium - Nauvon ala-aste | Nagu - Nauvo | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Grannas | Nagu - Nauvo | | | A/M - T/M | Joakim Enckell, Seppo Pihl |
| Korpo skolcentrum- Korppoon koulukeskus | Korpo - Korppoo | | | A/M - T/M | Joakim Jansén, Seppo Pihl |
| Korpo områdeskontor - Korppoon aluekonttori | Korpo - Korppoo | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Jansén, Seppo Pihl |
| Houtskärs områdeskontor - Houtskarins aluekonttori | Houtskär - Houtskari | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Jansén, Seppo Pihl |
| Fridhem | Houtskär - Houtskari | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Jansén, Seppo Pihl |
| Houtskärs brandstation - Houtskarins paloasema | Houtskär - Houtskari | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Jansén, Seppo Pihl |
| Aftonro | Iniö | senare under året | | A/M - T/M | Joakim Jansén, Seppo Pihl |