

Sivistyslautakunta	§ 76	20.11.2019
Sivistyslautakunta	§ 18	11.03.2020
Sivistyslautakunta	§ 28	20.04.2020

Investointihanke Koulukeskus

837/10.03.02/2019

Sivistyslautakunta 20.11.2019 § 76

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen hankesuunnittelu syksyn 2019 aikana

Koulukeskuksen hankesuunnittelussa on loka-marraskuun aikana keskitytty kahden vaihtoehdon tarkasteluun.

- 1) Molempien lukioiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetustilat ovat Koulukadulla.
- 2) Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetustilat ovat Koulukadulla ja lukioiden opetustilat Vapparintiellä Axxelin tiloissa.

Vaihtoehtoon yksi liittyen hankesuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on esittänyt useita luonnospiirustuksia Koulukadun rakennuksista. Lukioiden ja peruskoulun vuosiluokkien 7-9 rehtorit kuin myös opettajat ovat voineet esittää näkemyksiään opetustilojen määrästä ja sijoittelusta. Keskeistä on ollut tarkastella sitä, että opetustiloja on riittävästi, koulujen hallinto- ja oppilashuollon tilat sijaitsevat lähellä toisiaan ja opetustilat ovat muunneltavissa eri kokoisten opetusryhmien käyttöön. Koulurakennusten lisäksi on tarkasteltu myös koulupihaa ja sen roolia osana oppimisympäristöä. Samoin liikunta- ja juhlatilojen riittävydestä on keskusteltu runsaasti.

Vaihtoehtoa kaksi eli lukioiden opetustilojen sijoittamista toisen asteen ammatillisen koulutuksen (Axxell, Vapparintie 4) yhteyteen on pohdittu monipuolisesti. Rehtorit ovat keskustelleet Axxellin kiinteistönomistajan kanssa luonnoksista ja havainnekuvista sekä tuoneet näin näkemyksiään esille tähän vaihtoehtoon. Axxellin koulu kiinteistöön liittyvä luonnospiirustus ja havainnekuva on niinkään ollut opettajien kommentoitavana. Tässäkin vaihtoehdossa on kiinnitetty erityistä huomiota opetustilojen muunneltavuuteen, riittävyteen ja yhteisten hallinto- ja opiskelijahuoltotilojen toimivuuteen.

Tärkeänä näkökulmana kaikissa luonnospiirustuksissa ja kommentoissa on ollut se, että koulut voivat ylläpitää omaa toimintakulttuuriaan, mutta silti tehdä rakentavaa yhteistyötä.

Ehdotus Sivistyslautakunta keskustelee edellä esitetystä kahdesta vaihtoehdosta ja tarkastelee kummankin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.

Päätös Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hän

on Axxellin hallituksen jäsen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Sivistyslautakunta päätti, että opetuspäällikkö Katriina Sulonen toimii pykälän sihteerinä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Sivistyslautakunta 11.03.2020 § 18

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyvä hanketyö on jatkunut tammi- ja helmikuun 2020 aikana. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ja lukiodien rehtorit ovat tarkentaneet tilaohjelmia. Tämän lisäksi työyhteisöissä on keskusteltu opetuksen järjestämiseen liittyvistä reunaehdoista. Tätä keskustelua jatkettiin 28.2.2020 rehtoreiden ja opetuspäällikköiden kanssa.

Suunnittelu - ja hanketyön koordinoinnissa on tehty yhteistyötä sisustusarkkitehti Julianna Nevarin ja asiantuntijarehtori Marko Kuuskorven kanssa (Kompus). Kaupungin sekä Nevarin ja Kuuskorven yhteinen palaveri toteutettiin viikolla 8. Tämä tapaaminen antoi asiantuntijoille perustiedot Koulukeskuksen tilanteesta. Yhteistyötä jatkettiin 2.3.2020.

Ko. päivän tavoitteena oli rakentaa yhteistä visiota ja suuntaviivoja, jotka perustuvat kaupungin strategiaan ja sivistystoimen toimintasuunnitelmaan. Päivän tavoitteena oli myös tiedostaa rakentamisprojektin laajuus ja monimutkaisuus sekä oivaltaa, mitä asioita muutos edellyttää opettajuudessa, hallinnossa ja koulujen toimintakulttuurissa.

Kehittämispäivään osallistuivat perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9, lukiodien, Axxellin ja kansalaisopiston rehtorit, kaupunginjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä opetuspäälliköt

Päivän tuotoksena rakentui yhteinen visio, joka muodostuu seuraavista asioista: luova ja kannustava oppimisympäristö, muuntojoustava kokonaisuus, laadukas yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, hyvinvoivat oppilaat, henkilöstö ja perheet sekä elävä kaksikielisyys.

Oheismateriaali Kehittämispäivä 2.3.2020

Ehdotus Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Valmistelija
Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvät kokoukset ovat jatkuneet kevään aikana säännöllisesti. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden tapaamisia ovat täydentäneet verkkotapaamiset Julianna Nevarin ja Marko Kuuskorven kanssa. Verkkotapaamisissa on tarkennettu maaliskuussa (2.3. ja 10.3.) pidettyjen pedagogisten kehittämispäivien näkemyksiä sekä työstetty hankesuunnitelmaa.

Hankesuunnitelmassa "Luovuuskeskus" esitetään kaksi vaihtoehtoa, joiden molempien sijoituspaikka on koulukeskus:

- yläkoulut (Sarliniska skolan ja Paraistenseudun koulu), lukiot (Pargas svenska gymnasium ja Paraisten lukio) ja osittain myös kansalaisopisto toimisivat joustavissa ja muunneltavissa opetustiloissa ja oppimisympäristöissä koulukeskuksessa

- yläkoulut (Sarliniska skolan ja Paraistenseudun koulu), lukiot (Pargas svenska gymnasium ja Paraisten lukio), kansalaisopisto sekä ammatillista koulutusta antava Axxell toimisivat joustavissa ja muunneltavissa opetustiloissa ja oppimisympäristöissä koulukeskuksessa. Ammatilliselle koulutukselle varattaisiin tontilta tilat myös työpajoille ja konehalleille.

Neuvottelut Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:n roolista ammatillisen koulutuksen opetustilojen rakentamisessa ovat meneillään.

Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen kustannusarvio on noin 17,5-18,6 miljoonaa euroa. Hinta-arviossa on mukana koulupiha, tietotekniikka ja -verkko sekä kalusteet.

Hankkeen vaikutusten ennakoarviointi EVA on meneillään. Kaupunginhallitus käsittelee vaikutusten ennakoarvioinnin tuloksia kokouksessaan 27.4.2020. EVA:n tavoitteena on osallistaa käyttäjät jo hankesuunnitelmavaiheessa. Tarkempi käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen tapahtuu vasta myöhemmin vuosien 2020 ja 2021 aikana (yleis- ja toteutussuunnittelu).

Koulujen henkilöstö ja oppilaskunnat antavat omat ennakoarvionsa kummastakin vaihtoehdosta. Nämä arviot esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali

Hankesuunnitelma

Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja antaa asiasta lausunnon.

Päätös

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hän on Axxellin hallituksen jäsen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn.

Sivistyslautakunta päätti, että opetuspäällikkö Katriina Sulonen toimii pykälän sihteerinä.

Lautakunta päättää kannattaa vaihtoehtoa ”All in – luovuuskeskus”. Hankesuunnitelman yleiset linjaukset ja periaatteet hyväksytään. Opetustilojen neliömääriin edellytetään tarkennusta. Kaikkien oppiaineiden opetustilojen tulee olla laadukkaita ja tasavertaisia, myös liikuntatilojen, jotka ovat hankesuunnitelmassa liian pienet. Kaikki tilat pitää suunnitella niin, että ne ovat helposti muunneltavissa monenlaisiin tarpeisiin, esim. ”kotipesä-konseptiin” ja kokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Käyttäjille tulee antaa mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmaa 5.5.2020 asti.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus
