

Sivistyslautakunta	§ 76	20.11.2019
Sivistyslautakunta	§ 18	11.03.2020
Sivistyslautakunta	§ 28	20.04.2020
Sivistyslautakunta	§ 76	11.11.2020

Investointihanke Koulukeskus

837/10.03.02/2019

Sivistyslautakunta 20.11.2019 § 76

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen hankesuunnittelu syksyn 2019 aikana

Koulukeskuksen hankesuunnittelussa on loka-marraskuun aikana keskitytty kahden vaihtoehdon tarkasteluun.

- 1) Molempien lukioden ja perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9 opetustilat ovat Koulukadulla.
- 2) Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetustilat ovat Koulukadulla ja lukioden opetustilat Vapparintiellä Axxelin tiloissa.

Vaihtoehtoon yksi liittyen hankesuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on esittänyt useita luonnospiirustuksia Koulukadun rakennuksista. Lukioden ja peruskoulun vuosiluokkien 7-9 rehtorit kuin myös opettajat ovat voineet esittää näkemyksiään opetustilojen määrästä ja sijoittelusta. Keskeistä on ollut tarkastella sitä, että opetustiloja on riittävästi, koulujen hallinto- ja oppilashuollon tilat sijaitsevat lähellä toisiaan ja opetustilat ovat muunneltavissa eri kokoisten opetusryhmien käyttöön. Koulurakennusten lisäksi on tarkasteltu myös koulupihaa ja sen roolia osana oppimisympäristöä. Samoin liikunta- ja juhlatilojen riittävydestä on keskusteltu runsaasti.

Vaihtoehtoa kaksi eli lukioden opetustilojen sijoittamista toisen asteen ammatillisen koulutuksen (Axxell, Vapparintie 4) yhteyteen on pohdittu monipuolisesti. Rehtorit ovat keskustelleet Axxellin kiinteistönomistajan kanssa luonnoksista ja havainnekuvista sekä tuoneet näin näkemyksiään esille tähän vaihtoehtoon. Axxellin koulukiinteistöön liittyvä luonnospiirustus ja havainnekuva on niinikään ollut opettajien kommentoitavana. Tässäkin vaihtoehdossa on kiinnitetty erityistä huomiota opetustilojen muunneltavuuteen, riittävyteen ja yhteisten hallinto- ja opiskelijahuoltotilojen toimivuuteen.

Tärkeänä näkökulmana kaikissa luonnospiirustuksissa ja kommentaissa on ollut se, että koulut voivat ylläpitää omaa toimintakulttuuriaan, mutta silti tehdä rakentavaa yhteistyötä.

Ehdotus Sivistyslautakunta keskustelee edellä esitetystä kahdesta vaihtoehdosta ja tarkastelee kummankin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.

Päätös Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hän on Axxellin hallituksen jäsen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Sivistyslautakunta päätti, että opetuspäällikkö Katriina Sulonen toimii pykälän sihteerinä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Sivistyslautakunta 11.03.2020 § 18

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyvä hanketyö on jatkunut tammi- ja helmikuun 2020 aikana. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ja lukioden rehtorit ovat tarkentaneet tilaohjelmia. Tämän lisäksi työyhteisöissä on keskusteltu opetuksen järjestämiseen liittyvistä reunaehdoista. Tätä keskustelua jatkettiin 28.2.2020 rehtoreiden ja opetuspäälliköiden kanssa.

Suunnittelu - ja hanketyön koordinoinnissa on tehty yhteistyötä sisustusarkkitehti Julianna Nevarin ja asiantuntijarehtori Marko Kuuskorven kanssa (Kompus). Kaupungin sekä Nevarin ja Kuuskorven yhteinen palaveri toteutettiin viikolla 8. Tämä tapaaminen antoi asiantuntijoille perustiedot Koulukeskuksen tilanteesta. Yhteistyötä jatkettiin 2.3.2020.

Ko. päivän tavoitteena oli rakentaa yhteistä visiota ja suuntaviivoja, jotka perustuvat kaupungin strategiaan ja sivistystoimen toimintasuunnitelmaan. Päivän tavoitteena oli myös tiedostaa rakentamisprojektin laajuus ja monimutkaisuus sekä oivaltaa, mitä asioita muutos edellyttää opettajuudessa, hallinnossa ja koulujen toimintakulttuurissa.

Kehittämispäivään osallistuivat perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9, lukioden, Axxellin ja kansalaisopiston rehtorit, kaupunginjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä opetuspäälliköt

Päivän tuotoksena rakentui yhteinen visio, joka muodostuu seuraavista asioista: luova ja kannustava oppimisympäristö, muuntojoustava kokonaisuus, laadukas yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, hyvinvoivat oppilaat, henkilöstö ja perheet sekä elävä kaksikielisyys.

Oheismateriaali Kehittämispäivä 2.3.2020

Ehdotus Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto PSG, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu

Valmistelija
Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvät kokoukset ovat jatkuneet kevään aikana säännöllisesti. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden tapaamisia ovat täydentäneet verkkotapaamiset Julianna Nevarin ja Marko Kuuskorven kanssa. Verkkotapaamisissa on tarkennettu maaliskuussa (2.3. ja 10.3.) pidettyjen pedagogisten kehittämispäivien näkemyksiä sekä työstetty hankesuunnitelmaa.

Hankesuunnitelmassa "Luovuuskeskus" esitetään kaksi vaihtoehtoa, joiden molempien sijoituspaikka on koulukeskus:

- yläkoulut (Sarliniska skolan ja Paraistenseudun koulu), lukiot (Pargas svenska gymnasium ja Paraisten lukio) ja osittain myös kansalaisopisto toimisivat joustavissa ja muunneltavissa opetustiloissa ja oppimisympäristöissä koulukeskuksessa
- yläkoulut (Sarliniska skolan ja Paraistenseudun koulu), lukiot (Pargas svenska gymnasium ja Paraisten lukio), kansalaisopisto sekä ammatillista koulutusta antava Axxell toimisivat joustavissa ja muunneltavissa opetustiloissa ja oppimisympäristöissä koulukeskuksessa. Ammatilliselle koulutukselle varattaisiin tontilta tilat myös työpajoille ja konehalleille.

Neuvottelut Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:n roolista ammatillisen koulutuksen opetustilojen rakentamisessa ovat meneillään.

Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen kustannusarvio on noin 17,5-18,6 miljoonaa euroa. Hinta-arviossa on mukana koulupiha, tietotekniikka ja -verkko sekä kalusteet.

Hankkeen vaikutusten ennakoarviointi EVA on meneillään. Kaupunginhallitus käsittelee vaikutusten ennakoarvioinnin tuloksia kokouksessaan 27.4.2020. EVA:n tavoitteena on osallistaa käyttäjät jo hankesuunnitelmavaiheessa. Tarkempi käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen tapahtuu vasta myöhemmin vuosien 2020 ja 2021 aikana (yleis- ja toteutussuunnittelu).

Koulujen henkilöstö ja oppilaskunnat antavat omat ennakoarvionsa kummastakin vaihtoehdosta. Nämä arviot esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali

Hankesuunnitelma

Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja antaa asiasta lausunnon.

Päätös

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hän

on Axxellin hallituksen jäsen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Sivistyslautakunta päätti, että opetuspäällikkö Katriina Sulonen toimii pykälän sihteerinä.

Lautakunta päättää kannattaa vaihtoehtoa ”All in – luovuuskeskus”. Hankesuunnitelman yleiset linjaukset ja periaatteet hyväksytään. Opetustilojen neliömääriin edellytetään tarkennusta. Kaikkien oppiaineiden opetustilojen tulee olla laadukkaita ja tasavertaisia, myös liikuntatilojen, jotka ovat hankesuunnitelmassa liian pienet. Kaikki tilat pitää suunnitella niin, että ne ovat helposti muunneltavissa monenlaisiin tarpeisiin, esim. ”kotipesä-konseptiin” ja kokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Käyttäjille tulee antaa mahdollisuus kommentoida hankesuunnitelmaa 5.5.2020 asti.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus

Sivistyslautakunta 11.11.2020 § 76

Valmistelija Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen (all-in luovuuskeskus) suunnittelutyön painopisteenä on syys-lokakuun aikana ollut pedagogisen tila- ja toimintasuunnitelman valmistelutyö. Tätä työtä pedagoginen ohjausryhmä on tehnyt yhteistyössä palvelumuotoilijoiden kanssa. Syyskuussa valittu pääsuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on niinkään ollut mukana pedagogisessa suunnittelutyössä ja arkkitehdin tekemiä luonnoksia on voitu käyttää työn tukena.

Lokakuun lopussa kokoontui ensimmäisen kerran myös ns. laajennettu pedagoginen ryhmä. Tässä ryhmässä on mukana eri oppiaineiden edustajia, jotta oppiaineisiin liittyvä pedagogiikka tulee tilasuunnittelussa otettua huomioon. Oppiaineryhmille sekä hallintoon ja oppilashuoltoon keskittyville työryhmille on annettu tehtäväksi kirjoittaa pedagoginen tila- ja toimintasuunnitelma marraskuun puoleen väliin mennessä. Nämä suunnitelmat toimitetaan arkkitehdille suunnittelutyön pohjaksi. Oppiaineisiin perustuvissa työryhmissä on mukana kaikkien koulujen edustajia. Samoin Axxellista on edustaja pedagogisessa ohjausryhmässä.

Pedagogisessa tila- ja toimintasuunnitelmissä keskitytään tilojen sijaintiin sekä opetustilojen määrään ja muotoon. Hankesuunnitelmaan kirjatut ja tilaohjelmaan merkityt neliöt eivät ole keskiössä tässä vaiheessa. Muutoin keväällä hyväksytty hankesuunnitelma toimii tärkeänä ohjaavana asiakirjana.

Pedagogisen ohjausryhmän työ on resursoitu sillä tavalla, että suomenkielisen koulutuksen opetuspäällikön työajasta on varattu 40 % koulukeskushankkeelle ja Sarlinska skolan rehtorin työajasta on varattu koulukeskushankkeelle 60 %. Koulujen rehtorit osallistuvat suunnittelutyöhön virka-ajan puitteissa.

Uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen suunnatusta viestinnästä kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille on ideoitu kaupungin viestintäpäällikön kanssa. Koulujen henkilökunnalle tiedotetaan hankkeen etenemisestä 5.11.2020.

Liite	1 Organisaatiokaavio
Ehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi koulukeskuksen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvän tilannekatsauksen
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
