

Sivistyslautakunnan suomenkielinen § 66 jaosto	28.11.2019
Sivistyslautakunnan suomenkielinen § 28 jaosto	05.05.2020
Sivistyslautakunnan suomenkielinen § 56 jaosto	24.11.2020
Sivistyslautakunnan suomenkielinen § 4 jaosto	18.01.2021

Investointihanke Koulukeskus

837/10.03.02/2019

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.11.2019 § 66

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen hankesuunnittelu syksyn 2019 aikana

Koulukeskuksen hankesuunnittelussa on loka-marraskuun aikana keskitytty kahden vaihtoehdon tarkasteluun.

- 1) Molempien lukioden ja perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9 opetustilat ovat Koulukadulla.
- 2) Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetustilat ovat Koulukadulla ja lukioden opetustilat Vapparintiellä Axxelin tiloissa.

Vaihtoehtoon yksi liittyen hankesuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on esittänyt useita luonnospiirustuksia Koulukadun rakennuksista. Lukioden ja peruskoulun vuosiluokkien 7-9 rehtorit kuin myös opettajat ovat voineet esittää näkemyksiään opetustilojen määrästä ja sijoittelusta. Keskeistä on ollut tarkastella sitä, että opetustiloja on riittävästi, koulujen hallinto- ja oppilashuollon tilat sijaitsevat lähellä toisiaan ja opetustilat ovat muunneltavissa eri kokoisten opetusryhmien käyttöön. Koulurakennusten lisäksi on tarkasteltu myös koulupihaa ja sen roolia osana oppimisympäristöä. Samoin liikunta- ja juhlatilojen riittävydestä on keskusteltu runsaasti.

Vaihtoehtoa kaksi eli lukioden opetustilojen sijoittamista toisen asteen ammatillisen koulutuksen (Axxell, Vapparintie 4) yhteyteen on pohdittu monipuolisesti. Rehtorit ovat keskustelleet Axxellin kiinteistönomistajan kanssa luonnoksista ja havainnekuvista sekä tuoneet näin näkemyksiään esille tähän vaihtoehtoon. Axxellin koulukiinteistöön liittyvä luonnospiirustus ja havainnekuva on niinikään ollut opettajien kommentoitavana. Tässäkin vaihtoehdossa on kiinnitetty erityistä huomiota opetustilojen muunneltavuuteen, riittävyteen ja yhteisten hallinto- ja opiskelijahuoltotilojen toimivuuteen.

Tärkeänä näkökulmana kaikissa luonnospiirustuksissa ja kommenteissa on ollut se, että koulut voivat ylläpitää omaa toimintakulttuuriaan, mutta silti tehdä rakentavaa yhteistyötä.

Ehdotus Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto keskustelee edellä esitetystä kahdesta vaihtoehdosta ja tarkastelee kummankin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto Paraisten lukio, Paraistenseudun koulu

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 05.05.2020 § 28

Valmistelija Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyvä valmistelutyö on jatkunut talven ja kevään 2020 aikana tiiviinä. Kaupunginhallituksen nimeämä kiinteistöryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen rehtorit ovat keskustelleet koulujen välisestä yhteistyöstä ja tarkentaneet hankesuunnitelmaluonnoksessa olleita tilaohjelmia.

Koulurakennusten pedagogisessa suunnittelutyössä ja hankesuunnitelman valmistelutyössä on tehty yhteistyötä [redacted] ja [redacted] (Kompus.) sekä arkkitehti [redacted] kanssa. [redacted] ja [redacted] järjestivät rehtoreille kaksi kehittämispäivää 2.3.2020 ja 10.3.2020. Ko. päivien aikana keskityttiin rakentamaan yhteisiä visioita ja suuntaviivoja, jotka perustuvat kaupungin strategiaan ja sivistystoimen toimintasuunnitelmaan. Päivien tavoitteena oli myös tiedostaa rakentamisprojektin laajuus ja monimutkaisuus sekä oivaltaa, mitä asioita yhteinen koulukampus edellyttää opettajuudessa, hallinnossa ja koulujen toimintakulttuurissa.

Kehittämispäiviin osallistuivat perusopetuksen vuosiluokkien 7-9, lukioden, ammattiopisto Axxellin ja kansalaisopiston rehtorit, kaupunginjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja opetuspäälliköt.

Kehittämispäivien aikana varmistui käsitys yhteisestä visiosta, joka muodostuu seuraavista asioista: luova ja kannustava oppimisympäristö, muuntojoustava kokonaisuus, laadukas yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä, hyvinvoivat oppilaat, henkilöstö ja perheet sekä elävä kaksikielisyys.

Maaliskuun kehittämispäivien aikana on vahvistunut, että koulukeskus sijaitsee Koulukadulla.

Hankesuunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoa:

- yläkoulut (Paraistenseudun koulu ja Sarlinska skolan), lukiot (Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium) ja osittain kansalaisopisto toimisivat koulukeskuksessa
- yläkoulut (Paraistenseudun koulu, Sarlinska skolan), lukiot (Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium) osittain kansalaisopisto sekä ammatillista koulutusta

antava Axxell toimisivat kaikki koulukeskuksessa. Ammatilliselle koulutukselle varattaisiin opetustilat myös toiminnalliseen opetukseen ja työpajoille.

Neuvottelut Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:n roolista ammatillisen koulutuksen opetustilojen rakentamisesta ovat meneillään.

Uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hinta-arvio on noin 17,5-18,6 milj.euroa. Hinta -arviossa on mukana koulupiha, irtaimisto ja tietotekniikka ja - verkko.

Koulut ovat käsitelleet vaikutusten ennakkoarviointia (EVA) sekä kuulleet myös oppilaskuntia. EVAn vastausten perusteella voidaan todeta, että koulut kannattavat hienoisesti sitä vaihtoehtoa, että perusopetus ja lukio- ja ammatillinen koulutus sekä osittain kansalaisopisto muodostavat yhteisen koulukampanin.

Oheismateriaali

Hankesuunnitelma, vaikutusten ennakkoarvointi EVA

Ehdotus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja antaa asiasta lausunnon.

Päätös

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää kannattaa vaihtoehtoa ”All in-luovuuskeskus”. Hankesuunnitelman yleiset linjaukset ja periaatteet hyväksytään. Kaikkien oppiaineiden opetustilojen tulee olla laadukkaita ja tasavertaisia, myös liikuntatilojen, jotka ovat hankesuunnitelmassa liian pienet. Kaikki tilat pitää suunnitella niin, että ne ovat helposti muunneltavissa monenlaisiin tarpeisiin. Liikuntatilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kolmannen sektorin käyttötarpeet. ”Kotipesä” – konsepti on kannatettava asia, siitä hyvänä esimerkkinä lukiodien yhteinen ”kotipesä”- malli.

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto toivoo, että jatkossa selvitetään Axxellin mahdollisuutta antaa opetusta myös suomen kielellä.

Tiedoksianto

Sivistyslautakunta, kaupunginhallitus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 24.11.2020 § 56

Valmistelija

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592

Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koulukeskuksen (all-in luovuuskeskus) suunnittelutyön painopisteenä on syys-lokakuun aikana ollut pedagogisen tila- ja toimintasuunnitelman valmistelutyö. Tätä työtä pedagoginen ohjausryhmä on tehnyt yhteistyössä palvelumuotoilijoiden kanssa. Syyskuussa valittu pääsuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on niinkään ollut mukana pedagogisessa suunnittelutyössä ja arkkitehdin tekemiä luonnoksia on voitu käyttää työn tukena.

Lokakuun lopussa kokoontui ensimmäisen kerran myös ns. laajennettu pedagoginen ryhmä. Tässä ryhmässä on mukana eri oppiaineiden edustajia, jotta

oppiaineisiin liittyvä pedagogiikka tulee tilasuunnittelussa otettua huomioon. Oppiaineryhmille sekä hallintoon ja oppilashuoltoon keskittyville työryhmille on annettu tehtäväksi kirjoittaa pedagoginen tila- ja toimintasuunnitelma marraskuun puoleen väliin mennessä. Nämä suunnitelmat toimitetaan arkkitehdille suunnittelutyön pohjaksi. Oppiaineisiin perustuvissa työryhmissä on mukana kaikkien koulujen edustajia. Samoin Axxellista on edustaja pedagogisessa ohjausryhmässä.

Pedagogisessa tila- ja toimintasuunnitelmissä keskitytään tilojen sijaintiin sekä opetustilojen määrään ja muotoon. Hankesuunnitelmaan kirjatut ja tilaohjelmaan merkityt neliöt eivät ole keskiössä tässä vaiheessa. Muutoin keväällä hyväksytty hankesuunnitelma toimii tärkeänä ohjaavana asiakirjana.

Pedagogisen ohjausryhmän työ on resursoitu sillä tavalla, että suomenkielisen koulutuksen opetuspäällikön työajasta on varattu 40 % koulukeskushankkeelle ja Sarlinska skolan rehtorin työajasta on varattu koulukeskushankkeelle 60 %. Koulujen rehtorit osallistuvat suunnittelutyöhön virka-ajan puitteissa.

Uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen suunnatusta viestinnästä kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille on ideoitu kaupungin viestintäpäällikön kanssa. Koulujen henkilökunnalle tiedotetaan hankkeen etenemisestä 5.11.2020.

Oheismateriaali	Organisaatiokaavio
Ehdotus	Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsee tiedoksi koulukeskuksen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvän tilannekatsauksen
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksianto	Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.01.2021 § 4

Valmistelija	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Esittelijä	Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Allt i ett - luovuuskeskuksen suunnittelutyössä on vuodenvaihteen aikana keskitytty pääsuunnittelija - arkkitehdin tekemiin luonnospiirustuksiin, joita käyttäjät ovat kommentoineet. Suunnitelmien tukena oleva, viitteellinen pedagoginen tilasuunnitelma on valmistelussa.

Liite	1 Rakennushistoriallinen selvitys Paraisten Sarlinin koulun ja Paraistenseudun koulusta 2020
Oheismateriaali	Allt i ett - luovuuskeskus luonnospiirustukset
Ehdotus	Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto tutustuu luonnospiirustuksiin.

Opetuspäällikkö välittää näkemykset ja kannanotot pääsuunnittelijalle.

Päätös

Ehdotusta täydennettiin seuraavasti:

Luovuuskeskuksen piha-alueen kokoon ja turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Keskustelua ”kengättömästä” koulusta tulisi vielä jatkaa.

Pysäköintialueiden paikkaa on pohdittava niinikään huolellisesti.

Mikä tulee olemaan väistötilojen, koulujen purkamisen, kalusteiden ja irtaimistojen sekä koulupihan kustannusten yhteissumma ja osuus hankkeen kokonaiskustannuksista?

Ehdotus hyväksyttiin.
