

Budgetändring, omDispositionering i vattentjänstverkets investeringsbudget för 2021

464/02.02.00/2020

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödttjänster 08.09.2021 § 77

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Denna budgetändring för 2021 gäller avloppsreningsverkets tomt och förrådsbyggnad i Norrby. Avsikten var att förrådet skulle byggas 2020 i samband med utbyggnaden av avloppsreningsverket. Tillbyggnaden blev klar i december 2020. Då förrådet inte hann byggas landade tillbyggnaden 21 821 € under budgeten för 2020 (bokslut 2020, investeringsprojekt nr 7730). I slutet av 2020 genomfördes också ett system för avledning av ytvatten från avloppsreningsverkets tomt som en del av utbyggnadsprojektet, dvs. investeringsprojektet nr 7730. Av anslaget för systemet för avledning av ytvatten (investeringsprojekt nr 7746, 30 000 €) som är budgeterat för 2021 föreslås därför att användas 22 000 € för att bygga förrådet i slutet av 2021. Den totala effekten på investeringsbudgeten för vattentjänster år 2021 är att investeringsanslagen minskas med 8 000 €.

Förslag Vattentjänstverkets investeringsprojekt nr 7746 i budgeten för år 2021 kommer inte att förverkligas i enlighet med den godkända budgeten för år 2021. De beviljade budgetmedlen från investeringsprojekt nr 7746 kommer därmed att omDispositioneras till ett belopp om 22 000 € för projektet "Norrby avloppsreningsverk, förrådshall" (nytt projektnummer). Den totala effekten på investeringsbudgeten för vattentjänster år 2021 är därmed 8 000 € mindre än den ursprungliga budgeten.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Ekonomichef PP, huvudbokförare UA, vattentjänstchef MR, sekreterare JL