
Bygg- och miljönämnden § 83 06.05.2020

Anhållan om förlängning av byggtiden för tomt i Kyrkssundstranden, Skärgårdens byggteknik

360/10.00.02.01/2020

Bygg- och miljönämnden 06.05.2020 § 83

Beredare  Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
Föredragande Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
  förnamn.efternamn@pargas.fi

Skärgårdens byggteknik Ab ansöker om att få byggtiden att gälla tills vidare. Tiden
för uppfyllande av byggskyldigheten enligt köpebrevet för 445-34-3-2 i
Kyrksundsstranden stadsdel gick ut 14.3.2020.

 Tomten har två byggrutor varav en är bebyggd. Tomten är en del av
detaljplaneändringen för kvarter 3 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel och i det
förslaget har den obebyggda byggrutan tagits bort och byggrätten flyttats till den
bebyggda delen. Den ändringen skulle innebära att byggskyldigheten skulle
försvinna. Planen har inte framskridit vilket gör att den nuvarande
byggskyldigheten fortfarande gäller.

 Enligt köpebrevets punkt 8 förbinder sig köparen av tomten 3-2 att i enlighet med
detaljplanen, byggnadsordningen och byggnadsritningar uppföra en
bostadsbyggnad i beboeligt skick inom tre år från köpebrevets undertecknande
14.3.2020. I samma punkt finns också nämnt att tiden för byggnadsskyldigheten
kan förlängas, för dessa avtal är maximilängden fem år från undertecknade av
köpebrevet. Om inte avtalsvillkoren i punkt 8 gällande byggnadsskyldighet i
köpebrevet uppfylls har staden rätt att begära avtalsvite motsvarande hälften
köpesumman inom tre månader från att byggskyldigheten har gått ut.

 Enligt sökanden gör de upp planer för byggande som passar in i nuvarande
detaljplan ifall det detaljplaneändringen inte blir av.

 Staden har möjlighet att förlänga byggnadstiden med 2 år så att den maximalt
uppgår till 5 år från undertecknandet av köpebrevet. Staden har för att tillgodose
byggarnas behov i regel förlängt byggtiden till maximala 5 år. Det är dock inte
möjligt att förlänga byggtiden enligt ansökan.

Förslag           Bygg- och miljönämnden förlänger byggtiden för Skärgårdens byggteknik Ab och
deras fastighet 445-34-3-2 med två år, fram till 14.3.2022.

Beslut             Förslaget godkändes.

 __________________

Delgivning Markanvändningsingenjören, fastighetssekreterare AJ, sökanden

https://karta.pargas.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Kiinteist%25C3%25B6jaotus&lon=Asemakaavat&cp=6688507,23461785&z=0.5

