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Sammanfattning 
I denna projektplan för Pargas skolcenter utreds den framtida placeringen av årskurserna 
7‒9 inom svensk- och finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. 
 
I projektplanen uppställs målen för byggprojektet gällande omfattning, funktionalitet, 
kvalitet, kostnader, tidtabell och underhåll. Frågor som behöver klarläggas är bl.a. lokal-
program, tidtabell, genomförande, investeringskostnader, beredning av investeringsbeslut. 
 
Beslut om byggande tas utifrån denna projektplan. Avsikten är att framlägga projektplanen 
för godkännande och fatta investeringsbeslut om byggandet.  
 
I projektplanen presenteras en behovsutredning och en lösningsmodell. Olika alternativ 
har presenterats i beredningsskedet. Alternativen har varit att placera funktionerna i de 
nuvarande byggnaderna, att placera dem delvis i nya byggnader eller att placera 
gymnasierna i Axxells lokaler vid sidan av andra stadiets yrkesutbildning i Pargas stad. 
 
I och med att projektplaneringen har framskridit har man stannat för två alternativ där alla 
funktioner placeras i det nuvarande skolcentrets område. Det föreslås även att yrkes-
utbildningen får lokaler vid skolcentret för att garantera att det anordnas andra stadiets 
yrkesutbildning i Pargas stad också i framtiden. 
 
Däremot slopades alternativet att renovera hela byggnadsbeståndet i skolcentret på basis 
av de konditionsbedömningar som gjordes i byggnaderna under planeringstiden. Projekt-
gruppen anser de alternativ i vilka det ingår mera nybyggnation vara bättre också 
funktionellt, arkitektoniskt och byggnadstekniskt. Ett nybygge är mera ändamålsenligt utan 
de risker som en renovering medför.  
 
Det är tvivelaktigt och osäkert att förnya eller att kapsla in organiska, delvis skadade 
isoleringar i ytterväggarna, bottenbjälklaget och vindsbjälklaget och delvis också i 
mellanbjälklaget i Sarlinska skolan. Det finns motsvarande problem i Paraistenseudun 
koulu. I gymnasiet mellan Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu har det investerats 
i köks- och slöjdutrymmen under den senaste tiden. Det gäller att särskilt beakta att 
konstruktionerna i ytterväggarna är täta då renoveringsåtgärder planeras. 
 
Lösningsmodell: 
Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu rivs ned och det byggs ett nybygge i 
anslutning till matsalsbyggnaden:  
Grundläggande utbildning och gymnasierna 8271–8676 m² brutto (6157–6457 m² 
nyttoyta) och15,9–17,0 M€ 
Årskurserna 7‒9 inom svensk- och finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasie-
utbildning placeras i skolcentret. 
Reservation för en idrottshall på ca 1000 m² brutto (775 m² nyttoyta) och 2,2 M€ 
Det reserveras plats för en idrottshall på tomten. Avsikten är att idrottshallen ersätter den 
nuvarande salen som används som allaktivitetsutrymme, genomförandet utvecklas under 
planeringen. 
Yrkesutbildning 2000 m² brutto och 3,4 M€ 
Lokalerna för yrkesutbildning genomförs som eget projekt, på byggplatsen reserveras 
plats för en verkstads- och hallbyggnad för yrkesskolans syften. Rummen för teori-
undervisningen planeras ingå i lokalerna för grundläggande utbildning som ett extra 
utrymme, det tas ett separat beslut om omfattningen. 
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1 LÄROINRÄTTNING OCH UTBILDNINGSANORDNARE 
1.1 Läroinrättning 
Pargas skolcenter, årskurserna 7‒9 inom svensk- och finskspråkig grundläggande 
utbildning och svensk- och finskspråkig gymnasieutbildning.  

1.2 Utbildningsanordnare 
Pargas stad 

2 KONTAKTUPPGIFTER TILL DEM SOM HAR UPPGJORT 
PROJEKTPLANEN OCH KONTAKTPERSONERNA  

 

2.1 Byggherre 
Pargas stad 
Strandvägen 28, 21600 Pargas, tfn 02 458 5700, pargas@pargas.fi 
 
Stadsdirektör Patrik Nygrèn 
Tekniska stödtjänster, fastighetschef Seppo Pihl 

2.2 Användare 
Sarlinska skolan 
Paraistenseudun koulu 
Pargas svenska gymnasium, PSG 
Paraisten lukio 
 
Bildningsavdelning 
Ulrika Lundberg, utbildningschef för svenskspråkig utbildning 
Katriina Sulonen, utbildningschef för finskspråkig utbildning  
Annukka Koskinen, planerare     

2.3 Planerare 
Planeringskonsult 
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Mikko Uotila, tfn 050 560 7016 
Jumpurintie 71, 31760 Urjala, mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net  
 
Pedagogisk konsult 
Marko Kuuskorpi, S:t Karins stad, rektor 
 
Julianna Nevari,  
Strategisk formgivare & expert i arbets- och lärmiljöer, tfn 040 526 0198 
 
Konditionsbedömning 
RTC VAHANEN TURKU OY 
Vahanen-yhtiöt, Tjänster inom byggnadsfysik, Varvstorget 1-3, 20100 Åbo 
Teivainen Heli, Lehtonen-Najtre Mari och Kimmo Saksi 

tel:02%2520458%25205700
mailto:parainen@parainen.fi
mailto:mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net
mailto:Kimmo.Saksi@vahanen.com
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3 BYGGPLATS 
3.1 Besöksadress  
Pargas skolcenter 
Skolgatan 14  
21600 Pargas 

 

3.2 Stadsbild och byggnadsförutsättningar 
Skolcentret vid Skolgatan består av följande skolor: Pargas svenska gymnasium, 
Paraisten lukio, Paraistenseudun koulu och Sarlinska skolan. Andra byggnader i området 
som stödjer skolcentrets funktioner är Pargas idrotts- och ungdomsgård, Malms skola 
samt idrottsplanen och ishallen. 

 
 

Byggnadsidealen under de olika tiderna är kännetecknande i stadsbilden. Särskilt 
gymnasiebyggnaden klassificeras som historiskt värdefull byggnad som den äldsta 
byggnaden i området, medan Paraistenseudun koulu är en betydande representant för 
1960-talets modernism. De kommer att avlägsnas från skolcentrets bruk på grund av den 
höga reparationsgraden och funktionsmässigt sett problematiska arkitekturen. 
 
Byggnadsbeståndet representerar olika tidsepoker. Syftet är att skapa en stadsbilds-
mässigt enhetlig helhet och samtidigt skapa en förenande del till skolcentret som 
komplettering av den nuvarande arkitekturen och stadsbilden. 
 

ÅTGÄRDSOMRÅDET
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3.3 Ägandeförhållandena 
Fastigheten ägs av Pargas stad. 

3.4 Planläggningen 
Området är anvisat som Y-område och planen tillåter en tillbyggnad av skolan. 
 
Arealen för skolcentrets tomt är 35 000 m². På tomten finns ca 17 500 m² vy byggrätt.  

4 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM PROJEKTET  
4.1 Övergripande beskrivning av projektet 
 
De befintliga skolhusen renoveras så att lokalerna med sina utrymmeslösningar betjänar 
den aktuella läroplanen och gör det möjligt för de olika skolstadierna att verka i 
gemensamma utrymmen. PSG kommer att renoveras och det byggs en tillbyggnad i 
anslutning till PSG som en ny funktionell helhet. Skolhuset för Paraisten lukio tas ur 
skolbruk för att huset ligger avskilt från andra och dess utrymmen är opraktiska. Också 
högstadieskolornas byggnader tas ur skolbruk. 
 
 Skolcentrets skolhus dimensioneras för 718 elever.  

SARLINSKA SKOLAN

 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM

PARAISTENSEUDUN 
KOULU

PARAISTEN LUKIO
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Åk 7‒9, svenskspråkig 270 
Åk 7‒9, finskspråkig 204 
Pargas svenska gymnasium 170 
Paraisten lukio 74 
Elever med särskilda behov av hela 
elevantalet (10 %)  

 
Elever med behov av särskilt och intensifierat stöd har beaktats i planeringen. 
 
I projektet har även beaktats att yrkesutbildningen flyttas till skolcentret. Detta innebär att 
en del av lokalerna används gemensamt. 
 
Se bilaga 1. Elevprognos 
 

4.2 Alternativa lösningar 
Det har utretts olika alternativa lösningar i projektplaneringen för att finna en lösning 
för skolcentret. Tre alternativ har granskats ur aktivitetsbaserat perspektiv (se 
nedan) och på de gemensamma utvecklingsdagarna (2.3 och 10.3.2020) valdes 
alternativ nr. 3 ”All in – det kreativa lärcentret” för fortsatt behandling. Följande steg 
kommer att vara att klarlägga behoven hos de olika parterna så att byggnaden 
faktiskt stödjer både högstadieskolorna, gymnasieskolorna och de övriga aktörerna, 
såsom yrkesskolan och medborgarinstitutet.  
 
De alternativ som har granskats: 
 

- Alternativ nr. 1: ”Endast högstadieskolorna” 
o Inrymma svensk- och finskspråkiga högstadieskolan i tillbyggnaden 
o Gymnasiets grundutbildning i yrkesskolan Axxells utrymmen i närheten 

- Alternativ nr. 2: ”Högstadieskolorna och gymnasieskolorna” 
o Inrymma både högstadieskolorna och gymnasieskolorna i tillbyggnaden 

- Alternativ nr. 3: ”All in – det kreativa lärcentret” 
o Inrymma mångsidiga gemensamma utrymmen för högstadieskolorna, 

gymnasieskolorna och yrkesskolan i tillbyggnaden 
o Yrkesskolans utrymmesbehov: verkstadshallar och arbetsrum för 

yrkesutbildningen 3 st.: kosmetologutbildning samt byggnads- och elverkstad, 
4 st. undervisningsrum och arbetsrum för administration och vuxna. 

5 Funktionsmässiga krav och målsättningar 
 
En förutsättning för att projektet lyckas är att alla utrymmen är anpassningsbara och 
att arbets- och lärmiljöerna har en god lokaleffektivitet. Detta kan uppnås genom att 
bygga utrymmen som kan användas av alla och mångsidiga inlärningsområden som 
stödjer inlärningen som helhet. Det är också viktigt att det byggs gemensamma 
utrymmen för möten och social samvaro som stöd för husets alla användargrupper 
som en del av en högklassig uppväxtmiljö.  
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Strävan är att byggnaden och utomhusmiljöerna skapar ett stadsbildsmässigt 
högklassigt campusområde som inspirerar till kreativitet. I samband med 
renoveringen byggs det flera ingångar i huset för att stödja en naturlig organisering 
av de olika tjänsterna och de undervisningslokaler som renoveras i skolan grupperas 
till välfungerande och enhetliga inlärningsområden. På så sätt kan man skapa 
anpassningsbara utrymmen med många användningsmöjligheter så att den 
gemensamma utnyttjandegraden är så hög som möjligt.  
 
Ett mål i planeringen är förmånliga livscykelkostnader på byggnads- och material-
lösningarna. Konstruktions- och byggnadstekniska system ska bidra till att 
utrymmena är hälsosamma, trygga och anpassningsbara och kan användas effektivt 
av alla användargrupper. Ett led i tryggheten är ett välfungerande passersystem. 

5.1 Vision och målbild för skolcentret  
 
Verksamhetsvision för det kreativa lärcentret i ett hus med flera aktörer 
 
Visionen för det kreativa lärcentret utkristalliseras från 2025 framåt i satsen ”Hitta dig 
själv i skärgårdens kunskapscenter / Löydä itsesi saariston oppimiskeskuksesta”. 
Detta syns i utrymmeslösningarna genom att inlärningsområdena har olika 
utseenden, vilket gör det lättare att hitta rätt. 
 
Pargas skolcenter öppnar sig mot staden och återspeglar målbilderna som härletts 
från stadens strategi: omsluten av skärgården, hållbara lösningar och gröna 
alternativ, entreprenörskap och kreativitet genom innovativa lösningar, flexibel 
service- och utrymmeshelhet som betjänar staden 24/7. Kärnan bildas av 
tvåspråkighet och en sammansmältning av olika identiteter, samtidigt som det 
speciella med tvåspråkighet kommer till uttryck såväl i verksamhetskulturen som i 
utrymmeslösningarna.  
 
Syftet med det nya lärcentret är framför allt att uppmuntra eleverna att lära sig samt 
att skapa en plattform för kreativitet och en dragkraftsfaktor för hela staden. T.ex. 
kan aulan och rummen runt den användas mångsidigt för må bra-dagar och olika 
evenemang med temat inlärning.  
 
Utrymmena ska vara anpassningsbara för olika användar- och samarbetsgruppers 
behov så att samarbetet och grupptillhörigheten kan stödjas. Inom inlärnings-
områdena finns dels elevernas ”hembon” och dels ett gemensamt campusområde 
för ämnesundervisningen och en aula som bildar hjärtat för hela verksamheten. 
Verksamheten riktas starkt mot kompanjonlärarskap och gemenskap, vilket får stöd i 
att utrymmena öppnas mot varandra. I det följande preciseras hur gemenskapen 
präglar utrymmeslösningarna.  
 
Vid byggnadsplaneringen beaktas hållbarheten på lång sikt så att utrymmena är 
funktionella, estetiska och av hög kvalitet i nuläget, men uppfyller föränderliga 
användargruppers behov också i framtiden. Centralt i planeringen är utrymmenas 
anpassningsbarhet och livscykeltänk genom hela planeringen. Genom att satsa på 
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olika utrymmeslösningar redan i planeringsskedet kan t.ex. personalkostnader 
minskas.  
 
Fokus i allt ligger dock på välfärd, på att husets användare mår bra och på en 
levande tvåspråkighet. Huset kan användas av stadens invånare och av besökare. 
Den huvudsakliga användargruppen utgörs av unga vuxna, högstadie- och 
gymnasieelever och yrkesskolstuderande med lärare och annan personal i stöd-
funktioner. Typiskt för undervisningen är elevernas självständiga studier vid sidan av 
lärarstyrd undervisning, tröskeln till vuxnas stöd genom studiehandlening till 
eleverna är låg och eleverna får stöd i självstyrning. Utvecklingsarbetet kommer att 
fortsätta ur dessa synvinklar så att utrymmes- och servicelösningarna uppfyller även 
dessa behov.  
 
Under utvecklingsdagen för mångprofessionell visionering som hölls 2.3.2020 
antecknades följande om målsättningar och riktningen för det gemensamma huset:  

 
 
Figur 3: Fyra tyngdpunktsområden i visionen för Pargas skolcenter. Källa: Bilaga 2. Slutrapport 
om konceptering av alternativen, Kompus Oy. 
 
Pedagogisk vision och riktning för fortsatt utveckling 
 
Samarbetet mellan skolorna inleddes med ett gemensamt projekt för precisering av 
visionen våren 2020. Arbetet resulterade i att parterna fann en gemensam riktning för den 
fortsatta utvecklingen som fortsätter i form av pedagogisk planering efter projekt-
planeringen. Målet är att söka moderna och fungerande utrymmeslösningar och utveckla 
pedagogiken mot framtida riktningar. Målet för den pedagogiska planeringen är att svara 
på frågan hur undervisningen kommer att anordnas i framtiden och vilka åtgärder som 
kommer att behövas för att uppnå målen. Det bildas en pedagogisk användargrupp av 
nyckelpersonerna i de fyra olika skolorna som får i uppgift att finna svar på frågan. 
 
I figur 4 (se nedan) beskrivs de diskussioner som fördes under utvecklingsdagarna om 
förändringsgraden både i verksamhetskulturen och i utrymmeslösningarna. Det togs ett 
gemensamt beslut om en modig ändring. Med tanke på utrymmeslösningarna betyder 
detta att möjligheten att använda huset gemensamt av flera olika användargrupper 
beaktas och maximeras. Ur verksamhetskulturens synvinkel kommer utvecklingsbehoven 
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som ändringen för med sig att preciseras genom pedagogisk planering. Det har skapats 
riktningar för utvecklingen i beskrivningar av områdena (se p. 5.3). 

 
Figur 4: Målsättning för ändringsgraden. Källa: Bilaga 2. Slutrapport om konceptering av alternativen, 
Kompus Oy. 
 
 
Målsättningar för utveckling 
 
Beskrivningar av områdena inom arbets- och lärmiljöer har definierats för olika ålders-
grupper och läroämnen. De funktionsmässiga målsättningarna grundar sig på den 
funktionshelhet som antogs på utvecklingsdagen i Pargas, se diagram 5. Funktions-
diagrammet visar helheten av tjänsterna och funktionerna i det gemensamma kreativa 
lärcentret där den huvudsakliga användargruppen utgörs av högstadie- och gymnasie-
skolornas elever och personal. 
 
Mångsidighet och anpassningsbarhet är centrala utgångspunkter för planering och 
utveckling av verksamhetskulturen i byggnaden. Undervisnings- och arbetsmiljöerna ska 
vara akustiskt fungerande och trivsamma och stödja inlärningen och motivationen. 
Utrymmeslösningarna ska vara anpassningsbara så att rummen kan ändras för grupper av 
olika storlekar. Specialrum, såsom rum för laboratorieövningar och för färdighets- och 
konstämnen är ett undantag, där är strävan att rummen är konstanta och åskådliga. 
Strävan är att skapa typiska miljöer för de olika läroämnena genom att bilda campus-
områden och stödja de olika specialfunktionerna med tillräckliga förvaringslösningar. 
 
En central faktor är att lokalerna kan användas av olika användargrupper med tanke på 
funktionaliteten, men också med tanke på lokaleffektiviteten. Det bör fästas särskild 
uppmärksamhet vid detta vid varje planeringsskede. Det krävs innovativa och kreativa 
lösningar som stöd för den gemensamma användningen av byggnaden, t.ex. olika digitala 
tjänster, samtidigt som också verksamhetskulturerna måste samordnas, t.ex. genom 
gemensamma spelregler. 
 
Målsättningar för utveckling av arbets- och lärmiljöer i det här skedet: 
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- Mot nya arbets- och lärandemiljöer (olika miljöer för olika behov)  
- Utrymmen av varierande area för grupper av olika storlekar (inte bara öppna utrymmen)  
- Också tysta rum där eleverna kan koncentrera sig på att studera, för elever som behöver 

särskilt stöd och för grupparbeten  
- Flexibla utrymmen för olika användargruppers behov (samarbetsgrupper, användning av 

huset kvällstid och under veckoslut)  
- Rum för samarbete och gemensam vistelse, rum för kreativitet 
- Arkitektoniska och inredningsmässiga lösningar som stödjer inlärningen (genomskådlighet, 

akustik, olika typer av rum, inredning)  
- Användarnas specialbehov (t.ex. studentskrivningar)  

Målsättningar för den pegagogiska utvecklingen i det här skedet: 
- Utrymmen av varierande area för grupper av olika storlekar (inte bara öppna utrymmen)  
- Användarnas specialbehov 
- It-lösningar som stöd för pedagogiken  
- Styrning mot samarbete och kompanjonlärarskap och stöd i detta  

Målsättningar för den gemensamma inlärningsstigen och planering av en ny gemensam 
miljö: 

- Planera ett hus för gemensamma behov och olika användargrupper och beakta de olika 
behoven  

- Klarlägga gemensam riktning, svara på frågan varför vi gör som vi gör  
- Bygga upp en gemensam process, systematiskt jobba mot gemensamma mål  
- Utveckla strukturer som stöd för samarbete 

 

Se bilaga 2. Slutrapport om funktionsmässiga koncepteringen av alternativen 
 

5.2 Funktionellt koncept för det valda alternativet 
 
Utgångsläget för en tillbyggnad i skolcentret är den allmänt nedåtgående trenden i antalet 
elever och det faktum att de nuvarande skolhusen ligger avskilda från varandra och är i 
dåligt skick. Nuläget gör det omöjligt för lärare att undervisa i flera skolor och utnyttjande-
graden av undervisningslokalerna ligger på en allmänt låg nivå. I det föreslagna kreativa 
lärcentret placeras all högstadie- och gymnasieundervisning i staden, vilket gör det möjligt 
att utnyttja lärarresurserna och rummen för ämnesundervisning mera effektivt. En sådan 
lösning skulle effektivisera användningen av personalresurser och förbättra skolans lokal-
effektivitet ur livscykelperspektiv. Nybygget gör det möjligt att bygga skolan så att den 
består av lärmiljöer som grundar sig på en omfattande syn på pedagogik och på fenomen-
baserad inlärning. På så sätt kan också kvaliteten på undervisnings- och inlärnings-
processen effektiviseras.  
 
Dagens och morgondagens skola består av inlärningsområden som är anpassningsbara 
och stödjer varje årskurs och undervisningen i skolan. Denna modell beskrivs i det 
funktionsdiagram som tagits fram för detta byggnadsprojekt. Strävan är att med hjälp av 
funktionsdiagrammet kunna garantera högklassiga och tidsenliga lärmiljöer så att de olika 
användargruppernas behov beaktas. De huvudsakliga användargrupperna är eleverna och 
lärarna, men också de olika samarbetsgrupperna i skolan (t.ex. elevvården). En annan 
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viktig användargrupp är eventuellt andra stadiets yrkesutbildning. Därtill ska behoven för 
stadens olika förvaltningar (bl.a. idrottsväsen) och användarna på kvällstid (t.ex. 
medborgarinstitutet) beaktas i planeringen. Byggnaden kan också användas av bl.a. 
kulturenheten för olika evenemang. 
 
Med tanke på användningen kvällstid är det viktigt att skolhusets passersystem är lätt att 
använda. Passerkontroll underlättas genom att ta i bruk personliga passerkontrollkort i 
vilka det kan kodas vilka rättigheter användarna har. På så sätt får användarna tillgång 
endast till de rum som de behöver. 
 
Målsättningen ur beställarens synvinkel är att bygga kostnadseffektiva och utrymmes-
optimerade skolhus med livscykeltänk. Med dessa synvinklar i beaktande har användarna, 
beställaren och experter som deltagit i planeringen utarbetat ett funktionsdiagram som 
beskriver behoven av undervisningslokalerna och det teoretiska behovet av kvadratmeter. 
Detta beskrivs nedan i diagram 5: 
 
Teoretiskt funktionsdiagram 

  
 
Figur 5: Teoretisk funktionshelhet som diagram. Grundar sig på de målsättningar som diskuterades 
på utvecklingsdagen 10.3.2020. Obs! Omfattningen av idrottshallen har justerats. Källa: Bilaga 2. 
Slutrapport om konceptering av alternativen, Kompus Oy. 
 
Det teoretiska funktionsdiagrammet utarbetades på utvecklingsdagen 10.3.2020 då 
det skapades en gemensam uppfattning om en ideal funktionshelhet utifrån 
alternativet ”All in”. I diagrammet nedan beskrivs denna vision som skapats genom 
samarbete. Visionen utgår från ett tankemönster där olika skolstadier och de båda 
språkgrupperna har sina egna ”hembon” som stöd för sin identitet. Den huvud-
sakliga målsättningen är dock att skapa ett gemensamt kreativt lärcenter.  
 
Med funktionsdiagrammet beskrivs den lärmiljö som har uppställts som mål i syfte att 
stödja verksamhetskulturen i arbetsgemenskapen. Lärmiljön uppdelas i inlärnings-
områden. Varje enskilt inlärningsområde beskriver en utrymmeshelhet som är typisk för ett 
läroämne eller arbetsgemenskap och denna helhelt uppdelas i sin tur i utrymmen för 
undervisning och för differentiering av undervisning. Varje årskurs och läroämne har sina 
särdrag med tanke på elevens uppväxt, inlärning och kunskaper över ämnet. Därför ska 
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planeringen utgå från planeringen av inlärningsområden för de olika läroämnen. Med hjälp 
av inlärningsområdet definieras arean, användningsgrunderna och verksamhets-
möjligheterna. Inlärningsområdena beskrivs i följande avsnitt.  
 
Även om skolhuset byggs med beaktande av fyra skolors behov, är det av största vikt att 
utöka den gemensamma användningen av specialklassrum med tanke på kvaliteten på 
lärmiljöerna och kostnadseffektiviteten. Genom att utöka möjligheterna för gemensam 
användning garanteras att funktionerna löper smidigt och lokalerna används effektivt 
under hela dagen från arla morgonstund till kvällens sista timmar. Hög utnyttjandegrad, 
tillgänglighet och ändamålsenlighet är kännetecknande för en effektiv rumsdisposition. 
 
Det byggs olika grupp- och undervisningsutrymmen inom varje inlärningsområde. En del 
av utrymmena kan kopplas ihop med varandra. Å andra sidan ska det också vara möjligt 
att ha klassundervisning, att jobba intensivt och att jobba i tysthet. Detta förutsätter både 
öppna utrymmen och rum med en dörr som kan stängas så att rummen kan användas av 
smågrupper, för differentiering av undervisning och för arbete i tysthet. 
 
Akustiken och inredningen ska göra det möjligt att tillämpa praktiska arbetsmetoder. Även 
annars ska utrymmena stödja praktisk pedagogik och erbjuda lärmiljöer för olika 
inlärningssituationer. Eleverna kan studera självständigt, med ett par eller i grupper av 
olika storlekar i små, lugna lärandemiljöer. Omgivningen utomhus är en del av lärmiljön 
och den ska planeras som en del av skolans helhetsplan. 
 
Tekniken och dragningen av nät- och elkablar har integrerats i husets konstruktioner på de 
gemensamma inlärningsområdena så att endast styrnings- och anslutningspanelerna är 
synliga för användarna. I huset används trådlös teknologi i så stor utsträckning som 
möjligt, vilket gör att både eleverna och undervisningspersonalen kan använda de olika 
utrymmena i skolhuset effektivt i inlärning och undervisning. 
 
Under de följande skedena kommer verksamhetsmodellen att utvecklas vidare enligt 
riktlinjerna i projektplanen som en del av den pedagogiska planeringen.  
 
Zontänkande och funktionshelhet  
 
Det faktum att huset används av flera olika användargrupper för med sig utmaningar 
med tanke på zonindelningen och besökarnas rörlighet i huset. Det ska fästas 
särskild uppmärksamhet vid passerkontroll, tillgänglighet, ingångar och elever med 
olika sätt att lära sig. Trots flera funktioner och tjänster bör det vara klart och smidigt 
att använda huset och att hitta rätt.  
 
De olika utrymmena i huset kan delas in i zoner och på så sätt kan man bättre 
kontrollera utomstående personers rörlighet i skolan. Detta ökar tryggheten. För att 
förbättra utnyttjandegraden bör gränssnittet mellan skolans interna och den delvis 
halvoffentliga zonen uppmärksammas. 
 
Byggnaden delas in i följande zoner: offentlig, halvoffentlig, intern och avgränsad. 
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Den offentliga zonen öppnar sig mot staden som ett hjärta i det kreativa lärcentret. 
Här är det möjligt att arrangera olika händelser, må bra-dagar som kan ordnas av 
t.ex. yrkesskolan och andra typer av evenemang som hänför sig t.ex. till livslångt 
lärande, kreativitet och företagande. Själva hjärtat i huset utgörs av matsalen och 
aulan. Rummen för ämnesundervisning, mötesrummen och allaktivitetsutrymmen 
invid matsalen och aulan bildar ett gränssnitt mellan de halvoffentliga och offentliga 
utrymmena, det är möjligt att använda rummen för olika användningsändamål också 
som offentliga rum genom att öppna eller stänga av dem.  
 
Den halvoffentliga zonen kan öppnas och avgränsas så att utrymmena kan 
användas för gemensamma evenemang, temastudier och olika projekt både på 
kvällstid och under veckoslut. Genom att avgränsa rummen kan de användas för 
klassrumsundervisning. De olika läroämnena i skolan placeras inom dessa områden 
så att de bildar campusområden.  
 
Den interna zonen används som ”hembon”, båda språkgrupperna och alla års-
kurser har egna gemensamma utrymmen. I dessa utrymmen som delvis kan öppnas 
mot invidliggande rum finns det plats för samvaro och för arbete. I den interna zonen 
finns också rum vars användning begränsas, t.ex. tillagningskök, slöjdsal, rum för 
huslig ekonomi och arbetsrum med begränsad tillgång t.ex. på grund av 
datasekretess, säkerhet eller annan orsak.  

5.3 Funktionsmässiga målsättningar för olika utrymmen och 
pegagogiska riktlinjer för fortsatt utveckling 

 
Det teoretiska funktionsdiagrammet som beskrivits tidigare beskrivs i detta avsnitt för 
de olika utrymmena:  
 
OMRÅDET FÖR GEMENSAM VISTELSE I DET KREATIVA LÄRCENTRET 

- Aulan och mångsidiga mötes- och undervisningslokaler, matsal, café och restaurang  
- Plats för uppträdanden, musik och idrott som en del av aulan 
- Mångsidiga mötes- och undervisningsrum som en del av aulan (inkl. rum för 

studentskrivningar) 
- Rummet för huslig ekonomi som en del av matsalen och aulan 

RUM FÖR ÄMNESUNDERVISNING OCH HEMBON 
- Rum för grundläggande undervisning och modellen med ”hembon” 
- Rum för språkundervisning (inkl. mediateket och biblioteket) 
- Rum för matematiskt-naturvetenskapliga läroämnen 
- Rum ämnesundervisning i slöjd, bildkonst och teknologifostran 
- Rum för specialundervisning  

RUM FÖR ADMINISTRATION OCH PERSONALENS ARBETSRUM OCH PERSONALRUM  
- Gemensamma arbetsrum och personalrum 
- Rum för elevvården 

 
Den riktgivande arean anges i kvadratmeter i bilden av de olika utrymmena. I det här 
skedet är utrymmesprogrammet det styrande dokumentet, med hjälp av pedagogisk 
planering kan arean för olika utrymmen specificeras i kvadratmeter. Obs! 
Beskrivningen av utrymmen nedan har inte skrivits av användarna, vilket betyder att 
den behöver preciseras i samband med mera ingående planering. Beskrivningarna 
är inte en plan och därmed anges uppgifterna inte heller i skala. Syftet med 
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beskrivningarna är att visa exempel på ytterligheterna på axeln från traditionell till 
innovativ utrymmeslösning. Det ges också riktlinjer för den pedagogiska 
utvecklingen, hur utrymmena kan utvecklas vidare enligt visionen från ett traditionellt 
tänkesätt mot nya möjligheter och stöd till kompanjonlärarskap och gemensam 
användning av utrymmen. 
 
OMRÅDET FÖR MÖTEN I DET KREATIVA LÄRCENTRET 
 
Aulan och mångsidiga mötesrum, undervisningslokaler, matsal, café och 
restaurang  
Området består av anpassningsbara utrymmen som kan användas för vistelse och 
som matsal och arbetsrum, utrymmen som kan användas som sådana eller förenas 
till större utrymmen. Det huvudsakliga användningsändamålet är givetvis att 
tillhandahålla restaurangtjänster, men på dagtid kan utrymmen också användas för 
musikundervisning och uttryckspedagogik. I köket lagas ca 2000 matportioner per 
dag och av dem transporteras 1282 portioner till andra skolor och platser. 
 
Kökets verksamhet kommer inte att ändras och dess produktionskapacitet kan 
användas inom kort efter renoveringen, köket förblir på dess nuvarande plats. 
Däremot kommer det att göras ändringar i matutdelningen från och retursystemet till 
skolcentrets kök. 
 
Det är också viktigt att det reserveras plats där elevkårerna kan sälja mellanmål, 
plats för kioskverksemhet och eventuellt också caféverksamhet som yrkesskolan tar 
hand om. En stödfunktion utgörs också av rummen för huslig ekonomi som vid 
behov kan användas för catering på kvällstid. 
 
Målet är att området har en area på totalt ca 1300‒1400 m2 nyttograd, med 
utrymmen för idrott, musik och uppträdanden samt kök, matsal och rum för elev-
kårerna.  
 
Plats för uppträdanden, musik och idrott som en del av aulan 
 
Inom området för möten placeras utrymmen som kan öppnas mot andra till större 
utrymmen eller stängas av till mindre utrymmen, utrymmen där det kan ordnas såväl 
större fester som informell undervisning. T.ex. kan mindre matsalen som avskilts 
med glasvägg användas efter lunchen som undervisnings- eller mötesrum. Något 
utrymme kunde förses med ett minikök, t.ex. för caféverksamhet. Då skulle rummet 
också kunna användas av föreningar på kvällstid som mötesrum eller som 
serveringsrum på större fester om rummen öppnas mot varandra. 
 
Denna mat- och festsal inreds så att den också kan användas för konserter med ca 
250‒300 platser. Akustiken kan ändras efter behov, jfr matsal - musikkonsert. 
 
Exempel på ett område och hur de olika områdena kan smältas ihop: 
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Mångsidiga mötes- och undervisningsrum som en del av aulan (inkl. rum för 
studentskrivningar)  
 
Målet är att rummet för studentskrivningar 
har en area på ca 160‒180 m2 nyttograd. 
Om rummet för studentskrivningar förenas 
med mötesrummen i aulan ökar arean på 
hela rummet till ca 330 m2 nyttograd. 
Rummet för studentskrivningar kan delas 
in med flyttväggar och -dörrar till rum av 
olika area. Målet är dock att rummet under 
studentskrivningarna vid behov kan vara 
ett enda stort rum. 
 
Exempel på hur området kan delas in i 
olika utrymmen (se bild): 
 
Utrymmet är i huvudsak ett område för 
undervisning och inlärning av akademiska 
läroämnen och kan utnyttjas för teori-
undervisning både av yrkesskolan och 
medborgarinstitutets kvällskurser. Utrymmet är ljudisolerat och den teknologiska 
beredskapen är hög med tanke på digitala studentskrivningar. Mötesrummen invid 
kan förenas till rummet för studentskrivningar och utnyttjas under student-
skrivningarna (differentiering). Det bör också finnas tillräckligt med toaletter i 
närheten. 
 
Rummet för huslig ekonomi som en del av matsalen och aulan 
 
Målet är att rummet för huslig ekonomi har en area på ca 200‒220 m2 nyttograd. 
Inlärningsområdet ligger invid mat- och festsalen (allaktivitetshallen). I under-
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visningen i huslig ekonomi kan skolans matsal och de avskilda rummen för skollunch 
utnyttjas. Det finns tillräckligt med plats för matlagning i undervisningsköken. De 
mindre rummen invid kan användas för teoriundervisning eller för måltider (tack vare 
en skjutdörr av glas kan läraren se vad som händer i rummen invid). Det finns ett 
gemensamt rum för klädvård och förvaring mellan de båda undervisningsköken. 
 
Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 

 
Om rummet för klädvård förses med fönster, kan läraren se till alla rummen invid och 
då kan olika gemensamma projekt och fenomenbaserad undervisning utföras 
genom kompanjonlärarskap. 
 
RUM FÖR ÄMNESUNDERVISNING OCH HEMBON 
 
Rum för grundläggande undervisning och modellen med ”hembon” 
 
Det har reserverats från ca 80 m2 nyttograd uppåt för utrymmen som ”hembon” för 
högstadie- och gymnasieskolorna. I en enskild skola kan undervisningslokalerna 
delas in i lärande- och differentieringsmiljöer av olika storlekar. Rumsdispositionen 
utgår från verksamhetskulturen i skolan och från utrymmesresursering. 
 
Utrymmena är i regel anpassningsbara och det är möjligt att jobba i dem 
tillsammans med andra, enskilt i tysthet eller att använda rummen för differentiering 
av undervisning eller för större grupper. Det är lätt att ändra på rummen. Arean för 
inlärningsområdet kan fastställas definitivt efter att arean för de övriga inlärnings-
områdena har fastställts. 
 
Nedan ett exempel på en helhet av inlärningsområden med egna ingångar och 
hembon i anslutning till gemensamma rum för grundläggande undervisning:  
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Varje skola har egen ingång, eleverna ska ta av sig skorna i aulan och lämna skorna 
i en skoställning. Varje elev har sin egen klädhylla och ett skåp för ytterkläderna och 
personliga saker. Aulan och utrymmet för klädhyllor och skåp är rymliga och klara. 
Det behövs tillräckligt med plats så att eleverna kan flytta sig från ett rum till annat 
smidigt och tryggt. 
 
Exempel på ett ”hembo” som en del av gemensamma lärandemiljöer: 

 
 



19 

Varje skola tillämpar sina egna undervisningsmetoder. För varje skola planeras 
sådana utrymmeslösningar som lämpar sig just för den skolans användare. Det finns 
justerbara möbler i inlärningsområdet, möblerna kan justeras för arbete i mindre 
resp. större grupper. De olika användningsändamålen beaktas i akustiken och 
ljudisoleringen i utrymmena, jfr grupparbeten, morgonsamling. 
 
Genom att undvika onödiga kvadratmetrar i gångarna kan all behövlig area 
användas för inlärningsområden. Lokaleffektiva områden som är i gemensam 
användning utökar vid behov arean för de olika skolenheterna. Om den sjunkande 
trenden i antalet elever realiseras, kan utrymmena vid behov ändras för andra 
förvaltningars behov. 
 
Rum för språkundervisning (inkl. mediateket och biblioteket) 
 
Det har reserverats totalt ca 300‒330 m2 nyttograd för språkundervisning, den 
faktiska arean bestäms på basis av övriga undervisningsrum i förhållande till 
områden för hembon. Utrymmet kan delas in i specialrum för språkundervisning eller 
till rum för allmän eller differentierad undervisning, rummen kan vara av olika 
storlekar och med varierande utrustning. 
 
Inlärningsområdet är försett med utrustning för språkundervisning, men även andra 
humanistiska ämnen kan utnyttja rummen alltid då det är läsordningsmässigt 
möjligt. På grund av mångfalden av läroämnen förutsätts det utrymmen inom varje 
inlärningsområde som är av olika storlekar och som kan förenas med andra 
rum. Målet är att det ska vara möjligt att ha både lärarstyrd undervisning och flexibla 
grupparbeten. 
 
Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 

 
 
Å andra sidan hör det till läroämnets karaktär att inlärningsprocessen utgår från 
undervisningsgrupperna, vilket betyder att undervisningsutrymmena ska ha bra 
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akustik och eventuella flyttväggar och -dörrar mellan utrymmena ska vara ljud-
isolerade. Ett separat mediekunskapsrum kan användas för undervisning i flera läro-
ämnen, i utrustningen i rummet ingår mycket teknologi, 3D-, laser- och robotik-
utrustning. I anslutning till rummen ska det även finnas tillräckligt med förvarings-
utrymme, kanske också en kopieringsmaskin.  
 
Rum för matematiskt-naturvetenskapliga läroämnen 
 
Målet är att rummen för matematiskt-naturvetenskapliga läroämnen har en area på 
550‒600 m2 nyttograd. Utrymmet kan delas in i specialrum och laboratorierum av 
olika storlekar och med varierande utrustning. 
 
Inlärningsområdet är en lärmiljö som är avsedd för undervisning i matematik, fysik, 
kemi, biologi och geografi, i undervisningen betonas experiment och läraren styr 
eleverna till att forska olika fenomen tillsammans. Eleverna får undervisning i fysik, 
kemi, geografi, biologi och matematik samt eventuellt i humanistiska läroämnen t.ex. 
under en temastudieperiod. I trygga och innovativa utrymmen kan rummen 
anpassas efter användarnas behov och det finns en möjlighet att jobba över läro-
ämnesgränserna och genom kompanjonlärarskap. 
 
Det finns också rum med specialutrustning där behoven inom grundläggande 
utbildning och gymnasieutbildning beaktas. Med tanke på lokaleffektiviteten och 
säkerhetsfrågorna har alla förberedelse- och förvaringsrum eller delvis förenade 
förvaringsrum placerats inom området. Utrymmet är försett med behövlig 
laboratorie- och forskningsutrustning som kan användas gemensamt av alla skolor. 
Ett särdrag är arbetarskyddet, det ska vara möjligt att övervaka rummen och ha 
låsbara skåp och rum, även ytorna slits och nöts ut som en följd av 
experimenterande arbete. 
 
Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 
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Rum ämnesundervisning i slöjd, bildkonst och teknologifostran 
 
Målet är att rummen för slöjd, bildkonst och teknologifostran har en area på ca 
600‒700 m2. Rummen kan delas in beroende på vilka material som bearbetas i dem 
så att läraren kan se till alla rum, vilket gör det möjligt utföra olika projekt genom 
kompanjonlärarskap. 
 
Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 

 
 
Lärokursen för färdighets- och konstämnen utgör en lärmiljö som stödjer eleverna i 
arbetet med många olika slags material. I samma lokaler inryms även rum för 
slöjdfostran och bildkonst enligt tidens anda. Möjligheten till den gemensamma 
användningen av utrymmen har utökats enligt principerna för slöjdfostran med 
många olika slags material, det finns även gemensamma förvaringsutrymmen för 
material. Leveranserna till förvaringsutrymmen sker genom en egen ingång. 
Rummen för färdighets- och konstämnen ska finnas i första våningen. 
 
Beslut om betoningen i de olika projekten tas utifrån pedagogisk planering med 
beaktande av storleken på och utrustningen i de olika utrymmena. Därtill ska även 
behoven av musikundervisning beaktas också i detta samband (musik allmänt som 
en del av matkulturen). Möjligheten till den gemensamma användningen av 
utrymmen har utökats enligt principerna för slöjdfostran med många olika slags 
material, det finns även gemensamma förvaringsutrymmen för material. I 
planeringen ska uppmärksamhet fästas även vid medborgarinstitutets behov, 
förvaringsutrymmen ska planeras så att de räcker både för grundskolornas och 
medborgarinstitutets behov. Även ingången till lokalen ska planeras så att 
besökarna kommer lätt in också på kvällstid. 
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Rum för specialundervisning  
 
Målet är att rummen för specialundervisning har en area på ca 120‒160 m2 nytto-
grad. Utrymmet kan delas in i rum av olika storlekar för grupparbete eller 
differentierad undervisning. Användningen av rummen baserar sig på utrymmes-
resursering utifrån årliga ändringar i antalet elever, behov av stöd och team-
undervisning.  
 
Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 

 
Utrymmeslösningarna inom specialundervisning ska planeras så att lösningarna 
stödjer eleven på ett ändamålsenligt sätt beroende på elevens behov av stöd. 
Utrymmeslösningar för det mera krävande särskilda stödet definieras som eget 
lärområde, med beaktande av eventuella utökningsbehov i framtiden.  
 
Allmänt taget tillämpas integration i specialundervisningen med beaktande av 
elevens bästa, undervisningsgruppens storlek och antalet vuxna i gruppen. Själva 
utrymmesresurseringen genomförs i samarbete mellan speciallärarna enligt plan. 
Speciallärarna har tillräckligt många rum för differentiering av undervisning och det 
är möjligt att ha upp till tio elever i gruppen. Rummen placeras så att eleverna lätt 
kan flytta sig från ett rum till annat. Det finns även rum av olika storlekar som lätt kan 
öppnas eller stängas av för ljud och irriterande faktorer efter behov. Det är lätt att 
hitta fram i huset också med tanke på elever som har svårt att gestalta omgivningen 
och vars förmåga till självstyrning är utmanande. 
 
RUM FÖR ADMINISTRATION OCH PERSONALENS ARBETSRUM OCH 
PERSONALRUM 
 
Gemensamma arbetsrum och personalrum 
 
Målet är att personalens rum har en area på ca 400‒500 m2 nyttograd. Rummen kan 
delas in med flyttväggar och -dörrar till paus- och mötesrum av olika area. Målet är 
dock att det finns två pausrum med glasväggar som kan nås lätt. 
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Det byggs gemensamma administrations-, paus- och personalrum för hela 
personalen i skolhuset. Vid behov kan rummen användas av personalen som 
arbetsrum, vilket innebär att akustiken ska fungera. Gemensamma administrations-
rum skapar en naturlig plattform för rektorernas samarbete, samtidigt som rummen 
ligger så centralt att de är lätt framkomliga både för lärarna och eleverna. Arbets-
rummen kommer att planeras i samråd med användargrupperna. 
 
Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 
 

 
 
Det huvudsakliga användningsändamålet för pausrum är att erbjuda en uppiggande 
omgivning som till akustiken och färgerna bildar en trivsam miljö för kollegial 
samvaro. Rummet ska vara lätt framkomligt för alla under arbetsdagen. Personalens 
vardagsrum är trivsamt. Det finns även vissa köksfunktioner i rummet så att det är 
möjligt att äta en måltid eller laga mellanmål samt plats för avkoppling. Det ska även 
finnas ljudisolerade utrymmen för telefonsamtal och personliga möten. 
 
Den mest ändamålsenliga placeringen av personalrum är i närheten av personalens 
parkeringsplatser. Det ska finnas väl utrustade utrymmen för kvinnor och män med 
dusch och toalett samt personliga skåp. I båda utrymmen behövs även torkskåp för 
kläder. Beroende på arbetsmiljölösningen ska det reserveras personliga skåp för 
personalen antingen vid omklädningsrummen eller vid paus- och arbetsrummen. 
 
 
Rum för elevvården 
 
Målet är att rummen för elevvården har en area på ca 80 m2 nyttograd. Utrymmet 
kan delas in med skjutdörrar i rum av olika storlekar. 
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Exempel på hur området kan delas in på olika sätt från det traditionella mot nya 
möjligheter: 

 
Målet är att personalen inom social- och hälsovården med 100 % arbetstid har ett 
eget rum med ändamålsenlig utrustning. Rummen kan utnyttjas av flera personer 
bland de yrkesgrupper som är på plats under 70 % av arbetstiden. Arbetsrummen 
kommer att planeras i samråd med användargrupperna. Det ska fästas 
uppmärksamhet vid framkomligheten (obs! sensitiv ingång) samt vid akustiken och 
utrustningen i rummet. 
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6 OMFATTNING AV PROJEKTET 
Utrymmesprogram för det valda alternativet 
 
Rum för administration och personalens arbets- 
och mötesrum och personalrum     

  Sammanlagt: 400 500 
Köket och matsalen      
  Sammanlagt: 500 660 
Elevvården      

  Sammanlagt: 110 110 
Elevernas pausrum      
  Sammanlagt: 120 120 
Fastighetsunderhåll      
  Sammanlagt: 80 80 
Åk 7‒9 Sarlinska skolan, 
gemensam användning       

  Sammanlagt: 400 400 
Åk 7‒9 Paraistenseudun koulu,  
gemensam användning      

  Sammanlagt: 400 400 
Rum för specialundervisning      

  Sammanlagt: 120 160 
Paraisten lukio      

  Sammanlagt: 280 280 
Pargas svenska gymnasium      

  Sammanlagt: 190 190 
Rum för studentskrivningar      

  Sammanlagt: 270 270 
Rum för ämnesundervisning      

 Sammanlagt: 821 821 
Färdighets- och konstämnen      

    1866 1866 
Uppträdanden      

  Sammanlagt: 250 250 

Idrott/allaktivitetshall 

En estrad i 
anslutning till 
skolan     

  Sammanlagt: 350 350 
     

  
Nyttoytan 
sammanlagt 6157 6457 

 
En del av lärmiljöerna placeras i det nuvarande skolhuset för PSG. Hur 
funktionsdiagrammet utvecklas till ett fysiskt hus avgörs under planeringsskedet. 
 
Det behövs 6157‒6457 m2 nyttoyta. 
 
BRUTTOAREA (koefficient 1,35) 8271 8676 

m² brutto/elev 11,00 11,00 
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I undervisningsutrymmen ingår idrotts-/allaktivitetsutrymme på 350 m2 nyttoyta (500 m2 
brutto) som placeras invid matsalen och musiksalen och som tillsammans bildar en estrad 
i skolan. Därtill finns det en reservation om att bygga en idrottshall på 1000 m2 brutto som 
ett separat projekt. 
 
Under vardagarna kan den invidliggande idrottshallen, ishallen och idrottsplanerna 
utomhus användas som idrottsplatser. Dessa idrottsmöjligheterna ökar arean per elev. 
 
För yrkesskolans behov kan det byggas undervisnings- och verkstadsutrymmen i 
anslutning till skolan. Omfattningen och utrustningen i utrymmena preciseras i 
förhandlingar med yrkesskolan. 

7 KOSTNADERNA FÖR PROJEKTET 
 
Enligt utrymmesprogrammet beräknas priset till 15,9‒17,0 M€ euro/moms 0 %. Utrymmen 
för yrkesutbildningens teoriundervisning och administration anpassas till helheten genom 
en reservation i den nuvarande utrymmesplanen. 
Kostnaderna för gårdsarbeten 0,6 M€, inredning och inventarier 1,0 M€ och tillfälliga 
lokaliteter 1,2 M€ bör noteras i totalkostnadskalkylen. Merkostnaderna uppgår till totalt 2,8 
M€.  
Kostnaderna totalt 18,7‒19,8 M€.  

8 PROJEKTETS TIDTABELL 

 
 
Målet är att projektplanen kan godkännas i maj 2020 och de egentliga planerna i början av 
2021. 

8.1 Behovsutredning 
Behovsutredningen godkänns i samband med projektplanen, utredningen ingår i projekt-
planen. 

8.2 Projektplanering 
I projektplanen uppställs mål för byggprojektet gällande omfattning, funktionalitet, kvalitet, 
kostnader, tidtabell och underhåll. Frågor som behöver klarläggas är bl.a. utrymmes-
program, tidtabell, genomförande, investeringskostnader, beredning av investeringsbeslut. 
 
Beslut om byggande tas utifrån denna projektplan. Avsikten är att framlägga projektplanen 
för godkännande och fatta investeringsbeslut om byggandet.  
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8.3 Beredning av planering 
Strax efter att projektplanen har godkänts inleds beredningen av genomförande av 
projektet. Projektet genomförs som delad planering och entreprenad. Genom 
konkurrensutsättning kommer det att väljas en byggherrekonsult, huvudprojekterare, 
arkitektplanerare och specialplanerare. Planeringen inleds strax efter att projektplanen är 
klar.  

8.4 Planering av styrning 
Syftet med styrningen är att säkerställa att planeringsprocessen leder till uppsatt mål-
sättning och resulterar i planer som kan godkännas. Styrning krävs bl.a. för övervakning 
av planering, jämförelse av av olika alternativ, ändamålsenliga planer (kostnader, tid-
tabell), olika typer av planer (utkast, översiktsplan, bygglovsplaner, genomförandeplan) 
Stadsstyrelsen godkänner utkastplanerna hösten 2020. Om utrymmesprogrammet eller 
kostnadskalkylen avviker från det godkända investeringsbeslutet ska utkastplanerna 
godkännas av stadsfullmäktige.  

8.5 Beredning av byggarbeten 
Det utarbetas anbudsunderlag enligt godkänd modell för entreprenad och upphandling och 
beslutet om att inleda byggarbetet tas utifrån dem. Entreprenörerna för projektet väljs 
genom anbudstävlan efter att beslut om byggandet har tagits. 

8.6 Styrning av byggarbeten 
Det ses till att parterna följer avtalen, att uppdragsgivarens bästa och byggherre-
skyldigheter efterföljs och entreprenörernas arbete övervakas. Även byggherrekonsultens 
och övervakarnas arbete ses efter och övervakas. Den nya byggnaden tas emot och det 
utarbetas en ekonomisk slutrapport. 

8.7 Uppgifter om tidtabellen 
Det förutsätts snabba upphandlingsbeslut och raska åtgärder vid byggandet för genom-
förande av projektet. Planeringen av projektet fortsätter genast efter att upphandlings-
beslutet har tagits. Byggandet inleds i slutet av 2021 och målet är att skolan kan börja 
användas i augusti 2023. 

9 FINANSIERING AV PROJEKTET 
Det kommer att beviljas 17 700 000‒18 800 000 € för projektet och 1 000 000 € till 
inventarierna i stadens budget uppdelat på planeåren 2021‒2023. 

10 PLANERINGSMÅLEN 
Allmänna mål 
Allmänna mål för planeringen av tomtanvändning och byggnadsplaneringen är använd-
barhet, hållbarhet och funktionalitet. Byggnaden ska planeras så att den är tillräckligt stor 
också med tanke på kommande års uppgång i elevantal, den ska vara tillgänglig och 
konstruktionerna i ska vara hälsosamma. Strävan är att finna högklassiga lösningar med 
effektiva livscykelkostnader genom planering av tomtanvändning och byggnadsplanering. 
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10.1 Tomtanvändningsplan 
I planeringsskedet granskas tomtanvändningen. Den eventuella placeringen av 
yrkesutbildningen på skolcentrets tomt ska iakttas.  
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10.2 Utomhusmiljön 
Gårdsarrangemang 
Vid sidan av skollokalen inomhus ska det också vara möjligt att använda skolgården och 
den omgivande naturen som lärmiljö. Gårdsområdet delas in i lämpliga områden för 
rörelse och aktivitet som lämpar sig för elever i olika åldrar. Inom varje inlärningsområde 
finns egen ingång till skolhuset från gården. Ytformationerna i skolans omgivning och den 
närliggande skogen utnyttjas som mångsidig lär- och rekreationsmiljö med trådlöst nät. 
 
Det ska även finnas tillräcklig kameraövervakning på gården för att förebygga ofog och 
tillräckligt effektiv belysning så att det är tryggt och säkert att gå på gården och så att 
gården också kan användas som lärmiljö under mörk tid. 
 
Parkeringsområden 
Parkeringsområdena ska placeras så att de ligger så nära anslutningarna som möjligt för 
att minimera uppkomsten av farosituationer. 
Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser för personalen. Det reserveras parkerings-
platser både för besökare och för elevernas bilar, mopedbilar och mopeder. Det ska också 
finnas tillräckligt med cykelställ på flera platser för elever som kommer från olika håll. 
Det byggs en stor ”slinga” för elevtransporter där man får stanna bilen för en kort stund. 
Området används för elevtransporter och skolskjutsar. Det ska finnas en hållplats eller ett 
väntområde för bussar och taxibilar. 
Underhållsområden 
Underhållsområdena placeras så nära anslutningarna som möjligt för att minimera 
fordonstrafik på gården. Bilar som används för servicetrafik ska kunna köras in och ut från 
gården utan att behöva backa.  
De vägar som eleverna använder och servicetrafiken placeras så att korsande trafik kan 
undvikas. 

10.3 Målen för den pedagogiska planeringen 
De pegagogiska målsättningarna för undervisningen skrivs in i en separat pedagogisk 
plan. 
 
Målen för planering av lärmiljön 
Enligt den gällande nationella läroplanen ska dagens skola ses som en omfattande lärmiljö 
som vid sidan av utrymmena i själva skolhuset består av utomhusmiljön kring skolan med 
närliggande områden och verksamheten på olika nätverk samt digitala omgivningar. Hur 
en lärmiljö planeras och genomförs skapar förutsättningar för verksamhetskulturen i en 
enhetlig grundläggande utbildning.  
 
Enligt läroplanen avses med lärmiljöer de lokaler, platser, grupper och aktiviteter där 
studierna och lärandet sker. Lärmiljöer innefattar också redskap, tjänster och material som 
används i undervisningen. Lärmiljöerna ska stödja elevernas individuella och 
gemensamma utveckling, lärande och kommunikation. Lärmiljöerna ska ge möjlighet till 
kreativa lösningar samt till att analysera och undersöka företeelser ur olika perspektiv. 
Målet är att eleverna ska ha tillgång till utrymmen, redskap, material och bibliotekstjänster 
så att de också har möjlighet att studera självständigt. 
 
Lärmiljöerna ska vara trygga och hälsosamma och främja arbetsro och en vänlig och lugn 
atmosfär. Ett nytt lärande och en ökning av teknologin har ökat bullernivån i undervisnings-
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lokalerna. Det bör fästas särskild uppmärksamhet vid akustiken genom materialval och 
tekniska lösningar. Även brandsäkerheten ska iakttas genom att minska brand-
belastningen på alla möjliga sätt.  
 
Den digitala lärmiljön dvs. informations- och kommunikationstekniken är en viktig del av en 
mångsidig lärmiljö. Med hjälp av nya digitala verktyg bör det skapas möjligheter för en 
mångformig mediekultur, elevernas delaktighet och deras förmåga att arbeta både 
kollaborativt och självständigt. Teknologi utnyttjas mångsidigt så att lärarna och eleverna 
får en valfrihet att jobba oberoende av tid och plats (funktionssäkert och omfattande 
trådlöst nät). Även elevernas egna digitala verktyg kan användas som stöd för lärandet 
enligt vad man kommer överens.  
  
Utrymmeslösningar som en modell för nytt lärande 
Skollokalen, inklusive möbler, utrustning och redskap ska ge möjlighet att stödja den 
pedagogiska utvecklingen av undervisningen och elevernas aktiva deltagande. 
Dagens lärande och undervisning är mångfacetterat. Lärandemiljöerna ska därför lätt 
kunna anpassas och ändras enligt lärande- och undervisningskraven i olika situationer. 
Skolans utrymmen bör erbjuda möjligheter till socialt umgänge och övning av sociala 
färdigheter. Utrymmena ska ge möjlighet till att arbeta på olika sätt och på olika platser. 
 
Det utnyttjas olika utrymmesmodeller för lärande. Fenomenbaserat lärande eller 
kompanjonlärarskap och mångprofessionellt samarbete mellan olika sakkunniga kräver 
flexibla utrymmen. Möblerna och de flyttbara väggarna bör vara lätta att omorganiseras 
efter grupperna och övningarna i lärmiljöerna. Också eleverna ska kunna organisera 
utrymmena. Eleverna ska beaktas som lärande individer av olika åldrar och med olika sätt 
att lära sig vid planering av utrymmen och dimensionering av möblerna. Eleverna har sina 
egna lärandemiljöer inom skolan beroende på åldern. Det bör fästas uppmärksamhet vid 
ergonomi, tillgänglighet och trygghet. Vid val av möbler bör även akustiken och 
möjligheten att flytta på möblerna tyst beaktas. 
 
Rumsdisposition 
Skolhuset ska planeras så att huset lämpar sig att användas från morgon till kväll. En och 
samma lärandemiljö kan användas under dagtid som lärandemiljö, mötesrum, personalens 
arbetsrum eller som mötes- eller fritidsrum för utomstående aktörer efter skoldagen. 
Genom att dela in byggnaden i ”moduler” kan man undvika onödig trafik mellan de olika 
inlärningsområdena, vilket skapar lugn i studieatmosfären. 
 
Estetik och trivsamhet i skolan 
Estetiken främjar trivsamhet och ordning i skolan. Genom estetiken ökas elevernas 
respekt för de allmänna utrymmena i skolan och skolans dragkraft som lärmiljö. Skolhuset 
ska planeras så att det är lätt att ställa ut elevernas arbeten. Vid byggande, tekniska 
lösningar och materialval efterföljs ekologiska principer, samtidigt som även belysning och 
inomhusluft prioriteras. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid naturlig belysning, hur 
ljuset syns i de olika utrymmena och hur ljuset rör sig under dagen. Skolgemenskapen och 
varje elev ska få stöd för sitt välbefinnande genom alla lösningar.  
 
Procentprincipen bör gälla vid planering och genomförande av skolhuset och skolgården. 
 
Nuförtiden är skolorna ”skolösa”, vilket bidrar till trivsamheten och renligheten. Det 
reserveras luftkonditionerade och tillräckliga förvaringsutrymmen för skor och ytterkläder 
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vid ingångarna i huset. Ingångarna är inte platser för genomgående trafik. Förvaringsskåp 
och klädhyllor för ryggsäckar för de yngre årskursernas elever placeras strax vid ingången 
så att eleverna kan hämta sina saker utan att störa andra. I aulan ska det även finnas plats 
för t.ex. skridskor. 
 
Placering av mångprofessionella och övergripande utrymmen i skolhuset 
Dagens skolor planeras till aktivitetsbaserade helheter. Andra förvaltningar och aktörer 
verkar i samma hus som skolan antingen samtidigt eller vid olika tid.  
  
Det reserveras ett gemensamt utrymme för personalen för dagliga möten och socialt 
umgänge samt för rekreation. Personalens arbetsrum bör placeras vid de olika modulerna 
i nybygget. Skolans administrativa rum, rektorernas, biträdande rektorernas, skol-
sekreterarnas och studiehandledarnas arbetsrum placeras som en enhetlig helhet på ett 
centralt ställe i huset. 
Kuratorernas, hälsovårdarnas och psykologernas rum ska vara på ett lugnt ställe där det 
inte finns genomgående trafik. I anslutning till dem bör det finnas ett väntrum och ett vilo-
rum samt ett gemensamt mötesrum och toaletter. Elevvårdens utrymmen planeras så att 
de är lätt framkomliga. Gången till rummen ordnas så att kundernas sekretess kan säkras. 
Specialundervisningen placeras på ett centralt ställe i huset och vid behov i anslutning till 
modulerna. Skolgångshandledarnas arbete med eleverna noteras vid planering av 
utrymmen.  
Skolmåltiderna är en viktig del av skolans verksamhet, elevens lärande och elevvården. 
Matsalen ska vara tillräckligt stor och ha en fungerande akustik. Matsalen ska kunna 
användas även för annat bruk under skoldagen och efter skolan. Frågan om det är möjligt 
att få ett separat kaffekokningsrum med skjutdörrar för användarna på kvällstid utreds.  
Det reserveras ett utrymme för kioskverksamhet, kiosken utnyttjas i undervisningen och i 
elevkårernas och vänelevernas verksamhet. 

11 MÅLEN FÖR BYGGANDE 
11.1 De byggnadstekniska målen 
Husets stomme, klimatskal och kompletterande konstruktioner 
Skolan byggs i 2‒3 våningar och det byggs en hiss i huset. Vid värmegenomgångs-
koefficienter tillämpas byggnadstidens bestämmelser. Brandklass P1. Huset betraktas 
som samlingslokal. Värme- och fukttekniska planeringsklassen RF2. Akustiska klassen till 
största delen C. Ljudisoleringen i mellanväggarna enligt bestämmelserna.  
 
Anpassningsbarheten beaktas i husets stomme. Väggarna i fuktutrymmen och våtrummen 
byggs i sten. Alla ytor inomhus, möbler, utrustning och redskap är lätta att använda, 
estetiskt av hög kvalitet, hållbara och lämpar sig för skolanvändning. Inomhusluftsklass 
S2, huset ska uppfylla kriterierna för Friskt hus (Terve talo). 
 
Tekniska utrymmen bör ligga så att underhållet och användningen av dem är lättskött, kan 
ske så obemärkt och trafikmässigt så smidigt som möjligt. Tekniska utrymmen placeras 
och ljudisoleras så att spridningen av ljud från apparaterna och underhållsåtgärderna till 
övriga delar i huset kan minimeras.  
 
Energieffektiviten ska vara en central målsättning i planeringen och staden förutsätter att 
alla som deltar i planeringen strävar efter samma mål. 
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11.2 Livslängd och energieffektivitetsmålen 
Den livscykelekonomiska granskningstiden för huset och gården är 50 år och för de 
primärt bärande konstruktionerna (husgrunden och bärande husstomme) 100 år. Huset 
ska byggas som en energieffektiv byggnad som är förmånlig att använda under hela 
livslängden och alla aktörer ska sträva efter att uppnå målen för HINKU-kommunerna 
(Kolneutrala kommuner) med hjälp av följande: 
 
Arkitektoniska lösningar 
Huset planeras som en kompakt enhet och ytan av klimatskalet optimeras, fönstren 
planeras och riktas rätt med tanke på värmeekonomin och den naturliga belysningen. 
Övertemperaturer som beror på direkt solsken förebyggs i första hand genom utvändig 
solavskärmning. 
 
Anpassningsbarheten 
Byggnadsstommen (vertikalt och horisontellt bärverk) ska tillåta en flexibel användning och 
senare ändringsarbeten (spännvidd, våningshöjd och nyttolastsdimensionering). De 
vertikala schakten för husteknik minimeras och centraliseras. Utrymmen planeras så att de 
är så universella och anpassningsbara som möjligt. 
 
Värmeisolering och täthet 
Värmegenomgångskoefficienterna bestäms enligt nivån i de nuvarande bestämmelserna. 
Särskild uppmärksamhet fästs vid tätheten, speciellt vid genomföringarna och fogarna. 
Målet är ett luftläckagetal på n50 = 1 1/h (luftflödet genom klimatskalet är byggnadens 
luftvolym i en timme vid en tryckskillnad på 50 Pa mellan inne- och uteluft). Tätheten 
bekräftas genom mätningar under byggfasen. 
 
Energieffektiviteten vid ventilation 
De olika utrymmena i huset delas in i zoner efter användningsändamål med tanke på 
energhihushållningen vid ventilation, huset utrustas med ändamålsenlig ventilation och 
värmeåtervinning. 
 
Underhåll och skötsel 
Hela fastigheten (huset och gårdsområdena) planeras så att den är lätt att underhålla och 
hålla i skick. Behovet att förnya de valda materialen hör till normalt underhållsarbete. 
Energieffektivitetsmålet är klass B (undervisningsbyggnader ET ≤ 120 kWh/brm²/a). 
Energieffektivitetstalet anpassas enligt gällande bestämmelser och anvisningar om 
värmeisolering.  
 
De stadsbildsmässiga målen 
Syftet är att skapa en modern och inspirerande offentlig byggnad som till skalan och 
materialen passar väl in i stadsbilden.  

11.3 Målen för VVS-lösningar 
Målet för VVSA-planeringen är en ur teknisk-ekonomisk synvinkel god helhetslösning som 
är förmånlig med tanke på bygg- och underhållskostnaderna och som användaren är nöjd 
med. Slutresultatet är en byggnad som är totalekonomiskt mest fördelaktig i förhållande till 
en livscykel på 50 år (2 x 25 år). 
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I planeringen av tekniska utrymmen bör användningsmöjligheterna och kostnadspåverkan 
beaktas under hela livslängden. Det är nödvändigt att underhålla och förnya VVSA-
utrustningen och detta ska också noteras vid planeringen.  
 
Elvärme ska undvikas under alla omständigheter. Planeringslösningarna bör vara sådana 
att det inte krävs elvärme t.ex. för att leda ut vatten från taket. 
 
I mån av möjlighet bör man utgå från vattensnåla och energieffektiva lösningar vid val av 
VVSA-utrustning. Användarna ska garanteras tillgång till rent, hälsosamt och dragfritt 
inomhusklimat i alla situationer tack vare planeringslösningarna. 
 
Det krävs en kontroll över fuktigheten i konstruktionerna, användning av rena material, rent 
byggande i största allmänhet och en tillräcklig ventilation som kan anpassas efter olika 
användningssituationer för att uppnå målet. 
 
I huset planeras ett åskådligt system för mätning av energiförbrukning som kopplas till 
fastighetskontroll och som betjänar användarna.  
 

11.4 De eltekniska målen 
Allmänt 
Strävan är att elmonteringen och utrustningarna är tidsenliga, av hög kvalitet och jämna. 
 
Driftrummen och distributionsnätet på fastigheten 
Det byggs behövliga driftrum för el- och säkerhetssystem och teletekniska system på 
fastigheten. 
  
Det reserveras ett eget utrymme för huvudcentralen på fastigheten. Huvudcentralen har en 
flerskåpskopplingsutrustning och den förses med lastbrytare för säkringar.  
 
Eldistributionen sköts med TN-S-koppling (med undantag av anslutningsledningen) genom 
gruppcentraler som placeras på olika distributionsområden på fastigheten. Eldistributionen 
från huvudcentralen till gruppcentralerna utförs med vanliga kabelanslutningar. 
 
Gruppcentralerna placeras i gruppcentralskåp och förses med överströmsskydd och 
jordfelsbrytare. 
 
Elförbrukningen mäts enligt energiverkets anvisningar. Elförbrukningen i köket ska kunna 
mätas separat vid behov. Den seriella mätningen utförs enligt Byggbestämmelsesamling 
D3.  
 
Det bör utredas om byggnaden kan förses med ett reservkraftsystem så att el produceras 
med en reservkraftanläggning eller om huset kan förses med en anslutningsmöjlighet till 
ett externt reservkraftverk.  
 
Det byggs jordledar- och potentialutjämningssystem för att förebygga förekomsten av 
farliga beröringsspänningar och för att minimera störningar i användningen av elektrisk 
materiel. Fastigheten förses med överspänningsskydd och med filter för reaktiv effekt och 
harmoniska störundertryckare. 
  



34 

Kabelförläggningssystemet placeras antingen på skiv- eller kabelstegen, separata stegen 
för stark- och svagströmskablar. Kablarna i de system som är avsedda att fungera i en 
eldsvåda installeras i brandsäkra kabelförläggningssystem. 
Kontors- och undervisningslokalerna förses med kabelkanaler, medan enskilda eluttag 
infälls i ett rör. 
Det nuvarande centralklocksystemet utvidgas till den nya delen och även områdena 
utomhus beaktas. Behövliga is- och snösmältningssystem beaktas i planeringen.  
 
Vid kabeldragningen bereds en möjlighet att ta i bruk ett system för arbetstidsuppföljning, 
men anskaffningen av själva systemet avgörs efter ett beslut i ärendet. Genomföringarna 
mellan brandklassade områden ska tätas med ETA-godkända genomföringar. Kablarna 
ska vara halogenfria för att förebygga eldspridning och uppkomsten av brandrök. 
 
I trygghets- och teleutrymmen som preciseras under planeringen installeras en central-
utrustning för antennsystem, generellt kabelsystem, system för utrymningsljus, brand-
övervakningssystem, system för tjuvlarm, videoövervakning, passerkontroll och arbetstids-
uppföljning och en centralutrustning för larmsystem och ljudåtergivningssystem. 
 
Belysning och vägguttag 
Belysningen ska uppfylla kraven i standarden EN 12464 beträffande kvaliteten på ljuset 
och belysningsstyrkan i utrymmena med tanke på de krav som användningen ställer. 
Färgåtergivningsindexet Ra ska vara minst 80 i undervisningslokalerna, kontorsrummen 
och allmänna utrymmen för vistelse. 
 
Det används energieffektiva armaturer med god verkningsgrad som kan rengöras lätt så 
att målen om ljuskvalitet och energisparande kan uppnås. Armaturerna förses med 
elektroniska förkopplingsdon och det används lampor med en lång livslängd i dem. 
Belysningen styrs med närvarosensorer, ljusstyrkegivare och tidstyrning. För belysningen 
inomhus utnyttjas naturlig belysning utifrån, i korridorerna och i aulan används frånvaro-
styrning för att minimera energiförbrukningen. Belysningen styrs med styrsystemet Dali. 
 
Det installeras uttag så att det inte finns behov för skarvsladdar. Alla 1-fasuttag förses med 
frånkoppling. 
 
Belysningen i området utomhus ska vara tillräcklig. Det ska finnas inne- och utebelysning 
samt uttag i förråden och vid insamling av avfall. På personalens parkeringsplatser ska det 
installeras uttag för värmekablar och för laddning av elbilar. 
 
 
System för datakommunikation 
Det byggs ett generellt kabelsystem för lokalnätssystemet inne i huset (lokalt nät IEEE 
802,3). Kabelsystemet används även som inomhusnät för telefoni. Fastigheten ansluts till 
stadens it-system med optisk fiberkabel. Även förbindelserna mellan routrar av olika slag 
byggs med optisk fiberkabel. Tillräckligt med it-anslutningar, trådlöst nät inom hela 
området inkl. näromgivningen. Skåp och stativ för apparatur monteras i teleutrymmen. 
 
Kabelslagningen av fastighetskabelnätet byggs som ett generellt kabelsystem enligt 
rådande standarder EN 50173-1. Därtill ska kabelsystemet genomföras så att det uppfyller 
kraven för klass EA länkar (90 m) och kategori 7A komponent. 
Dosorna enligt 2xRJ-45. Teleuttagen kopplas enligt EIA/TIA 568 A. 
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Det byggs anslutningar för basstationerna i det trådlösa WLAN-nätet i fastigheten. 
Telefontäckningen säkerställs genom att planera ett nätverk med flera operatörer i huset. 
  
Ljudåtergivning 
Det installeras ett ljudåtergivningssystem som används för meddelanden, rastringning och 
nödlarm. Den ansvariga elplaneraren diskuterar systemvalet med lokala räddnings-
myndigheten. 
 
Signalsystem 
Vid ingången till köket installeras tryckknappar av metall, dörrklocka och dörrtelefon. I 
administrativa utrymmen installeras dörrklockor vid behov. Larmsystem i tillgängliga 
toaletterna enligt bestämmelserna. Det installeras ett centralt klockssystem i huset. Det 
behövs dörrklockor för användarna på kvällstid, vilket ska noteras i planeringen.  
 
Säkerhetssystem 
Fastigheten utrustas med nödutgångsbelysning enligt gällande föreskrifter och 
anvisningar. Det installeras motormanövrerade lås med tidsstyrning i alla ytterdörrar. 
Låsningssystemet Iloq-S10 och motormanövrerade lås till ytterdörrarna. Nummerlås i 
skåpen. Ytterdörrarna förses med magnetkontakt genom husautomation. Dessutom ska 
tryckknappen för nödlåsning vid dörrarna kopplas till det befintliga systemet. 
Byggnadsautomationen utgör en separat upphandling och dess planering ingår i projektet. 
 
Det planeras ett system för kameraövervakning så att det nuvarande systemet utvidgas 
ända fram till den del som blir kvar. Syftet är att ha kameraövervakning vid huvudentréerna 
och i huvudkorridorerna samt i olika hörn och vrår både inomhus och utomhus. Systemet 
förses med digital lagring. 
 
Byggnaden förses med en analog brandlarmanläggning som anger adressen. 
Anläggningen kopplas till den regionala nödcentralen. Brandlarmanläggningen i 
tillbyggnaden och det befintliga byggnadsbeståndet kopplas till nödcentralen. 
 

11.5  Den administrativa modellen 
Byggandet utförs som separata ansvarsområden, andra stadiets utbildning ingår i 
helheten. Verkstadshallen hör till andra stadiets ansvarsområde, medan Pargas stad 
svarar för stadens behov av utrymmen. De gemensamma utrymmena på ca 400 m2 (grov 
uppskattning) utgör ett undantag, deras bygg- och driftskostnader delas utifrån 
användningen och målet är att utrymmena används jämt av båda. 
 
Syftet är att byggnadsmassan kan utnyttjas som tillfälliga lokaliteter även av andra stadiets 
utbildning, vilket medför besparingar. Reella möjligheter att komma överens om ägandet 
av de hus som blir tomma efter att nybygget står klart förbättras. 
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