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Tiivistelmä 
Paraisten koulukeskuksen hankesuunnitelmassa selvitetään, miten hankkeen valmistuttua 
voidaan sijoittuvat suomen- ja ruotsikielisen perusopetuksen 7-9 vuosiluokat ja lukio. 
 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustan-
nuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.  Selvitettäviä asioita ovat mm. tilaohjelma, 
aikataulu, toteutustapa, investointikustannukset, investointipäätöksen valmistelu. 
 
Päätös rakentamisesta tehdään tämän hankesuunnitelman perusteella. Tarkoitus on esit-
tää hyväksyttäväksi tämä hankesuunnitelma ja tehdä rakentamisesta investointipäätös.  
 
Tässä hankesuunnitelmassa esitetään tarveselvitys ja ratkaisumalli. Valmisteluvaiheessa 
on selvitelty erilaisia toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja. Vaihtoehtoiset ovat ratkaisumal-
lit, joissa erona on toimintojen sijoittuminen nykyisiin rakennuksiin, osittain uusiin tiloihin tai 
lukion sijoittuminen osaksi Paraisten kaupungissa toimivan ammatillisen toisen asteen op-
pilaitoksen, Axxellin tiloja.  
 
Hankesuunnittelun edetessä on päädytty kahteen vaihtoehtoon, jossa kaikki toiminnot si-
joittuvat koulukeskuksen alueelle. Lisäksi ammatilliselle koulutukselle esitettään tilaa kou-
lukeskuksen alueelle, jotta voidaan taata toisen asteen koulutuksen järjestäminen Parais-
ten kaupungissa. 
 
Koko koulukeskuksen rakennuskannan korjausvaihtoehdosta luovuttiin suunnitteluaikana 
jatkettujen kuntotutkimusten vuoksi. Myös enemmän uudisrakentamista sisältävät vaihto-
ehdot ovat hankeryhmän mielestä parempia sekä toiminnallisesti, arkkitehtonisesti sekä 
rakennusteknisesti. Tiloista saadaan uudisrakentamisen myötä tarkoituksenmukaisia ilman 
korjausrakentamisen riskejä.  
 
Sarlinin koulun ulkoseinien, alapohjan ja yläpohjan sekä osittain myös välipohjan orgaanis-
ten osittain vaurioituneiden eristeiden uusiminen tai kapseloiminen ovat arveluttavia ja 
epävarmoja toimenpiteitä. Samanlaisia ongelmia on Paraisten Seudun koulurakennuk-
sessa. Rakennusten välissä olevaan Gymnasiumrakennukseen on investoitu viime aikoina 
keittiö- ja käsityötiloihin. Sen ulkoseinien rakenteiden tiiveyteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota korjaussuunnittelussa. 
 
Ratkaisumalli: 
Tontilta puretaan Sarlinin ja Paraisten Seudun koulun rakennukset ja ruokalarakennuksen 
yhteyteen rakennetaan uusia tiloja:  
Perus- ja lukio-opetus 8271 – 8676 brm² (6157-6457 hym²) ja 15,9 – 17,0 M€ 
Koulukeskukseen sijoittuu ruotsin- ja suomenkielinen vuosiluokkien 7-9 perusopetus ja lu 
Liikuntahallivaraus noin 1000 brm² (775 hym²) ja 2,2 M€ 
Tontilla varataan tilaa uutta liikuntatilaa varten, joka korvaa monitoimitilana poistuvan saliti-
lan, jonka toteutustapaa kehitetään suunnittleuvaiheessa. 
Ammatillinen opetus 2000 brm² ja 3,4 M€ 
Ammatillista opetustilaa toteutetaan omana hankkeena ja rakennuspaikalla huomioidaan 
työpaja- ja harjoitushallirakennukselle. Tätä varten teoriaopetustilat sisällytetään koulun 
perusopetuksen tilojen yhteyteen lisätilana, jonka laajuudesta päätetään erikseen. 
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1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ   

1.1 Oppilaitos   

Paraisten koulukeskus, jossa annetaan opetusta perusopetuksen 7-9 -vuosiluokkien oppi-
laille ja lukiolle suomen- ja ruotsinkielillä.  

1.2 Koulutuksen järjestäjä   

Koulutuksen järjestäjänä toimii Paraisten kaupunki. 

2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT 
YHTEYSTIETOINEEN  

 

2.1 Rakennuttaja 

Paraisten kaupunki 
Rantatie 28, 21600 Parainen, Puh. 02 458 5700, parainen@parainen.fi 
 
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrèn 
Tekniset tukipalvelut, kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl 

2.2 Käyttäjät 

Sarlinska skolan 
Paraistenseudun koulu 
Pargas svenska gymnasium 
Paraisten lukio 
 
Bildningsavdelning - Sivistysosasto 
Ulrika Lundberg, utbildningschef - opetuspäällikkö ruotsinkielinen opetus 
Katriina Sulonen, opetuspäällikkö, Suomenkielinen koulutus  
Annukka Koskinen, planerare - suunnittelija     

2.3 Suunnittelijat 

Suunnittelukonsultti 
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Mikko Uotila, puh 050 560 7016 
Jumpurintie 71, 31760 Urjala, mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net  
 
Pedagoginen konsultti 
Marko Kuuskorpi, Kaarina kaupunki, ohjaava rehtori 
 
Julianna Nevari,  
Strateginen muotoilija & työ- ja oppimisympäristöasiantuntija, puh.040 526 0198 
 
Kuntoarviot 
RTC VAHANEN TURKU OY 
Vahanen-yhtiöt, Rakennusfysiikkapalvelut, Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku 
Teivainen Heli, Lehtonen-Najtre Mari ja Kimmo Saksi 

tel:02%20458%205700
mailto:parainen@parainen.fi
mailto:mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net
mailto:Kimmo.Saksi@vahanen.com


 5 

3 RAKENNUSPAIKKA   

3.1 Käyntiosoite  

Paraisten koulukeskus 
Koulukatu 14  
21600 Parainen 

 

3.2 Kaupunkirakenne ja rakennettavuus 

Koulukeskuksen muodostavat Koulukadun rakennukset: Gymnasium, Suomenkielinen lu-
kio, Paraistenseudun koulu eli yläaste sekä Sarlin skolan. Alueelle sijoittuvat koulukeskuk-
sen toimintoja tukevat Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo, alakoulu sekä urheilukenttä sekä 
jäähalli. 

 
 

Kaupunkirakenteessa paistavat leimallisesti on eriaikojen rakentamisen ihanteet. Museaa-
lisesti arvokkaiksi rakennuksiksi on luokiteltu etenkin lukiorakennus vanhimpana rakennuk-
sena ja Paraistenseudun koulu merkittävänä modernismia edustavana 1960-luvun raken-
nuksena. Näiden kohtaloksi poistuminen koulukeskuksen käytöstä korjausasteen korkeu-
den ja toiminnallisesti hankalan arkkitehtuurin vuoksi. 
 
Rakennuskanta edustaa eri aikakausia. Toimenpiteen yhteydessä tavoitellaan kaupunkiku-
vallisesti ehjää kokonaisuutta ja uudella osalla luodaan koulukeskukselle eheyttävä osa, 
joka kaupunkikuvallisesti täydentää nykyiseen arkkitehtuuria. 
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3.3 Kiinteistön omistus 

Kiinteistö on Paraisten kaupungin omistama. 

3.4 Kaavoitustilanne 

Kaavallisesti alue on Y-aluetta, joka mahdollistaa koulun laajentamisen. 
 
Koulukeskuksen tontti on kooltaan 35 000 m². Rakennusoikeutta tällä tontilla on käytettä-
vissä noin 17 500 k-m².  

4 HANKKEEN PERUSTIEDOT  

4.1 Hankkeen yleiskuvaus    

 
Nykyisten koulurakennuksia korjataan siten että koulutilat palvelevat nykyistä opetussuun-
nitelmaa tilaratkaisuiltaan ja mahdollistavat eri koulukokonaisuuksien toiminnan yhteisissä 
tiloissa. Korjattavan gymnasium-rakennuksen ympärille toteutetaan laajennuksena uudet 
tilat yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Koulukäytöstä poistuvat lukiorakennus erilli-
senä ja epäkäytännöllisenä sekä yläkoulujen rakennukset. 
 
 Koulukeskus yhtenäiskoulu mitoitetaan 718 oppilaalle.  

SARLIN SKOLAN 
 
 
 
 
 GYMNASIUM 
 
 

 
PARAISTENSEUDUN  
KOULU 

 
 
 

LUKIO  
 
 
 
  



 7 

 

svensk 7- 9 270 

suomenkielinen 7- 9 204 

gymnasium 170 

lukio 74 

Erityisoppilaita koko oppilasmäärästä (10%)  
 
Erityisoppilaiden ja vaativan erityisen tuen oppilaiden tarpeettu huomioidaan suunnitt-
leussa. 
 
Hankkeen yhteydessä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen siirtyminen koulukes-
kuksen yhteyteen, siten että osa tiloista on yhteiskäytössä. 
 
Ks. Liite 1. Oppilasennuste 
 

4.2 Vaihtoehtoiset ratkaisut 

Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja koulukeskuksen rat-

kaisemiseksi. Toiminnan näkökulmasta on ollut kolme vaihtoehtoa (ks. alla), joista 

valittiin yhteisissä kehityspäivissä (2.3 ja 10.3.2020) vaihtoehto 3, ”All in - Luovuus-

keskus jatkoon”. Seuraavissa vaiheissa tulee jatkaa tämän vaihtoehdon osalta eri 

osapuolien tarpeiden ymmärtäminen, jotta rakennus aidosti tukee sekä yläkouluja, 

lukioita että muita toimijoita kuten ammattiopistoa sekä kansalaisopisto.  

 

Tutkitut toiminnalliset vaihtoehdot: 

 
- Vaihtoehto 1 ”vain yläkoulut" 

o Laajennusosassa tilat yläkouluille (suomenkielinen ja ruotsin kielinen ylä-

koulu).  

o Lukion perusopetustilat lähellä olevassa ammattikoulussa (AxxelI). 

- Vaihtoehto 2 ”Yläkoulut ja lukiot" 

o Laajennusosassa tilat yläkouluille ja lukioille. 

- Vaihtoehto 3 ”All in - Luovuuskeskus” 

o Laajennusosaan suunniteltu monikäyttöiset ja yhteiset tilat yläkoululle, lukiolle 

ja ammattikoululle 

o Ammattikoulun tilatarve: ammatillisen opetuksen työhallit 3kpl: kosmetologi, 

rakennus-ja sähköhalli, 4 opetustilaa sekä hallinnon ja aikuisten työtiloja 

5 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet 
 

Hankkeessa onnistumisen edellytyksenä on kaikkien tilojen muuntojoustavuus sekä 

tilatehokkaat työ- ja oppimisympäristöt. Tämän toteutuu rakentamalla yhteiskäyttöi-

siä tilaratkaisuja ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia tukevia oppimisalueita. Li-

säksi talon kaikkia käyttäjäryhmiä tukevien yhteisten tapaamis-, kokous- ja kohtaa-

mistilojen rakentaminen on tärkeä osa laadukasta kasvuympäristöä.  

 

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tulee luoda kaupunkikuvallisesti laadukas ja luovuu-

teen innostavasta kampusympäristö. Peruskorjauksen yhteydessä tulee lisätä useita 



 8 

sisäänkäyntejä eri palveluiden luontevan järjestämisen tueksi ja ryhmitellä kouluun 

peruskorjattavista opetustiloista toimivia oppimisaluekokonaisuuksia. Näin saavute-

taan muuntuvat ja monikäyttöiset tilat, joiden yhteiskäyttöaste on mahdollisimman 

korkea.  

 

Suunnittelussa tavoitteena tulee olla elinkaarikustannuksiltaan edulliset rakentamis- 

ja materiaaliratkaisut. Rakenne- ja taloteknisten järjestelmien tulee taata tilojen ter-

veellisyys, turvallisuus, muuntojoustavuus ja kaikkien käyttäjäryhmien näkökulmasta 

tilojen tehokas yhteiskäyttö. Turvallisuuteen kuuluvat myös hyvin toimivat kulunoh-

jausjärjestelmät. 

5.1 Koulukeskuksen visio ja tavoitemielikuva  

 

Monitoimijatalon ”Luovuuskeskuksen” toiminta-visio 

 

Luovuuskeskuksen visio vuodesta 2025 eteenpäin kiteytyy lauseeseen ”Hitta dig 

själv i skärgårdens kunskapscenter / Löydä itsesi saariston oppimiskeskuksesta”. 

Tämä heijastuu tilaratkaisuihin niin, että alueilla on erilaiset ilmeet ja eri toimijoiden 

tilat-/alueet helposti löydettävissä yhteisestä luovuuskeskuksesta.  

 

Paraisten koulukeskus aukeaa kaupunkiin laajemmin heijastaen kaupungin strategi-

asta johdettuja tavoitemielikuvatavoitteita: Saariston sylissä, kestävät ratkaisut ja 

vihreys keskiössä, yrittäjyys ja luovuus näkyvissä erilaisin innovatiivisin ratkaisuin, 

avoin 24/7 koko kaupunkia palveleva joustava palvelu- ja tilakokonaisuus. Kaiken 

ytimessä kaksikielisyys ja eri identiteettien sulautuminen yhteen ja toisaalta kaksikie-

lisyydestä kumpuavan erityisyyden näkyminen niin toimintakulttuurissa kuin tilarat-

kaisuissa.  

 

Uuden luovuuskeskuksen tulee ennen kaikkea innostaa oppimaan ja toimia luovuu-

den alustana sekä koko kaupungin vetovoimatekijänä. Tähän liittyy muun muassa 

aulan ja sen ympärillä olevien tilojen moninainen käyttö esimerkiksi hyvinvointipäi-

vien ja oppimiselle suunnattujen tapahtumien järjestämisessä.  

 

Tilojen tulee joustaa eri käyttäjä- ja sidosryhmien tarpeisiin tukien yhteistyötä ja yh-

teisöllisyyttä. Tässä keinoina on muun muassa omat kotipesät oppimisen alueilla eri 

oppijayhteisöille sekä toisaalta yhteiskäyttöiset kampusalueet aineopetukselle sekä 

aulakokonaisuus, joka toimii koko toiminnan sydämenä. Toimminnassa ohjataan 

myös vahvasti kohti yhteisopettajuutta ja -toiminnallisuutta, mikä tukee tilojen avau-

tuvuutta toisiinsa. Seuraavissa vaiheissa tarkentuu, miten yhteistoiminnallisuus nä-

kyy tilaratkaisuissa, viitteitä tästä on annettu tila-alueiden kuvausten yhteydessä.  

 

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan tilaratkaisujen kestävyys pitkällä aikavä-

lillä mahdollistaen toimivat, laadukkaat ja esteettiset tilat nykytilanteessa, mutta 

myös tulevaisuudessa muuttuvien käyttäjäryhmien tarpeisiin. Tässä keskeisessä 

asemassa on tilojen muuntojoustavuus sekä suunnittelu elinkaarinäkökulma huomi-

oiden. Tilaratkaisuilla voidaan vähentää esimerkiksi henkilöstökuluja, jolloin panos-

tus tulee tehdä suunnitteluvaiheessa eikä varsinaisesti tilaratkaisuissa.  
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Kaiken keskiössä on kuitenkin hyvinvointi, hyvinvoivat käyttäjät ja eloisa kaksikieli-

syys. Käyttäjät tässä rakennuksessa voivat olla koko kaupungin asukkaat ja vieraili-

jat. Pääkäyttäjäryhminä ovat nuoret aikuiset, yläkoulu, lukio ja ammattiopiston opis-

kelijat sekä heidän opettajansa ja toimintaa tukeva muu henkilökunta. Tämän ikäryh-

män erityispiirteenä on itsenäinen opiskelu ohjatun opiskelun ohessa sekä aikuisten 

tuki matalalla kynnyksellä opintojen ohjauksessa tukien itseohjautuvuutta. Näistä nä-

kökulmista kehittämistä tulee jatkaa edelleen mahdollistaen tila- ja palveluratkaisut 

myös näihin tarpeisiin.  

 

Monialaisessa toiminnan visioinnille suunnatussa kehityspäivässä, 2.3.3020, tavoit-

teiksi ja suunnaksi yhteiselle rakennukselle kirjattiin seuraavaa: 

 
 
Kuvio 3: Paraisten koulukeskuksen vision neljä painopistettä. Lähde: Liite 2. Vaihtoehtojen kon-

septoinnin loppuraportti, Kompus Oy.   

 

Pedagoginen visio ja suunta jatkokehittämiselle 
 
Koulujen välinen yhteistyö käynnistettiin yhteisellä toiminnan visiota tarkentavalla projek-
tilla keväällä 2020. Työn tuloksena syntyi yhteinen suunta kehittämiselle, jota jatketaan pe-
dagogisella suunnittelulla hankesuunnittelun jälkeen suunnittelun alkaessa. Tavoitteena on 
hakea modernit ja toimivat tilaratkaisut kehittäen pedagogiikkaa kohti tulevaisuuden suun-
tia. Pedagogisen suunnittelun tavoitteena on vastata kysymykseen, miten opetus tullaan 
järjestämään tulevaisuudessa ja mitä toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tätä varten muodostetaan pedagoginen käyttäjäryhmä neljän eri koulun avainhenkilöistä.   
 
Kuviossa 4 (ks. alla) kuvataan kehityspäivien aikana käytyä keskustelua muutoksen as-
teesta niin toimintakulttuurissa kuin tilaratkaisuissa. Yhteisesti päädyttiin rohkeaan muutok-
seen. Tilaratkaisujen osalta se tarkoittaa yhteiskäyttöisyyden huomioimista ja maksimoi-
mista. Toimintakulttuurin näkökulmasta tulee pedagogisen suunnittelun kautta täsmentää 
muutoksen tuomia kehittämistarpeita. Tila-alueiden kuvausten yhteyteen on luotu suuntia 
kehittämiselle tilakaavioin (ks. kohta 5.3). 
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Kuvio 4. Tavoite muutoksen asteelle. Lähde: Liite 2. Vaihtoehtojen konseptoinnin loppuraportti, Kom-

pus Oy.   

 
 

Tavoitteita kehittämiselle 

 
Työ- ja oppimisympäristöön liittyvät tila-alueiden kuvaukset on määritetty ikä- ja aineryh-
mittäin. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat Paraisilla yhdessä muodostettuun käsitykseen 
toimintokokonaisuudesta, joka on kuvattu kaaviossa 5. Toimintokaavio on koko luovuus-
keskuksen yhteinen palvelu- ja toimintokokonaisuus, jossa pääkäyttäjäryhmänä on yläkou-
lujen ja lukioiden oppilaat sekä henkilökunta. 
 
Koko rakennuksen osalta monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus ovat keskeisiä lähtökohtia 
suunnittelulle sekä toimintakulttuurin kehittämiselle. Opetus- ja työskentelytilojen tulee olla 
akustisesti toimiva, viihtyisiä ja tukea oppimista sekä oppimisen motivaatiota. Tilaratkaisu-
jen tulee olla muunneltavia avautuvuuden ja suljettavuuden kautta muodostaen yhteisiä 
suurempien ryhmien oppimisen alueita. Erityistilat kuten laboratoriotilat ja taito- ja taideai-
netilat ovat poikkeus muunneltavuudeltaan, niissä haetaan pysyvyyttä ja selkeyttä. Ai-
neelle tyypillisiä ympäristöjä pyritään luomaan muodostamalla kampusalueita ja tukemalla 
erityistoimintoja riittävillä varasto-/säilytysratkaisuilla.  
 
Yhteiskäyttöisyys tilaratkaisuissa on keskeinen mahdollistava tekijä niin tilojen toimivuu-
dessa eri käyttäjäryhmille mutta myös tilatehokkaiden ratkaisujen osalta. Siihen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota suunnittelun jokaisessa vaiheessa. Yhteiskäyttöisyyttä tukemaan 
tarvitaan erilaisia innovatiivisia ja luovia ratkaisuja esimerkiksi digitaalisten palveluiden 
kautta tai toimintakulttuuritekijöiden kuten yhteisten pelisääntöjen kautta.    
 
Työ- ja oppimisympäristön kehittämisen tavoitteet tässä vaiheessa: 

- Kohti uusia työ- ja oppimistilaratkaisuja (erilaisia tiloja eri tarpeisiin)  

- Erikokoisia tiloja erikokoisille ryhmille (ei pelkästään avointa tilaa)  

- Tarpeeksi ”hiljaisia” vetäytymistiloja työskentelyyn, erityistä tukea tarvitseville oppilaille ja 

yhteistyölle 
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- Tilat joustavat eri käyttäjäryhmien tarpeisiin (muut sidosryhmät, ilta- ja vkl käyttö)  

- Tiloja yhteistyölle ja kohtaamiselle luovuutta ruokkien 

- Oppimista tukevat arkkitehtoniset ja sisustusratkaisut (läpinäkyvyys, akustiikka, tilatyypit ja 

kalusteet)  

- Käyttäjien erityistarpeet huomioitu tilaratkaisuissa (mm. YO-kirjoitukset)  

Pedagogisen kehittämisen tavoitteet tässä vaiheessa: 
- Erikokoisia tiloja erikokoisille ryhmille (ei pelkästään avointa tilaa)  

- Käyttäjien erityistarpeet huomioitu tilaratkaisuissa  

- Kehittyvät IT-ratkaisut pedagogiikka tukemaan  

- Yhteistyöhön ja -opettajuuteen ohjaaminen ja siinä tukeminen  

Yhteiseen oppimismatkaan ja uuden yhteisen ympäristön suunnitteluun liittyvät tavoitteet: 
- Yhteystarpeisiin ja monikäyttäjätalon suunnittelu huomioiden eri tarpeet  

- Yhteisen suunnan selventäminen, miksi teemme tätä yhdessä juuri näin   

- Yhteisen prosessin rakentaminen, systemaattinen työskentely yhteistä tavoitetta kohti  

- Rakenteiden kehittäminen tukemaan yhteistyötä 

 

Ks. Liite 2. Loppuraportti vaihtoehtojen toiminnallisesta konseptoinnista 
 

5.2 Toteutettavan vaihtoehdon toiminnallinen konsepti  

 

Lähtökohtana koulukeskuksen laajennustarpeelle yleisesti laskeva oppilasmäärä ja eril-
lään olevat huonokuntoiset koulurakennukset. Nykytilanne estää opettajien yhteiskäytön 
eri koulujen välillä sekä pitää opetustilojen käyttöasteet yleisellä tasolla turhan alhaisina.  
Nyt rakennettavaksi esitettävään luovuuskeskukseen sijoittuu kaikki kaupungin yläkoulu- ja 
lukio-opetus mahdollistaen opettajaresurssien ja aineopetustilojen tehokkaamman hyödyn-
tämismahdollisuuden. Näin ratkaisumalli tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä sekä elin-
kaarinäkökulmasta parantaa koulutustilojen tilatehokkuutta. Rakennettavat uudisrakennus-
osat mahdollistavat koulun rakentamisen oppimisalueisiin ja laaja-alaiseen sekä ilmiöpoh-
jaiseen pedagogiikkaan perustuviin oppimisympäristöihin. Näin myös opetus- ja oppimis-
prosessin laatua voidaan tehostaa.  
 
Nykyaikainen ja tulevaisuuden koulu rakentuu oppimisalueista, joiden tulee olla rakenteil-
taan ja kalustuksiltaan muunneltavia ja kutakin ikäluokkaa ja sen opetusta tukevia. Tätä 
mallia kuvataan juuri tähän rakennushankkeeseen luodulla toimintokaaviolla.  
Toimintokaavion avulla pyritään takamaan laadukkaat ja varmistamaan ajanmukaiset oppi-
misympäristöt eri käyttäjäkuntien tarpeet huomioiden. Rakennuksen pääkäyttäjinä ovat op-
pilaat ja opettaja, mutta myös koulun sidosryhmät (esim. oppilashuolto). Tärkeänä pää-
käyttäjäryhmänä ovat mahdollisesti myös toisen asteen ammatillinen koulutus. 
Lisäksi eri hallintokuntien (mm. liikuntatoimi) ja iltakäyttäjien (esim. kansalaisopiston) tar-
peet tulee suunnittelussa ottaa huomioon. Lisaksi mm. kulttuuripalvelut voi käyttää raken-
nusta tilaisuuksiinsa. 
 
Yleisesti iltakäyttäjille on tärkeä, että koulurakennuksessa on selkeä ja helppokäyttöinen 
kulunvalvontajärjestelmä. Kulunvalvonta helpottuu ottamalla käyttöön esim. henkilökohtai-
set kulunvalvontakortit, joihin koodataan käyttäjän oikeudet eri tiloihin. Näin mahdolliste-
taan ko. henkilöiden pääsy vain tiloihin, jotka on heille tarkoitettu. 
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Tilaajan näkökulmasta tavoitteena kustannustehokkaiden ja tilaoptimoitujen kouluraken-
nusten rakentaminen elinkaarinäkökulmat huomioiden. Nämä eri näkökulmat huomioiden 
käyttäjien, tilaajan ja suunnitteluun osallistuneiden asiantuntijoiden kesken on valmisteltu 
toimintokaavio, joka kuvaa opetustilojen tarpeet ja teoreettisen kokonaisneliötarpeen. 
Tämä on kuvattu alla olevassa kuviossa 5: 
 
Teoreettinen toimintokaavio 

  
 

Kuvio 5. Teoreettinen toimintokokonaisuus kaaviona. Perustuen kehityspäivässä 10.3.2020 keskus-

teltuihin tavoitteisiin. Huom. Liikuntatilojen laajuus tarkentunut. Lähde: Liite 2. Vaihtoehtojen konsep-

toinnin loppuraportti, Kompus Oy.   

 

Teoreettinen toimintokaavio kehitettiin kehityspäivässä 10.3.2020, jossa luotiin yhtei-

nen käsitys ideaalista toimintokokonaisuudesta vaihtoehdon ”All in” pohjalta. Alla 

olevassa kaaviossa kuvataan tätä yhdessä luotua visiota. Se pohjautuu yhteiskäyt-

töiselle ajatusmallille, jossa eri kouluasteille ja kieliryhmille varataan omaa identiteet-

tiä tukevat kotipesät.  Kuitenkin päätavoitteena on luoda yhteinen luovuuskeskus.  

 
Toimintokaavio kuvaa tavoiteltua työyhteisön toimintakulttuuria tukevaa oppimisympäris-
töä, joka jakaantuu oppimisalueisiin. Yksittäinen oppimisalue kuvaa tyypillistä aineryhmä- 
tai työyhteisölle nimettyä tilakokonaisuutta, joka puolestaan on jaettu yksittäisiin opetus- ja 
eriyttämistiloihin. Jokaisella ikä- ja aineryhmällä on omat ominaiset kasvuun, oppimiseen ja 
aineenhallintaan liittyvät erityispiirteensä. Siksi suunnittelun on pohjauduttavat eri aineym-
päristöjen oppimisaluesuunnitteluun. Oppimisalueen avulla kyetään näin määrittelemään 
alueen koko, käyttöperusteet ja toimintamahdollisuudet. Yksittäiset oppimisalueiden mää-
rittelyt on kuvattu seuraavissa luvuissa omina kokonaisuuksinaan.  
 
Vaikka koulu rakennetaankin neljän eri kouluyksikön yksilölliset tarpeet huomioiden, on 
niin oppimisympäristöjen laadun ja kustannustehokkuuden näkökulmasta tärkeää lisätä 
erityistilojen yhteiskäyttöisyyttä. Lisäämällä rakennuksen yhteiskäyttömahdollisuuksia var-
mistetaan laajasti toimintojen sujuvuus ja tilojen tehokas käyttö päivänkaaressa aamun 
ensi tunneista illan viimeisiin tilaisuuksiin. Tehokkaan tilakäytön tunnusmerkit ovat korkea 
käyttöaste, tilojen saavutettavuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
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Kullekin oppimisalueelle rakennetaan erilaisia ryhmä- ja opetustiloja. Osa tiloista pitää olla 
yhdisteltäviä toisiinsa. Toisaalta oppimisalueella pitää olla mahdollisuus myös luokkatyös-
kentelyyn, intensiiviseen työskentelyyn sekä hiljaiseen työskentelyyn. Tämä edellyttää 
sekä avoimen työn tiloja, että suljettuja luokkatiloja, tiloja pienryhmille, eriyttämiseen ja ve-
täytymiseen. 
 
Akustiikaltaan ja kalustukseltaan tilojen täytyy mahdollistaa toiminnallisen oppimisen työta-
poja. Muutenkin tilojen täytyy tukea toiminnallista oppimista sekä tarjota erilaisia oppimis-
ympäristöjä erilaisiin oppimisen tilanteisiin. Pienet, rauhalliset oppimistilat mahdollistavat 
opiskelun rauhassa – yksin, pareittain tai erikokoisissa ryhmissä. On huomioitava, että ul-
kotilat ovat osa oppimisympäristöä ja ne on suunniteltava osana koulun kokonaissuunnitel-
maa. 
 
Yhteisesti oppimisalueilla käytettävä tekniikka, verkko- ja sähkökaapelointi on integroitu ra-
kenteisiin siten, että vain ohjaus- ja liitäntäpaneelit ovat käyttäjälle näkyvissä. Langatonta 
teknologiaa hyödynnetään mahdollisimman paljon, jotta sekä oppijat että opetushenkilöstö 
voivat käyttää koulurakennuksen eri tiloja tehokkaasti opetus- ja oppimistoiminnassa. 
 
Toimintamallia kehitetään edelleen hankesuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti 

seuraavissa vaiheissa osaksi pedagogista suunnitelmaa.  

 
Vyöhykeajattelu ja toimintokokonaisuus  

 

Monikäyttäjätalo tuo haasteita rakennuksen vyöhykkeisyydelle ja vieraiden liikkumi-

seen eri alueilla. Monitoimijatalo tuo mukanaan erityishuomiota kulunvalvontaan, es-

teettömyyteen, sisääntuloihin, erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Vaikka rakennus 

tukee useita toimintoja ja palveluita tulisi toimivuus ja löydettävyys olla mutkatonta ja 

selkeää.  

 

Vyöhykkeistämällä tila-alueita voidaan paremmin hallita koulun ulkopuolisten henki-

löiden liikkumista talossa. Sitä kautta voidaan lisätä turvallisuutta. Tilojen käyttöas-

teen parantamiseksi huomiota tulee kiinnittää sisäisen ja puolijulkisen vyöhykkeen 

rajapintaan. 

 

Rakennus jaetaan vyöhykkeisiin: julkinen, puolijulkinen, sisäinen ja rajoitettu. 

 

 
 

Julkinen vyöhyke avautuu kaupungin suuntaan luovuuskeskuksen sydämenä. Alu-

eella voidaan järjestää julkisia tapahtumia, hyvinvointitapahtumia esimerkiksi am-

mattiopiston toimesta, koulujen ilmiötapahtumia tai muita elinikäistä oppimista, luo-

vuutta, yrittäjyyttä tukevia tilaisuuksia. Sydänalueen muodostavat lähtökohtaisesti 

ruokailu- ja aulatilat. Sen lähellä olevat muut aineopetuksen tilat ja monikäyttö-/neu-

vottelutilat muodostavat rajapinnan puolijulkisen ja julkisen tilan välillä mahdollistaen 

avaamalla tai sulkemalla tiloja monipuolisen käytön myös julkisena tilana.  

 

Puolijulkinen vyöhyke avautuu ja sulkeutuu tiloja avaamalla niin yhteisien tapahtu-

mien, ilmiöiden ja projektien, ilta- ja viikonloppukäyttöön kuin myös suljetumpien 
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opetustilanteiden käyttöön. Eri oppiaineet sijoittuvat näille alueille muodostaen kam-

pusalueita.  

 

Sisäinen vyöhyke toimii eri oppiaineiden kotipesäkäytössä, muodostaen eri kieli- ja 

ikäryhmille yhteisöllistä tilaa. Nämä alueet ovat tarkoitettu ryhmien kohtaamisen ja 

työskentelyn paikkoina avautuen osittain viereisiin oppimisen tiloihin. Sisäisellä vyö-

hykkeellä on myös täysin rajoitettuja tiloja kuten valmistuskeittiö, teknisen työn tiloja, 

kotitalouden keittiötiloja, työtiloja, mihin pääsee vain rajoitettu käyttäjäryhmä esimer-

kiksi tietosuoja, turvallisuus tai muista syistä johtuen.  

5.3 Toiminnalliset tavoitteet eri tilaryhmille ja pedagogisia suuntavii-
voja jatkokehittämiselle 

 

Aiemmin kuvattu teoreettinen toimintokaavio kuvataan tässä luvussa tarkemmin tila-

alueittain:  

 
LUOVUUSKESKUKSEN KOHTAAMISEN ALUE 

- Aula ja monikäyttöiset neuvottelu, opetus ja ruokailu-, kahvio ja ravintolatilat  

- Esiintymis-, musiikki ja liikuntatilat osana aulaa 

- Monikäyttöiset neuvottelu-ja opetustilat osana aulaa (sis. YO-kirjotustilat) 

- Kotitalouden tilakokonaisuus osana ruokailu-/monikäyttöaulatiloja 

AINEOPETUKSEN TILA-ALUEET & KOTIPESÄT 
- Perusopetustilat ja kotipesämalli 

- Kielten aineopetusalue (sis. Mediateekki- ja kirjastotilat) 

- Matemaattis-luonnontieteellinen aineopetusalue 

- Käsityön, kuvataiteen ja teknologiakasvatuksen aineopetusalue 

- Erityisopetuksen tila-alue  

HALLINTO-, TYÖ- JA HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT  
- Yhteinen työskentely- ja taukotilakokonaisuus 

- Opiskeluhuollon tilakokonaisuus 

 

Neliömääriä on kuvattu tilakaavioiden kohdalla esimerkinomaisesti. Tilaohjelma on 

ohjaava asiakirja tässä vaiheessa, pedagogisen suunnittelun kautta voidaan täs-

mentää tila-alueiden neliömäärät. Huom. Alla esitetyt tila-alueet eivät ole käyttäjien 

kirjoittamia ja näin ollen vaatii vielä tarkennuksia tarkemman suunnittelun yhtey-

dessä. Esitetyt tilakaaviot eivät ole suunnitelma, eikä näin ollen mittakaavassa. Nii-

den tehtävä on tuoda esimerkkejä ääripään tilaratkaisuista akselilla (perinteinen – 

innovatiivinen). Samalla ne antavat suuntia pedagogiselle kehittämiselle, miten eri 

tila-alueita voisi jatkossa kehittää edelleen vision mukaisesti perinteisestä ajattelusta 

kohti uusia mahdollisuuksia yhteisopettajuutta ja yhteiskäyttöisyyttä tukien. 

 

LUOVUUSKESKUKSEN KOHTAAMISEN ALUE 

 

Aula ja monikäyttöiset neuvottelu, opetus ja ruokailu-, kahvio ja ravintolatilat  

Tämä alue koostuu kokoontumisen, ruokailun ja työskentelyn mahdollistamista 

muuntojoustavista tiloista ja niiden muodostamista tilakokonaisuuksista. Pääkäyttö-

kohde on luonnollisesti ravintopalveluiden tuottaminen, mutta päiväkäytössä huomi-

oiduksi tulevat myös musiikin ja ilmaisukasvatuksen tarpeet. Valmistettavien annos-

ten määrä on ~ 2000 annosta/vrk, joista muualle kuljetetaan 1282 ateriaa. 
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Keittiön toimintaa ei tehdä muutoksia ja sen tuotankokapasitetti on olemassa lähiai-

koina korjattuna ja säilyy nykyisessä paikassa. Koulukeskuksen keittiön ruokalun ja-

kelu- ja palautusjärjestelyihin tehdään muutoksia. 

 

Lisäksi oppimisaluenäkökulmasta paikkansa löytävät myös oppilaskuntien välipalati-

lat, kioskitoiminta sekä mahdollisen ammatillisen opetuksen järjestämä kahvilatoi-

minta. Oman huomioitavan tukitilan muodostaa myös läheiset kotitalouden tilat, jotka 

voivat toimia tarvittaessa iltakäytössä pitopalveluiden tukitilana.   

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä noin 1300-1400 hym2 sisältäen liikunnan tilat, 

musiikki-ja esiintymistilat, keittiö ja ruokailualueen ja oppilaskunnan tiloja.  

 

Esiintymis-, musiikki ja liikuntatilat osana aulaa 

 

Kohtaamisen alueen sisälle sijoittuvia pienempiä tiloja avaamalla ja sulkemalla ti-

loissa järjestyvät niin suuret juhlat kuin epämuodolliset opetustapahtumatkin. Esi-

merkiksi lasiseinällä rajattu pienruokailutila voidaan ruokailun jälkeen hyödyntää 

opetus- tai kokoustilana. Mikäli jokin tällaisista tiloista on varustettu pienkeittiöllä 

(esim. juuri kahvilatoiminnan tila). Näin em. tila toimii iltakäytössä esimerkiksi yhdis-

tyksen kokoustilana tai avattuna alueella mahdollisesti järjestettävän isomman juhla-

tilaisuuden tarjoilutilana.   

 

Tilan monikäyttöisten tarveperusteiden vuoksi ruokailu- ja juhlatilan tulee kalustuk-

sellisesti olla muunnettavissa konserttitilaksi (n. 250-300 yleisöpaikkaa). Akustiikkaa 

voidaan muunnella tilanteen mukaan (vrt. ruokailutilanne – musiikkikonsertti). 

 

Esimerkki tila-alueesta ja eri alueiden sulatumisesta yhteen: 
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Monikäyttöiset neuvottelu-ja opetustilat osana aulaa (sis. YO-kirjoitustilat) 

 

YO-kirjoitustilojen tavoiteltu kokonaisneliö-

määrä noin 160-180 hym2. Kun alueelle li-

sätään aulan yhteydessä olevia kokousti-

loja alue voi kasvaa noin 330 hym2 ko-

koiseksi monikäyttöiseksi alueeksi. Yo-kir-

joitustilat voivat jakautua eri kokoisiin siirto-

seinillä tai -ovilla avattaviin tiloihin. Tavoit-

teena kuitenkin on, että ylioppilaskirjoitus-

ten aikana tila voi tarvittaessa olla yhtenäi-

nen suurtila.    

 

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta (ks. 

kuva). 

 

Tila on pääasiassa akateemisten aineiden 

opetus- ja oppimisalue, jota teoria tilana 

voi tarvittaessa hyödyntää niin ammat-

tiopetus kuin kansalaisopiston iltakurssit. 

Tilat ovat hyvin äänieristetyt ja niiden teknologinen valmiusaste on korkea sähköis-

ten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi. Tilojen lähettyviltä löytyvät neuvottelutilat 

voidaan myös yhdistää ja hyödyntää kirjoitustilanteessa (eriyttäminen). Lisäksi alu-

een läheisyydestä tulee löytyä riittävästi wc-tiloja. 

 

Kotitalouden tilakokonaisuus osana ruokailu-/monikäyttöaulatiloja 

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä noin 200-220 hym2. Oppimisalue sijaitsee yh-

distetyn ruokala-juhlatilan (monitoimitila) läheisyydessä. Kotitalouden opetuksessa 

voidaan hyödyntää koulun ruokailu- ja pienruokailutiloja. Kotitalouden opetuskeitti-

öissä on riittävät tilat ruoan valmistukseen. Sekä teoriaopetusta että ruokailua voi-

daan toteuttaa myös viereisissä pientiloissa (näköyhteys esim. liukuovilasiseinän 

avulla). Opetuskeittiöiden välissä sijaitsee yhteinen vaatehuolto- ja varastotilatila. 

 

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 
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Kun vaatehuollon tilat varustetaan ikkunaratkaisuin, voi parhaimmillaan opettajilla 

olla näköyhteydet kaikkiin tiloihin mahdollistaen erilaisten yhteisprojektien ja ilmiöi-

den tuottamisen yhteisopettajuutta hyödyntäen. 

 

AINEOPETUKSEN TILA-ALUEET & KOTIPESÄT 

 

Perusopetustilat ja kotipesämalli 

 

Koulu-ja lukiokohtaisille kotipesäalueille on varattu yhteensä 80 - määrittelemätön 

hym2. Yksittäisen kouluyksikön tila-alueella opetustilat voivat jakautua eri kokoisiin 

oppimis- ja eriyttämistiloihin. Tilojen käyttö perustuu koulukohtaiseen toimintakulttuu-

riin ja siihen liittyvään tilaresursointiin.   

 

Yleisesti tilat ovat muunneltavia ja ne mahdollistavat yhdessä tekemisen, hiljaisen 

yksilötyön, eriyttämisen sekä suurempien ryhmien kokoontumisen. Oppimistilojen 

muunneltavuus on helppoa. Lopullisen oppimisalueen koko voidaan määritellä, kun 

muiden oppimisalueiden tilakoot on lopullisesti vahvistettu.   

 

Alla esimerkki oppimisaluekokonaisuudesta, jossa selkeät omat sisääntulot ja koti-

pesät yhteisten perusopetustilojen yhteydessä:  

 
Eri kouluasteiden oppilailla on oma sisäänkäynti kouluun, jossa he riisuvat kenkänsä 

tuulikaapissa ja jättävät niille varattuihin kenkätelineisiin. Koulukohtaisilla oppimisalu-

eilla jokaiselle oppilaalle omat naulakot ja lokerikot, jonne sijoitetaan päällysvaatteet 

ja henkilökohtainen omaisuus. Oppimisalueiden eteis- ja aulatilat ovat väljät ja sel-

keät. Tilaa tarvitaan siirtymätilanteissa riittävästi, jotta ryhmien liikkuminen on turval-

lista ja sujuvaa.   
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Esimerkki yhdestä kotipesä-alueesta osana yhteisiä oppimistiloja: 

 
 

Oppimisalueella hyödynnetään yksikkökohtaisesti määriteltyjä vaihtelevia opetusme-

netelmiä. Määrittelytyön perusteella suunnitellaan käyttäjälähtöisesti heille soveltuvat 

tilaratkaisut. Oppimisalueella on muunneltavat kalusteet mm. pienryhmätoimintaa ja 

ryhmätyöskentelyä silmällä pitäen. Tilan akustiikassa ja äänieristyksessä huomioi-

daan eri käyttötarkoitukset (vrt. ryhmätyöskentely, aamunavaus).  

 

Välttämällä ylimääräisiä käytäväneliöitä, voidaan kokonaisneliöiden puitteissa pyrkiä 

sijoittamaan kaikki säästettävät neliöt yksikkökohtaisten oppimisalueiden käyttöön. 

Tilatehokkaat yhteiskäyttöalueet siis lisäävät tarvittaessa yksikkökohtaisten oppimis-

alueiden kokoa. Mikäli oppilasmäärät ennusteiden laskeva trendi realisoituu, voidaan 

tarvittaessa yhteiskäyttöalueilla olevia tiloja muuntaa tarvittaessa esimerkiksi muiden 

hallintokuntien käyttöön.   

 

Kielten aineopetusalue (sis. Mediateekki- ja kirjastotilat)  

 

Tila-alueelle on varattu yhteensä noin 300-330 hym2, todellinen tila-alueen koko 

määräytyy suhteessa kotipesäalueiden ympärillä oleviin muihin opetustiloihin. Se voi 

jakautua eri kokoisiin ja varustetasoltaan erilaisiin kielenopetuksen erityisluokkiin tai 

yleis- ja eriyttämistiloihin. 

 

Oppimisalue on kielenopetuksen tarpeisiin varustettu oppimisalue, jota myös muut 

humanististen aineet voivat hyödyntää, kun se lukujärjestysteknisesti on mahdol-

lista. Aineiden runsaslukuisuuden vuoksi oppimisalueelle edellytetään eri suuruisia 

ja tapauskohtaisesti yhdisteltäviä tiloja. Tavoitteena on mahdollistaa luontevat opis-

kelutilanteet niin ohjattuun opettajajohtoiseen työskentelyyn kuin joustaviin suur-

ryhmä-työskentelyihinkin.   
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Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 

 
 

Toisaalta aineen luonteeseen kuuluu opetusryhmäjohtoinen oppimisprosessi, joten 

yksittäisten opetustilojen tulee olla hyvin akustoituja ja kahden eri opetustilan välissä 

olevien mahdollisten siirtoseinien tai -ovien tulee olla hyvin ääntä eristäviä.    

Erillinen mediataitotila toimii usean eri aineen opetustilana ja voi varustukseltaan olla 

teknologiaviritteinen (3D-, laser- ja robotiikkalaitteistoa). Tilojen yhteydessä on riittä-

västi varastointitilaa (mahdollisesti monistuskone).  

 

Matemaattisen-luonnontieteellinen aineopetusalue 

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä 550-600 hym2. Se voi jakautua eri kokoisiin ja 

varustetasoltaan erilaisiin opetustiloihin ja laborointitiloihin.   

 

Oppimisalue on matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opiskeluun 

tarkoitettu kokeiluun ja yhdessä tutkimiseen ohjaava oppimisympäristö. Alueella 

opetetaan fysiikkaa, kemiaa, maantietoa, biologiaa, matematiikkaa ja mahdollisesti 

humanistisia aineita esim. ilmiöjaksoilla. Turvallisissa ja innostavissa tilakokonai-

suuksissa muuntojoustavat tilat tarjoavat myös mahdollisuuden yli ainerajojen mah-

dollistavien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen myös yhteisopettajuutena.   

 

Alueella on erityisvarusteltuja tiloja huomioiden niin perusopetuksen kuin lukio-ope-

tuksen tarpeet. Tilatehokkuus- ja turvallisuussyistä alueelle on sijoitettu kaikki val-

mistelu- ja varastotilat tai osittain yhdistetyt varastotilat.  Tila-alue on varustettu tar-

vittavilla laboratorio- ja tutkimusvälineillä, jotka ovat kaikkien kouluyksiköiden yhteis-

käytössä. Alueen erityispiirteenä on työturvallisuuden huomioiminen (valvottavuus, 

lukittavat kaapit/tilat) ja pintojen kuluminen kokeellisen työskentelyn tuloksena.   
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Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 

 

 
 

Käsityön, kuvataiteen ja teknologiakasvatuksen tila-alue 

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä noin 600-700 m2. Tila jakaantuu eri materiaa-

lien työstämisperusteiden mukaisesti, niin että parhaimmillaan opettajilla on näköyh-

teydet kaikkiin tiloihin mahdollistaen erilaisten yhteisprojektien tuottamisen yhteis-

opettajuutta hyödyntäen.  

 

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 
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Taito- ja taideaineiden oppimisalue on monimateriaalista käsityökasvatusta tukeva 

oppimisympäristö. Alueelle sijoittuvat käsityökasvatuksen ja kuvataiteen ajan hen-

gessä toteutetut oppimistilat. Monimateriaalisen käsityökasvatuksen periaatteita kun-

nioittaen tilojen yhteiskäyttöisyyttä on lisätty yhteiskäyttötiloilla sekä -varastoinneilla. 

Tavaratoimitukset varastoihin tulevat oman sisäänkäynnin kautta. TT-alueen tulee 

sijaita ensimmäisessä kerroksessa.   

 

Hankekohtaiset painotuspäätökset tehdään pedagogisten suunnitelmien perusteella 

tilojen koot ja varustetasot huomioiden. Lisäksi musiikin opetuksen tarpeet voidaan 

huomioida myös tässäkin yhteydessä (musiikki yleisesti osana ruokailumaailmaa). 

Monimateriaalisen käsityökasvatuksen periaatteen mukaisesti tilojen yhteiskäyttöi-

syyttä on lisätty yhteiskäyttötiloilla sekä -varastoinneilla. Suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon myös kansalaisopiston tarpeet suunnittelemalla varastot, jotka riittävät 

sekä peruskoululle että kansalaisopistolle. Myös tiloihin kulku suunnitellaan sel-

laiseksi, että se onnistuu vaivattomasti myös iltaisin.  

 

Erityisopetuksen tila-alue  

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä noin 120-160 hym2. Se voi jakautua eri kokoi-

siin ryhmä- ja eriyttämistiloihin. Tilojen käyttö perustuu vuosittaisten oppilasmäärä-

muutosten, tuen tarpeiden ja tiimiopettajuuden kautta sovittuun tilaresursointiin. 

 

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 

 
Erityisopetuksen tilaratkaisut tulee suunnitella niin, että ne tukevat oppilasta tuen tar-

peesta riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaativamman erityisen tuen käyttöön 

osoitetut tilaratkaisut määritellään omana oppimisalueenaan, myös tulevaisuuden 

mahdolliset kasvutarpeet huomioiden.  

 

Yleisesti erityisopetuksessa pyritään suosimaan integraatiota oppilaan etu, opetus-

ryhmän koko, ryhmässä olevien aikuisten määrä huomioiden.  Näin itse erityisope-

tuksen alueella tilaresursointi toteutetaan suunnitellusti erityisopettajien tiimiyhteis-

työnä. Erityisopettajilla on käytössään tarvittaessa riittävä määrä eriyttämistiloja, 

joissa on mahdollista opettaa yli kymmenenkin oppilaan ryhmää.   

Tilojen sijoittelu alueella on sellainen, että oppilaiden liikkuminen eri tilojen välillä on 

sujuvaa. Lisäksi oppimisalueella on erikokoisia tiloja, joita voidaan helposti avata ja 
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sulkea ääniltä ja ärsykkeiltä tarpeen mukaan. Tilat ovat selkeästi tunnistettavissa ja 

löydettävissä niiden oppilaiden osalta, joille hahmottaminen ja kyky itseohjautua on 

haastavaa 

 

HALLINTO-, TYÖ- JA HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 

 

Yhteinen työskentely- ja taukotilakokonaisuus 

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä noin 400-500 hym2. Se voi jakautua eri kokoi-

siin siirtoseinillä tai -ovilla avattaviin tauko- ja palaveritiloihin. Tavoitteena kuitenkin 

on, että alueelta löytyy kaksi lasiseinärakenteella varustettua taukoympäristöä hyvillä 

alueen sisäisillä kulkuyhteyksillä. 

 

Koulurakennukseen rakennettaan yhteiset hallinto-, tauko- ja sosiaalitilat koko henki-

löstölle. Tarvittaessa tilat voivat toimia myös henkilöstön suunnittelu- ja työtiloina, 

kunhan niiden äänieristykseen on kiinnitetty huomiota. Hallintotilat mahdollistavat 

rehtorikunnan luontevan yhteistyön ja toisaalta tilat ovat niin keskeisellä paikalla, että 

ne ovat sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta helposti saavutettavissa. Työti-

lat suunnitellaan yhteistyössä alueen käyttäjäryhmän kanssa. 

 

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 

 

 
 

Taukotilojen päätarkoituksena on toimia elvyttävänä ympäristönä, joka on akustiikal-

taan ja värimaailmaltaan miellyttävä kollegojen tapaamisympäristö. Tilaan on kaik-

kien saavutettavissa työpäivän aikana. Henkilökunnan olohuone on viihtyisä. Tilassa 

on keittiötoimintoja, jotka mahdollistavat ruokailun ja välipalojen valmistamisen sekä 

rentouttavaa, toiminnallista tilaa. Lisäksi tilassa on äänieristettyjä puhelin- ja tapaa-

mistiloja.   
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Sosiaalitilojen tarkoituksenmukainen sijoittumispaikka on henkilökunnan parkkialu-

een välittömässä läheisyydessä. Naisille ja miehille on tarjolla hyvin varustetut tilat 

henkilökohtaisilla kaapeilla sekä wc- ja suihkuvarustuksella. Molempiin tiloihin tarvi-

taan kuivauskaappeja myös vaatteille. Riippuen työympäristöratkaisusta, henkilös-

töllä voi olla varattu henkilökohtaisia lokerikkoja joko pukutilojen yhteyteen tai tauko-

ja työtilojen yhteyteen.   

 

 

Opiskeluhuollon tilakokonaisuus 

 

Alueen tavoiteltu kokonaisneliömäärä noin 80 hym2. Se voi jakautua eri kokoisiin liu-

kuovilla avattaviin yhteiskäyttöisiinkin tiloihin.   

 

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisestä kohti uusia mahdollisuuksia: 

 
Tavoitteena kuitenkin on, että 100% työajalla työskenteleville sosiaali- ja terveysalan 

henkilöstölle on osoitettu oma ja tarkoituksenmukaisesti varusteltu tila. Yhteiskäyttöi-

syyttä hyödynnetään niissä ammattiryhmissä, joiden työn liikkuvuus- tai läsnäoloaste 

on alhaisempi kuin 70%. Tilat suunnitellaan yhteistyössä alueen käyttäjäryhmän 

kanssa. Huomiota kiinnittyy niin tilojen saavutettavuuteen (sensitiivinen sisäänkäynti) 

kuin tilojen akustisiin ja varustuksellisiin ominaisuuksiin.   
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6 HANKKEEN LAAJUUS 

Toteutettavan vaihtoehdon tilaohjelma 

 

 
Hallinto-, työ-, neuvottelu ja henkilökunnan so-
siaalitilat     

  Yhteensä: 400 500 

Keittiö ja ruokasali      

  Yhteensä: 500 660 

Opiskeluhuolto      

  Yhteensä: 110 110 

Oppilaiden sosiaaliti-
lat      

  Yhteensä: 120 120 

Kiinteistönhoito      

  Yhteensä: 80 80 

Svensk 7-9 yht.käyttö       

  Yhteensä: 400 400 

Suomenkielisen 7-9 yht.käyttö      

  Yhteensä: 400 400 

Erityisopetuksen ti-
loja      

  Yhteensä: 120 160 

Lukio      

  Yhteensä: 280 280 

Gymnasium      

  Yhteensä: 190 190 

YO-kirjoitustilat      

  Yhteensä: 270 270 

Aineopetustilat      

 Yhteensä: 821 821 

Taito- ja taide      

    1866 1866 

Esiintyminen      

  Yhteensä: 250 250 

Liikunta / monitoimi-
tila 

Estradi / koulun yhtey-
dessä     

  Yhteensä: 350 350 

     

  hyötyalat yhteensä 6157 6457 

 

Oppimistiloista osa sijoitetaan nykyiseen Gymnasium-rakennukseen. Toimintakaavion ke-
hittäminen fyysiseksi rakennukseksi ratkaistaan suunnitteluvaiheessa. 
 
Hyötyalaa tarvitaan 6157-6457 hym2 
 
BRUTTOALA   (kerroin 1,35) 8271 8676 

brm²/opp 11,00 11,00 
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Opetustilojen yhteyteen sisältyy 350 hym2 liikunta/monitoimitilaa (bruttoalaltaan 500 
brm2), joka sijoittuu ruokasalin ja musiikintilojen yhteyteen koulun estradialueeksi. Lisäksi 
varaudutaan erillisenä hankkeena laajentamaan tontille liikuntatilaa 1000 brm2 
 
Arjessa liikuntatilana palvelee läheinen liikuntahalli ja jäähalli sekä valmiit ulkokentät. Näi-
den ansiosta oppilasta kohden tuleva pinta-ala lisää oppilasta kohden käytössä olevaa 
pinta-alaa. 
 
Ammatillisen koulutuksen tarvetta varten voidaan toteuttaa koulun yhteyteen opetus ja työ-
hallitiloja. Näiden ohjelmointi ja laajuus tarkentuvat ammatillistan toisen asteen opetusta 
antavan toimijan yhteistyöneuvotteluissa. 

7 HANKKEEN KUSTANNUKSET 
 

Laaditun tilaohjelman mukaan tavoitehinta-arvio on 15,9-17,0 M€ euroa / alv 0 %.Ammatil-
lisen koulutuksen teoria- ja hallintotilat sopeutetaan kokonaisuuteen niiden ollessa tilava-
rauksena nykyisessä tilasuunnitelmassa. 
Kokonaiskustannusarviossa on huomioitava pihatyöt 0,6 M€, huonekalut ja irtaimisto 1,0 
M€ ja väistötilat 1,2 M€. Yhteensä lisäkustannukset suuruusluokkana 2,8 M€.  
Kokonaiskustannus 18,7 M€- 19.8. M€. 

8 HANKKEEN ETENEMINEN JA AIKATAULU 

 
 
Tavoitteena on hyväksyä hankesuunnitelma toukokuussa 2020 ja varsinaiset suunnitelmat 
vuoden 2021 alussa. 

8.1 Tarveselvitys 

Hankesuunnittelun yhteydessä hyväksytään tarveselvitys, joka on kuvattu yhdessä hanke-
suunnitelman kanssa. 

8.2 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustan-
nuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet.  Selvitettäviä asioita ovat mm. tilaohjelma, 
aikataulu, toteutustapa, investointikustannukset, investointipäätöksen valmistelu. 
 
Päätös rakentamisesta tehdään tämän hankesuunnitelman perusteella. Tarkoitus on esit-
tää hyväksyttäväksi tämä hankesuunnitelma ja tehdä rakentamisesta investointipäätös.  
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8.3 Suunnittelun valmistelu 

Heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitetaan toteutuksen valmistelu. Toteu-
tusmallina käytetään jaettua suunnittelua- sekä urakkaa. Hankkeelle kilpailutetaan ra-
kennuttajakonsultti sekä pää- ja arkkitehtisuunnittelija sekä erityissuunnittelijat. Suunnitte-
lutyö aloitetaan heti hankesuunnitelman valmistuttua.  

8.4 Suunnittelunohjaus 

Varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyt-
tävät suunnitelmat. Ohjattavia asioita on mm. suunnittelun valvonta, ratkaisuvaihtoehtojen 
vertailu, suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden varmistaminen (kustannukset, aikataulu), 
eritasoiset suunnitelmat (luonnokset, yleissuunnitelma, lupasuunnitelmat, toteutussuunni-
telma). Luonnossuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus syksyllä 2020. Mikäli tilaohjelma 
tai kustannusarvio poikkeaa hyväksytystä, investointipäätöksestä menee luonnossuunnit-
telu kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.  

8.5 Rakentamisen valmistelu 

Laaditaan ja käsitellään hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan mukaiset tarjous-
pyyntöasiakirjat, joiden pohjalta  tehdään rakentamispäätös. Rakentamispäätöksen jälkeen 
järjestetään urakkakilpailut ja valitaan urakoitsijat.   

8.6 Rakentamisen ohjaus 

Varmistetaan sopimuksenmukainen suoritus, huolehditaan toimeksiantajan eduista ja ra-
kennuttajavelvoitteista sekä valvotaan urakoitsijoiden suoritusta. Myös rakennuttajakonsul-
tin ja valvojien työskentely on seurattua ja valvottua. Otetaan rakennus vastaan ja tehdään 
taloudellinen loppuselvitys. 

8.7 Aikataulutiedot   

Hankkeen toteuttaminen edellyttää mahdollisimman nopeita hankintapäätöksiä ja toimen-
piteitä rakentamisessa. Hankkeen suunnittelua jatketaan välittömästi, kun hanke päätös on 
hyväksytty. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2021 lopulla ja tavoitteena on saada koulu 
käyttöön vuoden 2023 elokuussa 

9 HANKKEEN RAHOITUS   
Kaupungin talousarviossa tullaan hankkeelle myöntämään suuruusluokkana17 700 000 -
18 800 000 €  sekä irtaimistolle 1000 000€, joka jakautuu suunnitelmavuosille 2021-2023. 

10 SUUNNITTELUTAVOITTEET 
Yleiset tavoitteet 
Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus, kestävyys ja 
toiminnallisuus. Rakennuksesta tulee suunnitella tiloiltaan riittävä myös tuleville vuosille 
oppilasmäärän kasvu huomioiden, esteetön ja rakenteiltaan terve. Rakennuksen ja tontin 
suunnittelussa pyritään laadukkaisiin ja elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisuihin. 

10.1 Tontinkäyttösuunnitelma 

Tontinkäyttöä tarkastellaan suunnitteluvaiheessa. Huomioitava on mahdollisuus ammatilli-
sen opetuksen sijoittumiseen koulukeskuksen tontille.  
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10.2 Ulkotilat 

Pihajärjestelyt 
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Koulun sisätilojen lisäksi koulun pihaa ja ympäröivää luontoa on oltava mahdollista hyö-
dyntää oppimisympäristönä. Piha-alue tulee jakaa eri-ikäisille oppilaille sopiviksi liikkumis- 
ja toiminta-alueiksi, joilta on omat sisäänkäyntinsä koulurakennukseen. Koulun ympäristön 
pinnan muotoa ja lähimetsää on hyödynnettävä monipuolisesti varustettuna oppimis- ja vir-
kistäytymisympäristönä, jossa on käytettävissä langaton verkko. 
 
Piha-alueella pitää myös olla riittävä kameravalvonta ilkivallan estämiseksi sekä tarpeeksi 
tehokas valaistus, jotta kulkeminen on turvallista ja piha-alue voi toimia oppimisympäris-
tönä myös pimeään aikaan. 
 
Paikoitusalueet 
Paikoitusalueet on sijoitettava siten, että ne sijaitsevat mahdollisimman lähellä liittymiä ja 
näin voidaan minimoida vaaratilanteiden syntyminen. 
Henkilökunnalle pitää varmistaa riittävä määrä pysäköintipaikkoja. Myös oppilaille (= autot, 
pienautot ja mopot) sekä vieraille on varattava omia pysäköintialueita.  Polkupyörille pitää 
olla riittävä määrä ja useampia säilytyspaikkoja eri tulosuunnista saapuville oppilaille. 
Saattoliikenteelle pitää tehdä oma ”jättösilmukka”, jossa saa pysähtyä rajalliseksi ajaksi. 
Tätä käytetään saattoliikenteelle ja koulukuljetuksille. Linja-auto- ja taksiliikenteelle oltava 
oma pysäkki/odotusalue. 
Huoltoalueet 
Huoltoalueet on sijoitettava mahdollisimman lähelle liittymiä piha-alueella tapahtuvan ajo-
neuvoliikenteen minimoimiseksi. Huoltoajossa olevien autojen on voitava hoitaa tehtä-
vänsä ja poistumisensa mahdollisimman suoraviivaisesti ilman peruuttamista.  
Oppilaiden kulkureittien ja huoltoreittien pitää sijaita siten, että vältytään ristikkäiseltä lii-
kenteeltä. 

10.3 Opetussuunnittelun tavoitteet 

Opetuksen pedagogiset tavoitteet kirjataan erilliseen pedagogiseen suunnitelmaan. 
 
Oppimisympäristön suunnittelun tavoitteet 
Voimassa olevan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti nykykoulu ymmärretään 
laajana-alaisena oppimisympäristönä, johan kuuluvat koulurakennuksen sisätilojen tarjo-
amien mahdollisuuksien lisäksi myös koulun ulkoalueet lähiseutuineen ja koulun erilaisissa 
verkostoissa tapahtuva toiminta sekä digitaaliset ympäristöt. Oppimisympäristön suunnitte-
lun ja toteutuksen on mahdollistettava yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin to-
teuttamisen.  
 
Opetussuunnitelman mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhtei-
söjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön 
kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympä-
ristön tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympä-
ristön tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin ja asioiden tarkasteluun ja tutkimi-
seen eri näkökulmista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä esim. kirjastopalvelut on pyrittävä 
saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne mahdollistavat myös itsenäisen työskentelyn. 
 
Oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää työrauhaa ja kiireetöntä 
ilmapiiriä. Uudenlainen oppiminen ja tekniikan lisääntyminen ovat lisänneet opetustilojen 
melutasoa. Koulutilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota akustiikkaan toi-
mivin materiaalivalinnoin ja teknisin ratkaisuin. Samalla tavoin on huomioitava paloturvalli-
suus vähentämällä kaikin tavoin palokuormaa.  
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Digitaalinen oppimisympäristö eli tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa oppimis-
ympäristöä. Sen on mahdollistettava monimuotoinen mediakulttuuri, oppilaiden osallisuus 
ja yhteisöllinen työskentely sekä henkilökohtainen opiskelu. Teknologiaa on hyödynnettävä 
monipuolisesti luomassa valinnanvapautta opettajien ja oppilaiden ajasta ja paikasta riip-
pumattomaan työskentelyyn (toimintavarma ja kattava langaton verkko). Myös oppilaiden 
omia tietoteknisiä laitteita tulee olla mahdollista käyttää oppimisen tukena sovitulla tavalla.  
  
Tilaratkaisut uuden oppimisen mallin mahdollistajana 
Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on oltava mahdollista tu-
kea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. 
Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen tulisi siksi olla helposti 
mukautettavissa ja muunneltavissa eri tilanteiden oppimis- ja opetusvaatimusten mukai-
sesti. Koulutilojen tulisi tarjota mahdollisuus sosiaalisen kanssakäymisen ja sosiaalisten 
ihmissuhdetaitojen harjoitteluun. Tilojen on mahdollistettava työskentely eri tavoin ja erilai-
sissa paikoissa. 
 
Oppimiseen hyödynnetään erilaisia tilamalleja. Ilmiöpohjainen oppiminen tai yhteisopetta-
juus ja moniammatillinen yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa vaativat koulutiloilta jousta-
vuutta. Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteiden ja seinäkkeiden tulisi olla helposti jär-
jesteltävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaisesti. Myös oppilaiden on 
kyettävä toteuttamaan tilojen uudelleen järjestelyä. Eri-ikäiset ja erilaiset oppijat on huomi-
oitava tilojen suunnittelussa ja kalusteiden mitoituksissa. Eri-ikäiset oppilaat sijoitetaan 
omiin oppimisalueisiin koulun sisällä. Huomiota on kohdistettava toteutuksen ergonomi-
aan, esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Kalusteiden valinnassa tulee huomioida akustiikka 
ja ”äänetön siirreltävyys”. 
 
Tilankäyttö 
Koulurakennuksen tilat tulee suunnitella aamu-, päivä- ja iltakäyttöön soveltuviksi. Sama 
oppimisen tila toimii päivän aikana esimerkiksi oppimisen tilana, neuvottelutilana, henkilö-
kunnan työtilana tai koulurakennuksen muiden käyttäjäryhmien kokous- ja harrastetilana 
koulupäivän ulkopuolisina aikoina. Rakennuksen suunnittelu soluiksi vähentää turhaa liik-
kumista tilojen välillä ja rauhoittaa opiskeluilmapiiriä. 
 
Koulurakennuksen estetiikka ja viihtyisyys 
Koulurakennuksen estetiikka on luomassa viihtyvyyttä ja järjestystä. Se lisää kunnioitusta 
yleisiä tiloja kohtaan ja koulun vetovoimaa oppimisympäristönä. Koulurakennukseen tulee 
suunnitella ratkaisuja, joihin saadaan oppilaiden työt esille. Rakentamisessa, teknisissä 
ratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa on noudatettava ekologisuuden periaatetta sekä huo-
mioitava tilojen valaistus ja sisäilman laatu. Erityistä huomiota pitää kiinnittää riittävän 
luonnonvalon kulkuun eri tiloihin sekä tiloista toisiin tiloihin. Kaikkien ratkaisujen on tuet-
tava kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan hyvinvointia.  
 
Prosenttitaide -periaate tulee huomioida rakennuksen ja piha-alueiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
 
Tänä päivänä kouluja toteutetaan ns. ”kengätön koulu” periaatteella, mikä on omiaan lisää-
mään rakennusten viihtyvyyttä ja siisteyttä. Kengille ja ulkovaatteille on varattava hyvin il-
mastoidut ja riittävät säilytystilat rakennuksen eri sisäänkäyntien yhteyteen. Sisäänkäynnit 
eivät ole läpikulkureittejä. Alempien vuosiluokkien oppilaiden tavaroiden säilytyslokerot ja 
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reppupaikat tulee sijoittaa solun sisääntulon yhteyteen, josta tavaroita voi hakea häiritse-
mättä toisia. Auloissa on oltava tilaa esim. luistinkasseille. 
 
Moniammatillisten ja monialaisten tilojen sijoittelu koulurakennukseen 
Tänä päivänä koulurakennuksista suunnitellaan monitoimitalon tyyppisiä kokonaisuuksia. 
Eri hallinnon alat ja toimijat toimivat samanaikaisesti tai eriaikaisesti koulun kanssa sa-
massa rakennuksessa.  
  
Koulun henkilökunnalle tulee varata yhteinen tila päivittäiseen kokoontumiseen ja sosiaali-
seen yhteydenpitoon sekä virkistäytymiseen. Varsinaiset työtilat tulee sijoittaa uudisraken-
nuksessa solujen yhteyteen. Koulun hallinnon tilat, rehtorin, apulaisrehtoreiden, koulusih-
teerien ja opinto-ohjaajien tilat on sijoitettava yhtenä kokonaisuutena lähekkäin toisiaan 
keskeiselle paikalle rakennusta.   
Kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi tarvitsevat omat rauhalliset tilansa, jonka ohi ei 
ole läpikulkua. Siellä tulisi olla odotushuone, lepohuone ja yhteiskäytössä oleva palaveritila 
sekä wc-tilat. Oppilashuollon tilat tulee suunnitella siten, että tilat löytyvät helposti. Kulku 
tiloihin on järjestettävä siten, että asiakkaiden yksilönsuoja turvataan.  
Erityisopetuksen tilat on sijoitettava sekä rakennukseen keskeiselle paikalle että tarvitta-
essa solujen yhteyteen. Koulunkäyntiavustajien työskentely oppilaiden kanssa pitää ottaa 
huomioon tiloja suunniteltaessa.  
Kouluruokailu on tärkeä osa nykykoulun toimintaa, oppimista ja oppilashuoltoa. Koulun 
ruokasalin tulee olla tarpeeksi iso ja akustiikaltaan toimiva. Tilaa on voitava käyttää myös 
muuhun toimintaan koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Selvitetään, olisiko mahdollista 
saada erillinen liukuvalla ovella rajattu kahvinkeittotila iltakäyttöä varten. 
Koulurakennukseen on varattava tila kioskitoimintaan, jota hyödynnetään opetuksessa 
sekä oppilaskunnan ja tukioppilaiden toiminnassa. 

11 RAKENTAMISEN TAVOITTEET 

11.1 Rakennustekniset tavoitteet 

Runko, vaippa ja täydentävät rakenteet. 
Koulu on 2-3 kerroksinen ja se varustetaan hissillä. Rakennuksen lämmönläpäisykertoi-
mina käytetään rakentamisajankohdan määräyksiä. Paloluokka on P1. Rakennus tulkitaan 
kokoontumistilaksi. Lämpö ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2. Akustinen luoki-
tus on pääosin luokkaa C. Väliseinissä ääneneristys toteutetaan määräysten mukaan.  
 
Rakennuksen runkoratkaisussa huomioidaan rakennuksen muuntojoustavuus. Kosteiden 
ja märkien tilojen seinät tehdään kivirakenteisina. Kaikissa sisäpinnoissa, kalusteissa, va-
rusteissa ja laitteissa käytetään helppohoitoisia, esteettisesti korkeatasoisia, kestäviä, kou-
lukäyttöön soveltuvia materiaaleja. Sisäilmaluokka on S2 ja toteutuksen täytettävä Terve-
talo-kriteerit. 
 
Teknisten tilojen tulisi sijaita niin, että niiden huolto ja käyttö vaivatonta, mahdollisimman 
huomaamatonta sekä liikenteellisesti mahdollisimman sujuvaa. Teknisten tilojen äänieris-
tyksen ja sijoittelun tulee pyrkiä minimoimaan laitteiden sekä niiden huoltotoimista aiheutu-
vien äänien välittyminen muualle rakennukseen. 
 
Energiatehokkuus tulee ottaa suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi ja edellytetään, että 
kaikki suunnitteluosapuolet pyrkivät ratkaisuillaan samaan päämäärään. 
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11.2 Elinkaari ja energiatehokkuustavoitteet 

Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta ja primäärisesti 
kantavien rakenteiden (perustukset ja kantava runko) osalta 100 vuotta. Rakennuksen on 
oltava elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, jossa kaikki toimijat tavoittelevat 
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeena (HINKU) seuraavin keinoin: 
 
Arkkitehtoniset ratkaisut 
Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan, ikkunat suunnataan ja 
suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oikein. Auringon ai-
heuttamasta ylilämpeneminen ehkäistään ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella. 
 
Muuntojoustavuus 
Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten, että se sallii joustavan käytön 
ja myöhempiä tilamuutoksia (jännevälit, kerroskorkeus ja hyötykuormamitoitus). Taloteknii-
kan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Tiloista suunnitellaan mahdollisen yleispäte-
vät sekä tarpeeseen mukautuvat. 
 
Lämmöneristys ja tiiveys 
Rakennuksen lämmönläpäisykertoimina käytetään voimassa olevia määräysten tasoa. Ra-
kennus suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lävistykset ja saumat. Tavoitteeksi asetetaan ilma-
vuotoluvun arvo n50 = 1 1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus 
tunnissa paine-eron sisä- ja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa). Tiiveyden toteutuminen var-
mistetaan rakennusvaiheessa mittaamalla. 
 
Ilmanvaihdon energiatehokkuus 
Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla rakennuksen tilat käyttövyöhykkeisiin, 
varustamalla se tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla sekä lämmön talteenotolla. 
 
Ylläpidettävyys ja huollettavuus 
Kiinteistö, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Mate-
riaalit valitaan siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. Rakennuksen energia-
tehokkuustavoitteeksi asetetaan luokka B (opetusrakennukset ET ≤ 120 kWh/brm²/a). 
Energiatehokkuusluku mukautetaan voimassa oleviin lämmöneristysmääräyksiin ja -ohjei-
siin.  
 
Kaupunkikuvalliset tavoitteet 
Uusien rakennuksien ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda moderni että innostava, mutta 
samalla oleviin rakennuksiin mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan sopiva julkinen rakennus.  

11.3 LVI-ratkaisujen tavoitteet 

LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, 
käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu. Suunnittelun lopputulok-
sena tulee olla laitos, joka 50 vuoden (2x25v) elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonais-
taloudeltaan edullisimmaksi. 
 
Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdolli-
suudet ja kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna. LVIA -laitteiden hoito, 
kunnossapito ja uusiminen on välttämättömyys, joka suunnittelussa on huomioitava.  
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Sähkölämmityksen käyttöä tulee kaikin tavoin välttää. Suunnitteluratkaisujen tulisi olla sel-
laisia, ettei esim. kattovesien poistojärjestelmässä tarvita sähkösaattolämmityksiä. 
 
LVIA -laitteiden suunnittelussa pyritään myös vettä säästäviin ja sähkötehokkaisiin ratkai-
suihin. Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas, terveellinen ja vedoton sisäil-
masto kaikissa käyttötilanteissa. 
 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaa-
lien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja ilmanvaihtolaitoksen osalta riittävää, erilai-
siin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. 
 
Rakennukseen suunnitellaan käyttäjiä palveleva, havainnollinen energian kulutuksen mit-
tausjärjestelmä, joka liitetään kiinteistövalvomoon. 
 
Liittymät kaukolämpöverkkoon tulevat olevan Roukon laajennuksen puolelta. Laajennuk-
sen alle jäävä tämä rakennuksen nykyisen pumppaamon kohtalo ratkaistaan laajennuksen 
toteutussuunnittelussa, mutta käytössä olevan rakennuksen toiminta rakennusaikana on 
järjestettävä. 

11.4 Sähkötekniset tavoitteet 

Yleistä 
Sähköasennusten varustelutason pyrkimyksenä on olla ajanmukainen, laadukas ja tasai-
nen. 
 
Sähkötilat ja kiinteistön jakeluverkko 
Kiinteistöön rakennetaan tarpeen mukaiset tilat sähkö-, turva - ja teleteknisille järjestel-
mille. 
  
Kiinteistön pääkeskukselle varataan oma tila. Pääkeskus on rakenteeltaan kennokeskus ja 
se varustetaan kytkinvarokelähdöillä.  
 
Kiinteistön sähkönjakelu toteutetaan TN-S- järjestelmällä (liittymisjohtoa lukuun ottamatta) 
jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Kohteen sähkönjakelu pääkeskuk-
sesta ryhmäkeskuksiin toteutetaan tavanomaista kaapelointia käyttäen. 
 
Ryhmäkeskukset asennetaan ryhmäkeskuskomeroihin ja varustetaan johdonsuojakatkaisi-
joilla sekä vikavirtasuojakytkimillä.    
 
Kiinteistön sähköenergian kulutus mitataan energialaitoksen ohjeen mukaisesti. Keittiön 
sähkön kulutus on voitava mitata tarvittaessa erikseen. Takamittaukset toteutetaan Raken-
tamismääräyskokoelman D3 mukaisesti.  
 
Rakennuksen varustaminen varavoimajärjestelmällä selvitetään siten, että sähkö tuote-
taan varavoimakoneella tai varustetaan ulkoisen voimakoneen liitosmahdollisuudella. 
 
Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjännitteiden esiintymisen ehkäisemiseksi sekä järjes-
telmien ja laitteiden häiriöiden minimoimiseksi toteutetaan maadoitukset ja potentiaalinta-
saukset. Kiinteistö varustetaan ylijännitesuojilla sekä loisteho- ja yliaaltosuodatuksella. 
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Johtoteinä sijaintipaikan mukaan käytetään joko levy- tai tikashyllyjä, erilliset hyllyt vahva- 
ja heikkovirtakaapeleille. Tulipalon aikana toimiviksi tarkoitettujen järjestelmien kaapeleille 
asennetaan palonkestävät johtotiet. 
Toimisto- ja luokkatilat varustetaan johtokanavilla, yksittäiset pisteet uppoasennuksena 
putkeen. 
Nykyinen keskuskello laajennetaan uuteen osaan ja huomioidaan myös ulkoalueet. Tarvit-
tavat sulanapitojärjestelmät huomioidaan suunnittelussa.  
 
Työajanseurantajärjestelmää varten toteutetaan kaapelointi hankkeessa, mutta varsinai-
nen laite hankinta ratkaistaan tulevien päätösten mukaan. Paloalueiden väliset läpiviennit 
tiivistetään ETA- hyväksytyillä läpivienneillä. Kaikki kaapelit ovat halogeenivapaita, nipussa 
paloa levittämättömiä sekä vähäsavuisia. 
 
Suunnittelussa tarkennettaviin turva- ja teletiloihin asennetaan antennijärjestelmän, yleis-
kaapelointijärjestelmän, poistumistievalaistusjärjestelmän, paloilmoitinjärjestelmän, murto-
hälytys-, videovalvonta-, kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän keskuslaitteet sekä 
hätäkuulutus- ja äänentoistojärjestelmän keskuslaitteet. 
 
Valaistus ja pistorasiat 
Valaistus toteutetaan noudattaen standardin EN 12464 vaatimuksia valaistuksen laadun ja 
valaistusvoimakkuuden suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioi-
den. Luokka-, oleskelu- ja toimistotilojen värintoistoindeksi Ra on vähintään 80. 
 
Valaistuksen laadun ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi käytetään valaistuk-
sessa energiatehokkaita, hyvän hyötysuhteen omaavia ja helposti puhdistettavia valai-
simia.  Valaisimet varustetaan elektronisilla liitäntälaitteilla ja pitkäikäisillä valonlähteillä. 
Valaistuksen ohjauksessa käytetään läsnäolo- ja valoisuusantureita sekä aikaohjausta. 
Sisävalaistuksessa hyödynnetään ulkoa saatavaa luonnonvaloa, käytävä- ja aulatiloissa 
käytetään energiankulutusta minimoivaa poissaolo-ohjausta. Valaistuksen säädössä käy-
tetään Dali- ohjausjärjestelmää. 
 
Pistorasioita asennetaan siten, että jatkojohtojen tarvetta ei ole. Kaikki 1- vaihepistorasiat 
ovat sulkulaittein varustettuja. 
 
Alue- ja ulkovalaistus tehdään riittäväksi. Ulkovarastot ja jätekatos varustetaan sisä- ja ul-
kovalaisimilla sekä pistorasioilla. Henkilökunnan autopaikoille asennetaan pistorasiakotelot 
autojen lämmitystä ja sähköautojen latausta varten. 
 
 
Tietoliikennejärjestelmät 
Lähiverkkojärjestelmää (lähiverkot IEEE 802,3) varten rakennukseen toteutetaan yleiskaa-
pelointi. Lisäksi yleiskaapelointia käytetään puhelinsisäjohtoverkkona. Kiinteistö liitetään 
Kaupungin ATK-järjestelmään valokuitukaapelilla. Myös pää- ja alajakamoiden väliset yh-
teydet rakennetaan valokuituyhteydellä. Riittävästi ATK pisteitä, langaton verkko koko ra-
kennuksen alueella ja lähiympäristössä. Laitekaapit /- telineet asennetaan omiin teletiloi-
hin. 
 
Sisäjohtoverkon kaapelointi rakennetaan yleiskaapelointijärjestelmänä noudattaen voi-
massa olevia standardeja EN 50173-1. Lisäksi yleiskaapelointi toteutetaan siten, että se 
täyttää luokan EA siirtotiet ( 90 m ) ja kategorian 7A  komponentit vaatimukset. 
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Rasioina käytetään 2xRJ-45 rasioita. Telepistorasiat kytketään EIA/TIA 568 A mukaan. 
Kiinteistöön toteutetaan langattoman WLAN -verkon tukiasemia varten liitäntäpisteet. 
 
Puhelinten kuuluvuus uudisrakennuksessa tulee varmistaa suunnittelemalla rakennuk-
seen monioperaattoriverkko koko rakennuksen alalle. 
  
Äänentoistojärjestelmä 
Rakennukseen asennetaan kuulutuksia ja välituntisoittoja varten äänentoisto- ja hätäkuu-
lutusjärjestelmä. Järjestelmän toteutuksesta sähkösuunnittelija neuvottelee paikallisen pe-
lastusviranomaisen kanssa. 
 
Merkinantojärjestelmät 
Metalliset painikkeet ja summerit / ovipuhelinlaitteet asennetaan keittiön ovelle. Sisään-
pyyntökojeita asennetaan tarvittavilta osin hallintotiloihin. Inva-WC:n hälytysjärjestelmä to-
teutetaan määräysten mukaan. Kiinteistöön asennetaan aikakellojärjestelmä. Suunnitte-
lussa huomioitava myös iltakäyttäjien oville summerit.  
 
Turvallisuusjärjestelmät 
Kiinteistö varustetaan määräysten ja ohjeiden mukaisella poistumistievalaistuksella. Kiin-
teistön kaikkiin ulko-oviin asennetaan moottorilukot, joita voidaan aikaohjata. Iloq-S10 luki-
tusjärjestelmä ja ulko-ovet sähkölukoin. Kalustelukot numerolukoin. Ulko-ovet varustetaan 
magneettikoskettimilla taloautomaation kautta. Lisäksi oviin hätälukitus katkaisin painike 
tulee yhdistää olemassa olevaan järjestelmään.  Rakennusautomaatio urakka on eril-
lishankinta, jonka suunnittelu kuuluu hankkeen sisältöön. 
 
Kiinteistöön suunnitellaan kameravalvontajärjestelmä laajentaen nykyistä ulottaen se jää-
vään osaan asti. Kameroilla valvotaan pääsisäänkäyntejä ja pääkäytäviä sekä nurkkauksia 
ja syvennyksiä ulkona ja sisällä. Järjestelmä varustetaan digitaalisella tallennuksella. 
 
Rakennus varustetaan analogisella osoitteellisella paloilmoitusjärjestelmällä. Paloilmoitin 
liitetään välittimellä aluehälytyskeskukseen. Laajennuksen ja nykyisen rakennuskannan 
paloilmoitin liitetään alakeskuksena keskukseen.   
 

11.5  Hallinnollinen malli 

Tilojen rakentaminen toteutetaan eri vastuualueina toisen asteen koulutuksen ollessa sa-
massa kokonaisuudessa. Hallitilat ovat toisen asteen koulutuksen tilahallinnan vastuualu-
etta ja Paraisten kaupunki vastaa omista tilatarpeistaan poikkeuksena yhteiset tilat joiden 
pinta-alaksi voidaan karkeasti arvioida 400 m2. Tilojen rakentamis- ja käyttökustanukset 
jaetaan käytön määrän mukaisesti tavoiteasettelun ollessa  tasapuolinen käyttöaste. 
 
Rakennusmassoja pyritään hyödyntämään väistötiloina myös toisen asteen tilojen osalta, 
jolloin saavutetaan säästöjä. Reaaliset mahdollisuudet sopia tyhjilleen jäävien rakennusten   
omistajuudesta paranevat. 
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