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Tiivistelma

Paraisten koulukeskuksen hankesuunnitelmassa selvitetdan, miten hankkeen valmistuttua
voidaan sijoittuvat suomen- ja ruotsikielisen perusopetuksen 7-9 vuosiluokat ja lukio.

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustan-
nuksia, ajoitusta ja yllapitoa koskevat tavoitteet. Selvitettavia asioita ovat mm. tilaohjelma,
aikataulu, toteutustapa, investointikustannukset, investointipaatoksen valmistelu.

Paatos rakentamisesta tehdaan taman hankesuunnitelman perusteella. Tarkoitus on esit-
taa hyvaksyttavaksi tama hankesuunnitelma ja tehda rakentamisesta investointipaatos.

Tassa hankesuunnitelmassa esitetaan tarveselvitys ja ratkaisumalli. Valmisteluvaiheessa
on selvitelty erilaisia toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja. Vaihtoehtoiset ovat ratkaisumal-
lit, joissa erona on toimintojen sijoittuminen nykyisiin rakennuksiin, osittain uusiin tiloihin tai
lukion sijoittuminen osaksi Paraisten kaupungissa toimivan ammatillisen toisen asteen op-
pilaitoksen, Axxellin tiloja.

Hankesuunnittelun edetessa on paadytty kahteen vaihtoehtoon, jossa kaikki toiminnot si-
joittuvat koulukeskuksen alueelle. Lisaksi ammatilliselle koulutukselle esitettaan tilaa kou-
lukeskuksen alueelle, jotta voidaan taata toisen asteen koulutuksen jarjestaminen Parais-
ten kaupungissa.

Koko koulukeskuksen rakennuskannan korjausvaihtoehdosta luovuttiin suunnitteluaikana
jatkettujen kuntotutkimusten vuoksi. My6s enemman uudisrakentamista sisaltavat vaihto-
ehdot ovat hankeryhman mielesta parempia seka toiminnallisesti, arkkitehtonisesti seka
rakennusteknisesti. Tiloista saadaan uudisrakentamisen myoéta tarkoituksenmukaisia ilman
korjausrakentamisen riskeja.

Sarlinin koulun ulkoseinien, alapohjan ja ylapohjan seka osittain myds valipohjan orgaanis-
ten osittain vaurioituneiden eristeiden uusiminen tai kapseloiminen ovat arveluttavia ja
epavarmoja toimenpiteitd. Samanlaisia ongelmia on Paraisten Seudun koulurakennuk-
sessa. Rakennusten vélissa olevaan Gymnasiumrakennukseen on investoitu viime aikoina
keittio- ja kasityotiloihin. Sen ulkoseinien rakenteiden tiiveyteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota korjaussuunnittelussa.

Ratkaisumalli:

Tontilta puretaan Sarlinin ja Paraisten Seudun koulun rakennukset ja ruokalarakennuksen
yhteyteen rakennetaan uusia tiloja:

Perus- ja lukio-opetus 8271 — 8676 brm? (6157-6457 hym?) ja 15,9 — 17,0 M€
Koulukeskukseen sijoittuu ruotsin- ja suomenkielinen vuosiluokkien 7-9 perusopetus ja lu
Liikuntahallivaraus noin 1000 brm2 (775 hym?) ja 2,2 M€

Tontilla varataan tilaa uutta liikuntatilaa varten, joka korvaa monitoimitilana poistuvan saliti-
lan, jonka toteutustapaa kehitetddn suunnittleuvaiheessa.

Ammatillinen opetus 2000 brmz ja 3,4 M€

Ammatillista opetustilaa toteutetaan omana hankkeena ja rakennuspaikalla huomioidaan
tyopaja- ja harjoitushallirakennukselle. Tata varten teoriaopetustilat sisallytetdan koulun
perusopetuksen tilojen yhteyteen lisatilana, jonka laajuudesta paatetaan erikseen.



1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JARJESTAJA

1.1 Oppilaitos

Paraisten koulukeskus, jossa annetaan opetusta perusopetuksen 7-9 -vuosiluokkien oppi-
laille ja lukiolle suomen- ja ruotsinkielilla.

1.2 Koulutuksen jarjestaja
Koulutuksen jarjestajané toimii Paraisten kaupunki.

2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILOT
YHTEYSTIETOINEEN

2.1 Rakennuttaja

Paraisten kaupunki
Rantatie 28, 21600 Parainen, Puh. 02 458 5700, parainen@parainen.fi

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén
Tekniset tukipalvelut, kiinteistopaallikké Seppo Pihl

2.2 Kayttajat

Sarlinska skolan
Paraistenseudun koulu
Pargas svenska gymnasium
Paraisten lukio

Bildningsavdelning - Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, utbildningschef - opetuspaallikko ruotsinkielinen opetus
Katriina Sulonen, opetuspaallikkd, Suomenkielinen koulutus

Annukka Koskinen, planerare - suunnittelija

2.3 Suunnittelijat

Suunnittelukonsultti
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Mikko Uotila, puh 050 560 7016
Jumpurintie 71, 31760 Urjala, mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net

Pedagoginen konsultti
Marko Kuuskorpi, Kaarina kaupunki, ohjaava rehtori

Julianna Nevari,
Strateginen muotoilija & tyo- ja oppimisympaéristdéasiantuntija, puh.040 526 0198

Kuntoarviot

RTC VAHANEN TURKU OY

Vahanen-yhtiot, Rakennusfysiikkapalvelut, Veistamodnaukio 1-3, 20100 Turku
Teivainen Heli, Lehtonen-Najtre Mari ja Kimmo Saksi


tel:02%20458%205700
mailto:parainen@parainen.fi
mailto:mikko.uotila@arkkitehtisuunnittelu.net
mailto:Kimmo.Saksi@vahanen.com

3 RAKENNUSPAIKKA

3.1 Kayntiosoite

Paraisten koulukeskus
Koulukatu 14
21600 Parainen

3.2 Kaupunkirakenne ja rakennettavuus

Koulukeskuksen muodostavat Koulukadun rakennukset: Gymnasium, Suomenkielinen lu-
kio, Paraistenseudun koulu eli ylaaste seka Sarlin skolan. Alueelle sijoittuvat koulukeskuk-
sen toimintoja tukevat Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo, alakoulu seka urheilukentta seka
jaahalli.

M&ims skola
-

"ﬁ

Kaupunkirakenteessa paistavat leimallisesti on eriaikojen rakentamisen ihanteet. Museaa-
lisesti arvokkaiksi rakennuksiksi on luokiteltu etenkin lukiorakennus vanhimpana rakennuk-
sena ja Paraistenseudun koulu merkittdvana modernismia edustavana 1960-luvun raken-
nuksena. Naiden kohtaloksi poistuminen koulukeskuksen kaytdsta korjausasteen korkeu-
den ja toiminnallisesti hankalan arkkitehtuurin vuoksi.

Rakennuskanta edustaa eri aikakausia. Toimenpiteen yhteydessa tavoitellaan kaupunkiku-
vallisesti ehjaé kokonaisuutta ja uudella osalla luodaan koulukeskukselle eheyttava osa,
joka kaupunkikuvallisesti tdydentdd nykyiseen arkkitehtuuria.
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3.3 Kiinteistdn omistus
Kiinteistd on Paraisten kaupungin omistama.

3.4 Kaavoitustilanne
Kaavallisesti alue on Y-aluetta, joka mahdollistaa koulun laajentamisen.

Koulukeskuksen tontti on kooltaan 35 000 m2. Rakennusoikeutta talla tontilla on kaytetta-
vissa noin 17 500 k-mz2.

4 HANKKEEN PERUSTIEDOT

4.1 Hankkeen yleiskuvaus

Nykyisten koulurakennuksia korjataan siten ettd koulutilat palvelevat nykyista opetussuun-
nitelmaa tilaratkaisuiltaan ja mahdollistavat eri koulukokonaisuuksien toiminnan yhteisissa
tiloissa. Korjattavan gymnasium-rakennuksen ymparille toteutetaan laajennuksena uudet
tilat yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Koulukaytosta poistuvat lukiorakennus erilli-
send ja epakaytannoéllisena seka ylakoulujen rakennukset.

Koulukeskus yhtenaiskoulu mitoitetaan 718 oppilaalle.



svensk 7-9 270

suomenkielinen 7- 9 204
gymnasium 170
lukio 74

Erityisoppilaita koko oppilasméaarasta (10%)

Erityisoppilaiden ja vaativan erityisen tuen oppilaiden tarpeettu huomioidaan suunnitt-
leussa.

Hankkeen yhteydesséa otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen siirtyminen koulukes-
kuksen yhteyteen, siten ettd osa tiloista on yhteiskaytossa.

Ks. Liite 1. Oppilasennuste

4.2 Vaihtoehtoiset ratkaisut

Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja koulukeskuksen rat-
kaisemiseksi. Toiminnan nakokulmasta on ollut kolme vaihtoehtoa (ks. alla), joista
valittiin yhteisissa kehityspaivissa (2.3 ja 10.3.2020) vaihtoehto 3, "All in - Luovuus-
keskus jatkoon”. Seuraavissa vaiheissa tulee jatkaa taman vaihtoehdon osalta eri
osapuolien tarpeiden ymmartaminen, jotta rakennus aidosti tukee seka ylakouluja,
lukioita ettd muita toimijoita kuten ammattiopistoa seka kansalaisopisto.

Tutkitut toiminnalliset vaihtoehdot:

- Vaihtoehto 1 "vain ylakoulut"
o Laajennusosassa tilat yldkouluille (suomenkielinen ja ruotsin kielinen yla-
koulu).
o Lukion perusopetustilat I&ahelld olevassa ammattikoulussa (Axxell).
- Vaihtoehto 2 "Ylakoulut ja lukiot"
o Laajennusosassa tilat ylakouluille ja lukioille.
- Vaihtoehto 3 "All in - Luovuuskeskus”
o Laajennusosaan suunniteltu monikayttoiset ja yhteiset tilat ylakoululle, lukiolle
ja ammattikoululle
o Ammattikoulun tilatarve: ammatillisen opetuksen tydhallit 3kpl: kosmetologi,
rakennus-ja sahkohalli, 4 opetustilaa seké hallinnon ja aikuisten tyotiloja

5 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet

Hankkeessa onnistumisen edellytyksena on kaikkien tilojen muuntojoustavuus seka
tilatehokkaat tyo- ja oppimisymparistot. TAman toteutuu rakentamalla yhteiskayttoi-
sia tilaratkaisuja ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia tukevia oppimisalueita. Li-
saksi talon kaikkia kayttajaryhmia tukevien yhteisten tapaamis-, kokous- ja kohtaa-
mistilojen rakentaminen on tarkea osa laadukasta kasvuymparistoa.

Rakennuksen ja sen ulkotilojen tulee luoda kaupunkikuvallisesti laadukas ja luovuu-
teen innostavasta kampusymparist6. Peruskorjauksen yhteydessa tulee lisata useita



sisdankaynteja eri palveluiden luontevan jarjestamisen tueksi ja ryhmitella kouluun
peruskorjattavista opetustiloista toimivia oppimisaluekokonaisuuksia. Nain saavute-
taan muuntuvat ja monikayttoiset tilat, joiden yhteiskayttbaste on mahdollisimman
korkea.

Suunnittelussa tavoitteena tulee olla elinkaarikustannuksiltaan edulliset rakentamis-
ja materiaaliratkaisut. Rakenne- ja taloteknisten jarjestelmien tulee taata tilojen ter-
veellisyys, turvallisuus, muuntojoustavuus ja kaikkien kayttajaryhmien nakokulmasta
tilojen tehokas yhteiskaytt6. Turvallisuuteen kuuluvat myds hyvin toimivat kulunoh-
jausjarjestelmat.

5.1 Koulukeskuksen visio ja tavoitemielikuva

Monitoimijatalon ”Luovuuskeskuksen” toiminta-visio

Luovuuskeskuksen visio vuodesta 2025 eteenpdin kiteytyy lauseeseen "Hitta dig
sjalv i skargardens kunskapscenter / LOyda itsesi saariston oppimiskeskuksesta”.
Tama heijastuu tilaratkaisuihin niin, etta alueilla on erilaiset ilmeet ja eri toimijoiden
tilat-/alueet helposti I6ydettavissa yhteisesté luovuuskeskuksesta.

Paraisten koulukeskus aukeaa kaupunkiin laajemmin heijastaen kaupungin strategi-
asta johdettuja tavoitemielikuvatavoitteita: Saariston sylissa, kestavat ratkaisut ja
vihreys keskiossa, yrittajyys ja luovuus nékyvissa erilaisin innovatiivisin ratkaisuin,
avoin 24/7 koko kaupunkia palveleva joustava palvelu- ja tilakokonaisuus. Kaiken
ytimessa kaksikielisyys ja eri identiteettien sulautuminen yhteen ja toisaalta kaksikie-
lisyydesta kumpuavan erityisyyden nakyminen niin toimintakulttuurissa kuin tilarat-
kaisuissa.

Uuden luovuuskeskuksen tulee ennen kaikkea innostaa oppimaan ja toimia luovuu-
den alustana seka koko kaupungin vetovoimatekijana. Tahan liittyy muun muassa
aulan ja sen ymparilla olevien tilojen moninainen kaytté esimerkiksi hyvinvointipéi-
vien ja oppimiselle suunnattujen tapahtumien jarjestamisessa.

Tilojen tulee joustaa eri kayttaja- ja sidosryhmien tarpeisiin tukien yhteisty6ta ja yh-
teisollisyytta. Tassa keinoina on muun muassa omat kotipesat oppimisen alueilla eri
oppijayhteisdille seka toisaalta yhteiskayttdiset kampusalueet aineopetukselle seka
aulakokonaisuus, joka toimii koko toiminnan sydamena. Toimminnassa ohjataan
myds vahvasti kohti yhteisopettajuutta ja -toiminnallisuutta, mika tukee tilojen avau-
tuvuutta toisiinsa. Seuraavissa vaiheissa tarkentuu, miten yhteistoiminnallisuus na-
kyy tilaratkaisuissa, viitteita tasta on annettu tila-alueiden kuvausten yhteydessa.

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan tilaratkaisujen kestéavyys pitkalla aikava-
lila mahdollistaen toimivat, laadukkaat ja esteettiset tilat nykytilanteessa, mutta
myos tulevaisuudessa muuttuvien kayttdjaryhmien tarpeisiin. Tasséa keskeisessa
asemassa on tilojen muuntojoustavuus seka suunnittelu elinkaarindkdkulma huomi-
oiden. Tilaratkaisuilla voidaan vahent&da esimerkiksi henkildstokuluja, jolloin panos-
tus tulee tehdéa suunnitteluvaiheessa eika varsinaisesti tilaratkaisuissa.



Kaiken keskidssa on kuitenkin hyvinvointi, hyvinvoivat kayttajat ja eloisa kaksikieli-
syys. Kayttajat tassa rakennuksessa voivat olla koko kaupungin asukkaat ja vieraili-
jat. Paakayttajaryhmina ovat nuoret aikuiset, ylakoulu, lukio ja ammattiopiston opis-
kelijat seka heidan opettajansa ja toimintaa tukeva muu henkildkunta. Taman ikaryh-
man erityispiirteena on itsenainen opiskelu ohjatun opiskelun ohessa seka aikuisten
tuki matalalla kynnyksella opintojen ohjauksessa tukien itseohjautuvuutta. Naista na-
kokulmista kehittamista tulee jatkaa edelleen mahdollistaen tila- ja palveluratkaisut
myds néaihin tarpeisiin.

Monialaisessa toiminnan visioinnille suunnatussa kehityspaivassa, 2.3.3020, tavoit-

teiksi ja suunnaksi yhteiselle rakennukselle kirjattiin seuraavaa:

Inspiroiva oppimisymparistd & luovuuskeskus -
luovuuden alusta ja kaupungin vetovoimatekija
Joustavat tilat eri kayttdja- ja

sidosryhmille - yhteistyota ja

yhteisollisyytta tukien

Toimivat, laadukkaat, esteettiset ja
kestavat tilaratkaisut - pitkalla aikavalilla

Hyvinvoivat kayttajat - eloisa kaksikielisyys

Kuvio 3: Paraisten koulukeskuksen vision nelja painopistetta. Lahde: Liite 2. Vaihtoehtojen kon-
septoinnin loppuraportti, Kompus Oy.

Pedagoginen visio ja suunta jatkokehittamiselle

Koulujen vélinen yhteisty6 kaynnistettiin yhteisella toiminnan visiota tarkentavalla projek-
tilla kevaalla 2020. Tyon tuloksena syntyi yhteinen suunta kehittdmiselle, jota jatketaan pe-
dagogisella suunnittelulla hankesuunnittelun jalkeen suunnittelun alkaessa. Tavoitteena on
hakea modernit ja toimivat tilaratkaisut kehittden pedagogiikkaa kohti tulevaisuuden suun-
tia. Pedagogisen suunnittelun tavoitteena on vastata kysymykseen, miten opetus tullaan
jarjestamaan tulevaisuudessa ja mita toimenpiteita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tata varten muodostetaan pedagoginen kayttajaryhma neljan eri koulun avainhenkilgista.

Kuviossa 4 (ks. alla) kuvataan kehityspaivien aikana kaytya keskustelua muutoksen as-
teesta niin toimintakulttuurissa kuin tilaratkaisuissa. Yhteisesti paadyttiin ronkeaan muutok-
seen. Tilaratkaisujen osalta se tarkoittaa yhteiskayttdisyyden huomioimista ja maksimoi-
mista. Toimintakulttuurin nakokulmasta tulee pedagogisen suunnittelun kautta tdsmentaa
muutoksen tuomia kehittamistarpeita. Tila-alueiden kuvausten yhteyteen on luotu suuntia
kehittamiselle tilakaavioin (ks. kohta 5.3).
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Yhteiset t ntatavat uudistavat koko t takul ia ja tapaa kiyttaa sekd nimetd tiloja

Kuvio 4. Tavoite muutoksen asteelle. Lahde: Liite 2. Vaihtoehtojen konseptoinnin loppuraportti, Kom-
pus Oy.

Tavoitteita kehittdmiselle

Ty06- ja oppimisymparistdon liittyvat tila-alueiden kuvaukset on méaaritetty ika- ja aineryh-
mittain. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat Paraisilla yndessa muodostettuun kasitykseen
toimintokokonaisuudesta, joka on kuvattu kaaviossa 5. Toimintokaavio on koko luovuus-
keskuksen yhteinen palvelu- ja toimintokokonaisuus, jossa paakayttajarynmana on ylakou-
lujen ja lukioiden oppilaat seka henkiloékunta.

Koko rakennuksen osalta monikayttdisyys ja muuntojoustavuus ovat keskeisia lahtdkohtia
suunnittelulle sek& toimintakulttuurin kehittamiselle. Opetus- ja tyskentelytilojen tulee olla
akustisesti toimiva, viihtyisia ja tukea oppimista seka oppimisen motivaatiota. Tilaratkaisu-
jen tulee olla muunneltavia avautuvuuden ja suljettavuuden kautta muodostaen yhteisia
suurempien ryhmien oppimisen alueita. Erityistilat kuten laboratoriotilat ja taito- ja taideai-
netilat ovat poikkeus muunneltavuudeltaan, niissa haetaan pysyvyytta ja selkeytta. Ai-
neelle tyypillisia ymparistdja pyritddn luomaan muodostamalla kampusalueita ja tukemalla
erityistoimintoja riittavilla varasto-/sailytysratkaisuilla.

Yhteiskayttoisyys tilaratkaisuissa on keskeinen mahdollistava tekija niin tilojen toimivuu-
dessa eri kayttajaryhmille mutta myos tilatehokkaiden ratkaisujen osalta. Siihen tulee kiin-
nittéa erityistd huomiota suunnittelun jokaisessa vaiheessa. Yhteiskayttoisyytta tukemaan
tarvitaan erilaisia innovatiivisia ja luovia ratkaisuja esimerkiksi digitaalisten palveluiden
kautta tai toimintakulttuuritekijéiden kuten yhteisten pelisdantdjen kautta.

Ty06- ja oppimisympariston kehittamisen tavoitteet tassa vaiheessa:
- Kohti uusia ty6- ja oppimistilaratkaisuja (erilaisia tiloja eri tarpeisiin)
- Erikokoisia tiloja erikokoisille ryhmille (ei pelkastaan avointa tilaa)
- Tarpeeksi "hiljaisia” vetaytymistiloja tydskentelyyn, erityista tukea tarvitseville oppilaille ja
yhteistyoélle
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- Tilat joustavat eri kayttajaryhmien tarpeisiin (muut sidosryhmat, ilta- ja vkl kaytto)

- Tiloja yhteistytlle ja kohtaamiselle luovuutta ruokkien

- Oppimista tukevat arkkitehtoniset ja sisustusratkaisut (lapinakyvyys, akustiikka, tilatyypit ja
kalusteet)

- Kayttgjien erityistarpeet huomioitu tilaratkaisuissa (mm. YO-kirjoitukset)

Pedagogisen kehittamisen tavoitteet tdssa vaiheessa:
- Erikokoisia tiloja erikokoisille ryhmille (ei pelkastaan avointa tilaa)

- Kayttgjien erityistarpeet huomioitu tilaratkaisuissa
- Kehittyvat IT-ratkaisut pedagogiikka tukemaan
- Yhteisty0hon ja -opettajuuteen ohjaaminen ja siina tukeminen

Yhteiseen oppimismatkaan ja uuden yhteisen ympariston suunnitteluun liittyvat tavoitteet:
- Yhteystarpeisiin ja monikayttajatalon suunnittelu huomioiden eri tarpeet
- Yhteisen suunnan selventaminen, miksi teemme tata yhdessa juuri nain
- Yhteisen prosessin rakentaminen, systemaattinen tyoskentely yhteista tavoitetta kohti
- Rakenteiden kehittdminen tukemaan yhteistyota

Ks. Liite 2. Loppuraportti vaihtoehtojen toiminnallisesta konseptoinnista

5.2 Toteutettavan vaihtoehdon toiminnallinen konsepti

Lahtokohtana koulukeskuksen laajennustarpeelle yleisesti laskeva oppilasmaéara ja eril-
laéan olevat huonokuntoiset koulurakennukset. Nykytilanne estaa opettajien yhteiskayton
eri koulujen valilla seka pitaa opetustilojen kayttdasteet yleisella tasolla turhan alhaisina.
Nyt rakennettavaksi esitettavaan luovuuskeskukseen sijoittuu kaikki kaupungin ylakoulu- ja
lukio-opetus mahdollistaen opettajaresurssien ja aineopetustilojen tehokkaamman hyodyn-
tamismahdollisuuden. Nain ratkaisumalli tehostaa henkilostoresurssien kayttoa seka elin-
kaarindkokulmasta parantaa koulutustilojen tilatehokkuutta. Rakennettavat uudisrakennus-
osat mahdollistavat koulun rakentamisen oppimisalueisiin ja laaja-alaiseen seka ilmiépoh-
jaiseen pedagogiikkaan perustuviin oppimisymparistoihin. Nain my6s opetus- ja oppimis-
prosessin laatua voidaan tehostaa.

Nykyaikainen ja tulevaisuuden koulu rakentuu oppimisalueista, joiden tulee olla rakenteil-
taan ja kalustuksiltaan muunneltavia ja kutakin ikaluokkaa ja sen opetusta tukevia. Tata
mallia kuvataan juuri tdhan rakennushankkeeseen luodulla toimintokaaviolla.
Toimintokaavion avulla pyritaan takamaan laadukkaat ja varmistamaan ajanmukaiset oppi-
misymparistot eri kayttdjakuntien tarpeet huomioiden. Rakennuksen paakayttdjiné ovat op-
pilaat ja opettaja, mutta myos koulun sidosryhmat (esim. oppilashuolto). Tarkedna paa-
kayttajarynmana ovat mahdollisesti myds toisen asteen ammatillinen koulutus.

Lisaksi eri hallintokuntien (mm. liikuntatoimi) ja iltakayttajien (esim. kansalaisopiston) tar-
peet tulee suunnittelussa ottaa huomioon. Lisaksi mm. kulttuuripalvelut voi kayttaa raken-
nusta tilaisuuksiinsa.

Yleisesti iltakayttajille on tarkea, ettd koulurakennuksessa on selkeé ja helppokayttdinen
kulunvalvontajarjestelma. Kulunvalvonta helpottuu ottamalla kayttéon esim. henkilokohtai-
set kulunvalvontakortit, joihin koodataan kayttajan oikeudet eri tiloihin. Nain mahdolliste-
taan ko. henkildiden p&&sy vain tiloihin, jotka on heille tarkoitettu.
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Tilaajan nakdkulmasta tavoitteena kustannustehokkaiden ja tilaoptimoitujen kouluraken-
nusten rakentaminen elinkaarindkdkulmat huomioiden. Nama eri nakokulmat huomioiden
kayttajien, tilaajan ja suunnitteluun osallistuneiden asiantuntijoiden kesken on valmisteltu
toimintokaavio, joka kuvaa opetustilojen tarpeet ja teoreettisen kokonaisneliGtarpeen.
Tama on kuvattu alla olevassa kuviossa 5:

Teoreettinen toimintokaavio

(o _— PAASISAANKAYNTI - Yiakoulujen ja lukioiden henkilokunta (93 hio) Ar
n.65 opp (kok ), n.25 opp (osapaiva) ilaat (n.90) ja henkilékunta (n.25) + vieraat + ilta/ja vk! kayttsjat —_
] Opiskeluhuolto
[ . < Erityisopetuksen kotipesd
TILAVARAUS Uilkuntatilat
LAHEULA (sis. Varastot ja
pukuhuoneet)
Ammatti- 3
3 il Suomenkielisen
opiston A b ey B Hallinto, ty5-, kouls
BLbnaist) : { lun kotij
k‘:v":?s;kﬁ : | Ne 4 henkilékunnan Vi e < 204 opp
tyohallit 3kpl: b, L 4
kosmetolog), sosiaalitilat Ruotsinkielisen < o
rakennus-ja i . ylakoulun kotipesa opp
sahkohalli) A
n. 1500 hym2 Kiinteiston Kotitalouden
huolto tilakokonaisuus
Lisaksi n. 1500 § Valmistuskeittio
hym2 opetus,
hallinnon, >
keittion ja
vastaavien o Suomenkielisen ja
o ey elten
Hlojensoltus Taito- ja taideaineiden tila-alue Matemaattis- v ruotsinkielisen lukion < 2%40pp
gl St oppimisalue kotipesd
Koulukeskusta, (sis. kisitydn tilat (tekstiili ja tekninen luonnontieteellinen (sis. mediteekki & pe:
? tyd), kuvataide ja teknologiakasvatus) oppimisalue kirjasto)
Julkinen, kaikkien yhteinen vydhyke

Kuvio 5. Teoreettinen toimintokokonaisuus kaaviona. Perustuen kehityspaivassa 10.3.2020 keskus-
teltuihin tavoitteisiin. Huom. Liikuntatilojen laajuus tarkentunut. Lahde: Liite 2. Vaihtoehtojen konsep-
toinnin loppuraportti, Kompus Oy.

Teoreettinen toimintokaavio kehitettiin kehityspaivasséa 10.3.2020, jossa luaotiin yhtei-
nen kasitys ideaalista toimintokokonaisuudesta vaihtoehdon "All in” pohjalta. Alla
olevassa kaaviossa kuvataan tata yhdessa luotua visiota. Se pohjautuu yhteiskayt-
toiselle ajatusmallille, jossa eri kouluasteille ja kieliryhmille varataan omaa identiteet-
tia tukevat kotipesat. Kuitenkin paatavoitteena on luoda yhteinen luovuuskeskus.

Toimintokaavio kuvaa tavoiteltua tydyhteison toimintakulttuuria tukevaa oppimisympaéris-
t04, joka jakaantuu oppimisalueisiin. Yksittdinen oppimisalue kuvaa tyypillistd aineryhmé-
tai tyoyhteisdlle nimettya tilakokonaisuutta, joka puolestaan on jaettu yksittaisiin opetus- ja
eriyttdmistiloihin. Jokaisella ika- ja aineryhmall& on omat ominaiset kasvuun, oppimiseen ja
aineenhallintaan liittyvat erityispiirteensa. Siksi suunnittelun on pohjauduttavat eri aineym-
paristdjen oppimisaluesuunnitteluun. Oppimisalueen avulla kyetaan nain maarittelemaan
alueen koko, kayttoperusteet ja toimintamahdollisuudet. Yksittdiset oppimisalueiden maa-
rittelyt on kuvattu seuraavissa luvuissa omina kokonaisuuksinaan.

Vaikka koulu rakennetaankin neljan eri kouluyksikon yksil6lliset tarpeet huomioiden, on
niin oppimisymparistéjen laadun ja kustannustehokkuuden nékdkulmasta tarkeaa lisata
erityistilojen yhteiskayttoisyytta. Lisaamalla rakennuksen yhteiskayttomahdollisuuksia var-
mistetaan laajasti toimintojen sujuvuus ja tilojen tehokas kaytto paivankaaressa aamun
ensi tunneista illan viimeisiin tilaisuuksiin. Tehokkaan tilakayton tunnusmerkit ovat korkea
kayttbaste, tilojen saavutettavuus ja tarkoituksenmukaisuus.
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Kullekin oppimisalueelle rakennetaan erilaisia ryhméa- ja opetustiloja. Osa tiloista pitda olla
yhdisteltavia toisiinsa. Toisaalta oppimisalueella pitda olla mahdollisuus myods luokkatyds-
kentelyyn, intensiiviseen tyoskentelyyn seka hiljaiseen tygskentelyyn. Tama edellyttaa
seka avoimen tyon tiloja, etta suljettuja luokkatiloja, tiloja pienryhmille, eriyttdmiseen ja ve-
taytymiseen.

Akustiikaltaan ja kalustukseltaan tilojen taytyy mahdollistaa toiminnallisen oppimisen tyota-
poja. Muutenkin tilojen taytyy tukea toiminnallista oppimista seka tarjota erilaisia oppimis-
ymparistoja erilaisiin oppimisen tilanteisiin. Pienet, rauhalliset oppimistilat mahdollistavat
opiskelun rauhassa — yksin, pareittain tai erikokoisissa ryhmissa. On huomioitava, etta ul-
kotilat ovat osa oppimisymparistda ja ne on suunniteltava osana koulun kokonaissuunnitel-
maa.

Yhteisesti oppimisalueilla kaytettava tekniikka, verkko- ja sdhkdkaapelointi on integroitu ra-
kenteisiin siten, etta vain ohjaus- ja litantapaneelit ovat kayttajalle nakyvissa. Langatonta
teknologiaa hyddynnetdan mahdollisimman paljon, jotta sekd oppijat etté opetushenkilésto
voivat kayttaa koulurakennuksen eri tiloja tehokkaasti opetus- ja oppimistoiminnassa.

Toimintamallia kehitetdaan edelleen hankesuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti
seuraavissa vaiheissa osaksi pedagogista suunnitelmaa.

Vyohykeajattelu ja toimintokokonaisuus

Monikayttajatalo tuo haasteita rakennuksen vyéhykkeisyydelle ja vieraiden liikkumi-
seen eri alueilla. Monitoimijatalo tuo mukanaan erityishuomiota kulunvalvontaan, es-
teettdmyyteen, sisaéantuloihin, erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Vaikka rakennus
tukee useita toimintoja ja palveluita tulisi toimivuus ja I6ydettavyys olla mutkatonta ja
selkeda.

Vyohykkeistamalla tila-alueita voidaan paremmin hallita koulun ulkopuolisten henki-
I6iden liikkumista talossa. Sita kautta voidaan lisata turvallisuutta. Tilojen kayttdas-
teen parantamiseksi huomiota tulee kiinnittéda sisaisen ja puolijulkisen vyéhykkeen
rajapintaan.

Rakennus jaetaan vyohykkeisiin: julkinen, puolijulkinen, sisdinen ja rajoitettu.

Julkinen, kaikkien yhteinen vyihyke

Julkinen vydhyke avautuu kaupungin suuntaan luovuuskeskuksen sydamena. Alu-
eella voidaan jarjestaa julkisia tapahtumia, hyvinvointitapahtumia esimerkiksi am-
mattiopiston toimesta, koulujen ilmidtapahtumia tai muita elinikaista oppimista, luo-
vuutta, yrittajyytta tukevia tilaisuuksia. Sydanalueen muodostavat lahtokohtaisesti
ruokailu- ja aulatilat. Sen lahella olevat muut aineopetuksen tilat ja monikayttd-/neu-
vottelutilat muodostavat rajapinnan puolijulkisen ja julkisen tilan valilla mahdollistaen
avaamalla tai sulkemalla tiloja monipuolisen kayton myo6s julkisena tilana.

Puolijulkinen vydhyke avautuu ja sulkeutuu tiloja avaamalla niin yhteisien tapahtu-
mien, ilmididen ja projektien, ilta- ja viikonloppukayttdon kuin myds suljetumpien
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opetustilanteiden kayttoon. Eri oppiaineet sijoittuvat naille alueille muodostaen kam-
pusalueita.

Sisainen vydhyke toimii eri oppiaineiden kotipesakéaytdssa, muodostaen eri kieli- ja
ikaryhmille yhteisdllista tilaa. Nama alueet ovat tarkoitettu ryhmien kohtaamisen ja
tyoskentelyn paikkoina avautuen osittain viereisiin oppimisen tiloihin. Sisaisella vyo-
hykkeelld on myds taysin rajoitettuja tiloja kuten valmistuskeittio, teknisen tyon tiloja,
kotitalouden keittittiloja, ty6tiloja, mihin p&ésee vain rajoitettu kayttajaryhma esimer-
kiksi tietosuoja, turvallisuus tai muista syista johtuen.

5.3 Toiminnalliset tavoitteet eri tilaryhmille ja pedagogisia suuntavii-
voja jatkokehittdmiselle

Aiemmin kuvattu teoreettinen toimintokaavio kuvataan tassa luvussa tarkemmin tila-
alueittain:

LUOVUUSKESKUKSEN KOHTAAMISEN ALUE
- Aula ja monikayttoiset neuvottelu, opetus ja ruokailu-, kahvio ja ravintolatilat
- Esiintymis-, musiikki ja liikuntatilat osana aulaa
- Monikayttoiset neuvottelu-ja opetustilat osana aulaa (sis. YO-kirjotustilat)
- Kotitalouden tilakokonaisuus osana ruokailu-/monikayttéaulatiloja
AINEOPETUKSEN TILA-ALUEET & KOTIPESAT
- Perusopetustilat ja kotipesamalli
- Kielten aineopetusalue (sis. Mediateekki- ja kirjastotilat)
- Matemaattis-luonnontieteellinen aineopetusalue
- Kasityodn, kuvataiteen ja teknologiakasvatuksen aineopetusalue
- Erityisopetuksen tila-alue
HALLINTO-, TYO- JA HENKILOKUNNAN SOSIAALITILAT
- Yhteinen tyoskentely- ja taukotilakokonaisuus
- Opiskeluhuollon tilakokonaisuus

Neliomaaria on kuvattu tilakaavioiden kohdalla esimerkinomaisesti. Tilaohjelma on
ohjaava asiakirja tdsséa vaiheessa, pedagogisen suunnittelun kautta voidaan tas-
mentaa tila-alueiden neliomaarat. Huom. Alla esitetyt tila-alueet eivat ole kayttdjien
kirjoittamia ja n&in ollen vaatii vield tarkennuksia tarkemman suunnittelun yhtey-
dessa. Esitetyt tilakaaviot eivat ole suunnitelma, eika nain ollen mittakaavassa. Nii-
den tehtéva on tuoda esimerkkeja aaripaan tilaratkaisuista akselilla (perinteinen —
innovatiivinen). Samalla ne antavat suuntia pedagogiselle kehittamiselle, miten eri
tila-alueita voisi jatkossa kehittdd edelleen vision mukaisesti perinteisesta ajattelusta
kohti uusia mahdollisuuksia yhteisopettajuutta ja yhteiskayttoisyytta tukien.

LUOVUUSKESKUKSEN KOHTAAMISEN ALUE

Aula ja monikayttdiset neuvottelu, opetus ja ruokailu-, kahvio ja ravintolatilat
Tama alue koostuu kokoontumisen, ruokailun ja tyéskentelyn mahdollistamista
muuntojoustavista tiloista ja nilden muodostamista tilakokonaisuuksista. Paakaytto-
kohde on luonnollisesti ravintopalveluiden tuottaminen, mutta paivakayttéssa huomi-
oiduksi tulevat my6s musiikin ja ilmaisukasvatuksen tarpeet. Valmistettavien annos-
ten maara on ~ 2000 annosta/vrk, joista muualle kuljetetaan 1282 ateriaa.
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Keittion toimintaa ei tehd& muutoksia ja sen tuotankokapasitetti on olemassa lahiai-
koina korjattuna ja sailyy nykyisessa paikassa. Koulukeskuksen keittion ruokalun ja-
kelu- ja palautusjarjestelyihin tehdaéan muutoksia.

Lisaksi oppimisaluendkokulmasta paikkansa loytavat myos oppilaskuntien valipalati-
lat, kioskitoiminta seka mahdollisen ammatillisen opetuksen jarjestama kahvilatoi-
minta. Oman huomioitavan tukitilan muodostaa myos laheiset kotitalouden tilat, jotka
voivat toimia tarvittaessa iltakaytdssa pitopalveluiden tukitilana.

Alueen tavoiteltu kokonaisneliomaara noin 1300-1400 hym? sisaltaen liikkunnan tilat,
musiikki-ja esiintymistilat, keittio ja ruokailualueen ja oppilaskunnan tiloja.

Esiintymis-, musiikki ja liikuntatilat osana aulaa

Kohtaamisen alueen sisélle sijoittuvia pienempia tiloja avaamalla ja sulkemalla ti-
loissa jarjestyvat niin suuret juhlat kuin epamuodolliset opetustapahtumatkin. Esi-
merkiksi lasiseinélla rajattu pienruokailutila voidaan ruokailun jalkeen hyddyntaa
opetus- tai kokoustilana. Mikali jokin tallaisista tiloista on varustettu pienkeittiolla
(esim. juuri kahvilatoiminnan tila). Nain em. tila toimii iltakaytdssa esimerkiksi yhdis-
tyksen kokoustilana tai avattuna alueella mahdollisesti jarjestettavan isomman juhla-
tilaisuuden tarjoilutilana.

Tilan monikayttoisten tarveperusteiden vuoksi ruokailu- ja juhlatilan tulee kalustuk-
sellisesti olla muunnettavissa konserttitilaksi (n. 250-300 yleisopaikkaa). Akustiikkaa
voidaan muunnella tilanteen mukaan (vrt. ruokailutilanne — musiikkikonsertti).

Esimerkki tila-alueesta ja eri alueiden sulatumisesta yhteen:

Alue yhteensd n.1300-1400 m?

(Liikuntasalin ollessa max. 300 m?)

Alue yhteensd n.1300-1400 m?

(Litkuntasalin ollessa max. 300 m’)

Monikdytto neuvottelu-

Liikuntatilat /opetustila ja YO-Kirjoitustilat
Kioski/
Kahvio
Musiikkitila Musiikkitila Nayttamo Lilkuntatilat Musiikki
(tai vaihtoeh i Nayttama/ Katsomo/
musiikkitilat) musiikki penkit
Ruokailutilaa .
Valmistus- Linjasto e ain Kotitalouden
Rrae uti o
Keittio 2 tila-alue
Valmistuskeittio Linjasto
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Monikayttdiset neuvottelu-ja opetustilat osana aulaa (sis. YO-kirjoitustilat)

YO-kirjoitustilojen tavoiteltu kokonaisneli6- Alue yhteensd n.330 m?
maara nOin 160-180 hym2 Kun aluee”e ||- (josta YO-kirjoituksille varattuja tiloja 270 m?)
sataan aulan yhteydessa olevia kokousti-

loja alue voi kasvaa noin 330 hym? ko- Al el

koiseksi monikayttoiseksi alueeksi. Yo-kir- S e s PO .5
joitustilat voivat jakautua eri kokoisiin siirto- 4
seinilla tai -ovilla avattaviin tiloihin. Tavoit- _— !
teena kuitenkin on, etta ylioppilaskirjoitus- i
ten aikana tila voi tarvittaessa olla yhtenai- o/

. i 5 Oppimistila
nen suurtila. Senintort "

(YO-varaus)

: i : : + 4 +
Esimerkki tila-alueen jakautumisesta (ks. 5 5 5
kuva). iz 5 -

(YO-varaus) : : (YO-varaus) : (YO-varaus)
Tila on pasasiassa akateemisten aineiden

opetus- ja oppimisalue, jota teoria tilana

Voi tarvittaessa hyoddyntaa niin ammat- Asa/
tiopetus kuin kansalaisopiston iltakurssit.

Tilat ovat hyvin aanieristetyt ja niiden teknologinen valmiusaste on korkea sahkais-
ten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi. Tilojen lahettyvilta I16ytyvat neuvottelutilat
voidaan myds yhdistaa ja hyodyntaa kirjoitustilanteessa (eriyttaminen). Lisaksi alu-
een laheisyydesta tulee 16ytya riittavasti wc-tiloja.

Kotitalouden tilakokonaisuus osana ruokailu-/monikéayttéaulatiloja

Alueen tavoiteltu kokonaisnelioméaara noin 200-220 hym?. Oppimisalue sijaitsee yh-
distetyn ruokala-juhlatilan (monitoimitila) laheisyydessa. Kotitalouden opetuksessa
voidaan hyddyntaa koulun ruokailu- ja pienruokailutiloja. Kotitalouden opetuskeitti-
Oissa on riittavat tilat ruoan valmistukseen. Seka teoriaopetusta etté ruokailua voi-
daan toteuttaa myos viereisissa pientiloissa (nakdyhteys esim. liukuovilasiseindn
avulla). Opetuskeittididen valissa sijaitsee yhteinen vaatehuolto- ja varastotilatila.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesta kohti uusia mahdollisuuksia:

Alue yhteensd 220 m? Alue yhteenséd 220 m?
Keittit/varasto
Opetuskeittio ja Teoriatila Opetuskeittio ja Opetuskeittié Opetuskeittia
ruokailutilaa ! ruokailutilaa
Vaatehuolto
f\/\/\/ /\/\/\J

Ruokailu/ teoriaopetustilaa

Yhteys aulaan/ruokailutilaan?
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Kun vaatehuollon tilat varustetaan ikkunaratkaisuin, voi parhaimmillaan opettajilla
olla nakdyhteydet kaikkiin tiloihin mahdollistaen erilaisten yhteisprojektien ja ilmidi-
den tuottamisen yhteisopettajuutta hyddyntaen.

AINEOPETUKSEN TILA-ALUEET & KOTIPESAT

Perusopetustilat ja kotipesamalli

Koulu-ja lukiokohtaisille kotipesaalueille on varattu yhteensa 80 - maaritteleméatodn
hym?2. Pinta-alaa voidaan tarkentaa suunnitteluvaiheessa. Yksittaisen kouluyksikon
tila-alueella opetustilat voivat jakautua eri kokoisiin oppimis- ja eriyttamistiloihin. Tilo-
jen kayttd perustuu koulukohtaiseen toimintakulttuuriin ja siihen liittyvaan tilaresur-
sointiin.

Yleisesti tilat ovat muunneltavia ja ne mahdollistavat yhdessa tekemisen, hiljaisen
yksilotyon, eriyttdmisen seké suurempien ryhmien kokoontumisen. Oppimistilojen
muunneltavuus on helppoa. Lopullisen oppimisalueen koko voidaan maaritelld, kun
muiden oppimisalueiden tilakoot on lopullisesti vahvistettu.

Alla esimerkki oppimisaluekokonaisuudesta, jossa selkeat omat sisaantulot ja koti-
peséat yhteisten perusopetustilojen yhteydessa:

v 30-40 opp

Erityisopetuksen kotipesd

Tila-alueen koko riippuu Sismankisicen

muiden aineopetustilojen - Viakoulun kotipess < 204 opp
koosta, tarkentuu Ruotsinkielisen 4
seuraavissa vaiheissa ylakoulun kotipes3 2l

+ sis. oppilaiden sisddntulo,
naulakko, kenkd ja
lokerikkotilat i
Suomenkielisen ja
ruotsinkielisen lukion 244 o
kotipesa 4‘ i

Eri kouluasteiden oppilailla on oma sisdankéaynti kouluun, jossa he riisuvat kenkansa
tuulikaapissa ja jattavat niille varattuihin kenkéatelineisiin. Koulukohtaisilla oppimisalu-
eilla jokaiselle oppilaalle omat naulakot ja lokerikot, jonne sijoitetaan paallysvaatteet
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ja henkilékohtainen omaisuus. Oppimisalueiden eteis- ja aulatilat ovat valjat ja sel-
keat. Tilaa tarvitaan siirtymatilanteissa riittavasti, jotta ryhmien liikkuminen on turval-
lista ja sujuvaa.

Esimerkki yhdesta kotipesa-alueesta osana yhteisia oppimistiloja:

Kotipesd alueen max. Mitoitus 80 m?
(lisd tilaa ympdréivistd tiloista)

Oppimistila t Oppimistila Oppimistila
AN Pienryhma- 4
Oppimistila : tyﬁskerrlytelyn / L
eriyttamisen/ \—/
Kotipesdalue ” .
' tydskentelyn- i Esimerkki
tiloja kotipesd-
‘ alueen
NN : S kéytosti

Oppimistila | Naulakotja | ' g '
PR I Kenka-
| I Oppimistila lokerot V. akelnen
. ' oppilaille !

Oppimisalueella hydodynnetaan yksikkdkohtaisesti maariteltyja vaihtelevia opetusme-
netelmid. Maarittelytydn perusteella suunnitellaan kayttajalahtoisesti heille soveltuvat
tilaratkaisut. Oppimisalueella on muunneltavat kalusteet mm. pienryhmatoimintaa ja
ryhmatyodskentelya silmalla pitaen. Tilan akustiikassa ja aanieristyksessa huomioi-
daan eri kayttotarkoitukset (vrt. ryhméatydskentely, aamunavaus).

Valttamalla ylimaaraisia kaytavanelioitd, voidaan kokonaisnelididen puitteissa pyrkia
sijoittamaan kaikki sdastettavat nelitt yksikkokohtaisten oppimisalueiden kayttéon.
Tilatehokkaat yhteiskayttdalueet siis lisdavat tarvittaessa yksikkokohtaisten oppimis-
alueiden kokoa. Mikali oppilasméaarat ennusteiden laskeva trendi realisoituu, voidaan
tarvittaessa yhteiskayttdalueilla olevia tiloja muuntaa tarvittaessa esimerkiksi muiden
hallintokuntien kayttoon.

Pinta-alat tarkentuvat aluekohtaisesti kokonaisuuden pysessa maaritelylla tasolla
mutta tarke&éa on laadukkaiden oppimisympaéristdjen muodostaminen

Kielten aineopetusalue (sis. Mediateekki- ja kirjastotilat)

Tila-alueelle on varattu yhteensa noin 300-330 hym?, todellinen tila-alueen koko
maaraytyy suhteessa kotipesaalueiden ympaérilla oleviin muihin opetustiloihin. Se voi
jakautua eri kokoisiin ja varustetasoltaan erilaisiin kielenopetuksen erityisluokkiin tai
yleis- ja eriyttdmistiloihin.
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Oppimisalue on kielenopetuksen tarpeisiin varustettu oppimisalue, jota myés muut
humanististen aineet voivat hyddyntaa, kun se lukujarjestysteknisesti on mahdol-
lista. Aineiden runsaslukuisuuden vuoksi oppimisalueelle edellytetédan eri suuruisia
ja tapauskohtaisesti yhdisteltavia tiloja. Tavoitteena on mahdollistaa luontevat opis-
kelutilanteet niin ohjattuun opettajajohtoiseen tydskentelyyn kuin joustaviin suur-
ryhma-tyoskentelyihinkin.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesta kohti uusia mahdollisuuksia:

Alue yhteensd n.330 m? Alue yhteensd n.330 m?
. y *---p N - - >
Opetustila Opetustila sl Pienryhmatiloja
A 4
" E é Opetustila
¥ v v
E Varasto/€ ™=~ %
: , : Kopiot. é 4
Opetustila Opetustila ; opio! Kirjasto/ :
X Mediateekkitilat 4
| v
Opetustila Opetustila

Yhteys toiselle oppimisen alueelle
esim. matemaattis-luonnontieteelliselle
alueelle tai kotipesille

Opetustila Opetustila

Toisaalta aineen luonteeseen kuuluu opetusryhmajohtoinen oppimisprosessi, joten
yksittaisten opetustilojen tulee olla hyvin akustoituja ja kahden eri opetustilan valissa
olevien mahdollisten siirtoseinien tai -ovien tulee olla hyvin 4anta eristavia.

Erillinen mediataitotila toimii usean eri aineen opetustilana ja voi varustukseltaan olla
teknologiaviritteinen (3D-, laser- ja robotiikkalaitteistoa). Tilojen yhteydessa on riitta-
vasti varastointitilaa (mahdollisesti monistuskone).

Matemaattisen-luonnontieteellinen aineopetusalue

Alueen tavoiteltu kokonaisneliomaara 550-600 hym?2. Se voi jakautua eri kokoisiin ja
varustetasoltaan erilaisiin opetustiloihin ja laborointitiloihin.

Oppimisalue on matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opiskeluun
tarkoitettu kokeiluun ja yhdessa tutkimiseen ohjaava oppimisymparisto. Alueella
opetetaan fysiikkaa, kemiaa, maantietoa, biologiaa, matematiikkaa ja mahdollisesti
humanistisia aineita esim. ilmidjaksoilla. Turvallisissa ja innostavissa tilakokonai-
suuksissa muuntojoustavat tilat tarjoavat myos mahdollisuuden yli ainerajojen mah-
dollistavien oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen myos yhteisopettajuutena.

Alueella on erityisvarusteltuja tiloja huomioiden niin perusopetuksen kuin lukio-ope-

tuksen tarpeet. Tilatehokkuus- ja turvallisuussyisté alueelle on sijoitettu kaikki val-
mistelu- ja varastotilat tai osittain yhdistetyt varastotilat. Tila-alue on varustettu tar-
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vittavilla laboratorio- ja tutkimusvalineilla, jotka ovat kaikkien kouluyksikdiden yhteis-
kaytdssa. Alueen erityispiirteené on tydturvallisuuden huomioiminen (valvottavuus,
lukittavat kaapit/tilat) ja pintojen kuluminen kokeellisen tydskentelyn tuloksena.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesta kohti uusia mahdollisuuksia:

Alue yhteensd n.600 m?

Fysiikka/Kemia

Varasto

Fysiikka/Kemia

Fysiikka/Kemia

Matematiikka

= = = o

Maantieto/Biologia

Varasto

S R

Maantieto/Biologia

Maantieto/Biologia

Matematiikka

Alue yhteensd n.550 m?

Kewvytiaboratorio

Laboratorio

4
'
'
i
: Varasto
'
!
1
:
1
v

Kevytlaboratorio

Viherhuone/
Kevytlaboratorio

Varasto

Kokoontumis-/
Tyoskentelytilaa

i

Pienryhmitiloja

Kasityon, kuvataiteen ja teknologiakasvatuksen tila-alue

Opetustila

B

Laboratorio

BN — =

Opetustila

Alueen tavoiteltu kokonaisnelioméaara noin 600-700 m2. Tila jakaantuu eri materiaa-
lien tyostamisperusteiden mukaisesti, niin ettéd parhaimmillaan opettajilla on nakoyh-
teydet kaikkiin tiloihin mahdollistaen erilaisten yhteisprojektien tuottamisen yhteis-

opettajuutta hyddyntaen.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesta kohti uusia mahdollisuuksia:
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Alue yhteensé n.700 m? Alue yhteensd n.600 m?

{jos tekninen erilléén muista pintakdsittely ja mérkdtila mahdollisesti tuplana)

Keskenerdiset tyot / ~
Varastotilaa Pehmest
materiaalit,
Kasitya, . . tyotilaa
Tekstillitydn tilat Kuvataiteen tilat
Sis. Varastot e it
yhteiset varastot
Suunnittelu- ja ) )
Virkkaystilaa Taide-ateljee
S . . ( Pintakasittely — Markatila h
Kasityd, teknisen tydn tilat
(konesali, metalli- ja puutyssalit,
pintakasittely ja tulityon tilat) Kuumakssittely
Késityo, kovat materiaali(tekninen tyd)
Varastot Kovat
materiaalit,
Konesali tydsali
. J

Taito- ja taideaineiden oppimisalue on monimateriaalista kasitydkasvatusta tukeva
oppimisymparistd. Alueelle sijoittuvat kasityokasvatuksen ja kuvataiteen ajan hen-
gessa toteutetut oppimistilat. Monimateriaalisen kasityokasvatuksen periaatteita kun-
nioittaen tilojen yhteiskayttoisyytta on lisatty yhteiskayttotiloilla seka -varastoinneilla.
Tavaratoimitukset varastoihin tulevat oman sisaankaynnin kautta. TT-alueen tulee
sijaita ensimmaisessé kerroksessa.

Hankekohtaiset painotuspaattkset tehdaan pedagogisten suunnitelmien perusteella
tilojen koot ja varustetasot huomioiden. Lisdksi musiikin opetuksen tarpeet voidaan
huomioida myds tassakin yhteydessa (musiikki yleisesti osana ruokailumaailmaa).
Monimateriaalisen kasityokasvatuksen periaatteen mukaisesti tilojen yhteiskayttoi-
syytta on lisatty yhteiskayttotiloilla seka -varastoinneilla. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon my6s kansalaisopiston tarpeet suunnittelemalla varastot, jotka riittavat
seka peruskoululle ettéa kansalaisopistolle. Myds tiloihin kulku suunnitellaan sel-
laiseksi, etta se onnistuu vaivattomasti myds iltaisin.

Erityisopetuksen tila-alue

Alueen tavoiteltu kokonaisneliomaara noin 120-160 hym?. Se voi jakautua eri kokoi-
siin ryhma- ja eriyttamistiloihin. Tilojen kayttd perustuu vuosittaisten oppilasmaara-
muutosten, tuen tarpeiden ja tiimiopettajuuden kautta sovittuun tilaresursointiin.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesta kohti uusia mahdollisuuksia:
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Alue yhteensd n.160 m? Alue yhteensé n.120 m?

Oppimistila Oppimistita Oppimistila Oppimistila Pienryhma-/ Oppimistila
eriyttamistiloja

Yhteys muille oppimisen alueille,
missa riittavasti Pienryhma-/
eriyttamistiloja

Oppimistila Oppimistila

Erityisopetuksen tilaratkaisut tulee suunnitella niin, etta ne tukevat oppilasta tuen tar-
peesta riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaativamman erityisen tuen kayttoon
osoitetut tilaratkaisut maaritelladan omana oppimisalueenaan, myos tulevaisuuden
mahdolliset kasvutarpeet huomioiden.

Yleisesti erityisopetuksessa pyritddn suosimaan integraatiota oppilaan etu, opetus-
ryhméan koko, ryhmassé olevien aikuisten méaéara huomioiden. Nain itse erityisope-
tuksen alueella tilaresursointi toteutetaan suunnitellusti erityisopettajien tiimiyhteis-
tyona. Erityisopettajilla on kaytdssaan tarvittaessa riittava maara eriyttamistiloja,
joissa on mahdollista opettaa yli kymmenenkin oppilaan ryhmaa.

Tilojen sijoittelu alueella on sellainen, etta oppilaiden liikkuminen eri tilojen valilla on
sujuvaa. Lisaksi oppimisalueella on erikokoisia tiloja, joita voidaan helposti avata ja
sulkea aanilta ja arsykkeilta tarpeen mukaan. Tilat ovat selkeésti tunnistettavissa ja
|oydettavissa niiden oppilaiden osalta, joille hahmottaminen ja kyky itseohjautua on
haastavaa

HALLINTO-, TYO- JA HENKILOKUNNAN SOSIAALITILAT

Yhteinen tydskentely- ja taukotilakokonaisuus

Alueen tavoiteltu kokonaisneliomaara noin 400-500 hym?. Se voi jakautua eri kokoi-
siin siirtoseinilla tai -ovilla avattaviin tauko- ja palaveritiloihin. Tavoitteena kuitenkin
on, etta alueelta I6ytyy kaksi lasiseinarakenteella varustettua taukoymparistod hyvilla
alueen sisaisilla kulkuyhteyksilla.

Koulurakennukseen rakennettaan yhteiset hallinto-, tauko- ja sosiaalitilat koko henki-
|0stolle. Tarvittaessa tilat voivat toimia myods henkildstén suunnittelu- ja ty6tiloina,
kunhan niiden &éanieristykseen on kiinnitetty huomiota. Hallintotilat mahdollistavat
rehtorikunnan luontevan yhteistyon ja toisaalta tilat ovat niin keskeisella paikalla, etta
ne ovat seka opettajien ettd oppilaiden nakdkulmasta helposti saavutettavissa. Tyoti-
lat suunnitellaan yhteistydssa alueen kayttajaryhman kanssa.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesté kohti uusia mahdollisuuksia:
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Alue yhteensd n.500 m? Alue yhteensd n.400 m?

Opinto-ohjaaja

Tyétilaa avoimessa tilassa <+ --Opint foaje--- - I

Pienpalaveritiloja,

) | &) —nes
A0 A e _ 4 - gty 5 .
) 4 4 & Fophiochisans " | - ! Tiimitiloja / kotipesét yhteys suoraan
= monitilaympdristéssd ! oppimisen alueelle
Kanslian ! ,a:f;‘:lg : ! ‘ Hiljainen tyotita :
timitia | walt | | Vetdytymistiloja : 4
v
1 H Rehtori | Ko/” . Jaettavath/ |
v VO e Luova tila | ryheeinen ¥ "7 Vastaanotto 1>
| | Kirjasto”. J
Rehtori <. Jsettavath/ >
R - S - - > vastaanotto
Yhteinen taukotila 5 . | Yhteinen taukotila
Puku-ja "
i esutilat ! Sulactiavathiinl |
o L Rehtori | > P * - lastaanotio >
Jaettava th/
AR Refitors TR0 . - A "7 lastaanotic ) ¥
H
v v

Taukotilojen paatarkoituksena on toimia elvyttavana ymparistona, joka on akustiikal-
taan ja varimaailmaltaan miellyttéava kollegojen tapaamisymparist6. Tilaan on kaik-
kien saavutettavissa tyopaivan aikana. Henkilokunnan olohuone on viihtyisa. Tilassa
on keittidtoimintoja, jotka mahdollistavat ruokailun ja vélipalojen valmistamisen seka
rentouttavaa, toiminnallista tilaa. Liséaksi tilassa on danieristettyja puhelin- ja tapaa-
mistiloja.

Sosiaalitilojen tarkoituksenmukainen sijoittumispaikka on henkilékunnan parkkialu-
een valittomassa laheisyydessa. Naisille ja miehille on tarjolla hyvin varustetut tilat
henkilokohtaisilla kaapeilla sek& wc- ja suihkuvarustuksella. Molempiin tiloihin tarvi-
taan kuivauskaappeja myos vaatteille. Riippuen tydymparistoratkaisusta, henkilos-
tolla voi olla varattu henkil6kohtaisia lokerikkoja joko pukutilojen yhteyteen tai tauko-
ja tyotilojen yhteyteen.

Opiskeluhuollon tilakokonaisuus

Alueen tavoiteltu kokonaisneliomaara noin 80 hym?. Se voi jakautua eri kokoisiin liu-
kuovilla avattaviin yhteiskayttoisiinkin tiloihin.

Esimerkki tila-alueen jakautumisesta perinteisesta kohti uusia mahdollisuuksia:

23



Alue yhteensd n.80 m? Alue yhteensd n.80 m?

Kuraattori Jaettava th/
e : o R Curaattor
; ] ’
Odotus- ) Odotus- . K
v v
_ i Lt Jaettava th/ PS}’kOngf
inva we 1 Psykologi N inva we .., Vastaanotto 4 Ladkdri
; .+ tiloja voi
v b .
Lidksri Jaettava th/ tc.rrv: tfqessau
. > 4 B kéyttad myos
; ; : . huorten muuhun
+--- PR .
Terveyenholisfa e Terveydenholtaja / wepon, Ohjaukseen
Ladkarivarustus

Tavoitteena kuitenkin on, etta 100% tydajalla tydskenteleville sosiaali- ja terveysalan
henkilostdlle on osoitettu oma ja tarkoituksenmukaisesti varusteltu tila. Yhteiskéayttoi-
syytta hyodynnetddn niissd ammattiryhmissa, joiden tyon liikkuvuus- tai lasnéoloaste
on alhaisempi kuin 70%. Tilat suunnitellaan yhteistydssa alueen kayttajaryhman
kanssa. Huomiota kiinnittyy niin tilojen saavutettavuuteen (sensitiivinen sisaankaynti)
kuin tilojen akustisiin ja varustuksellisiin ominaisuuksiin.
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6 HANKKEEN LAAJUUS

Toteutettavan vaihtoehdon tilaohjelma

Hallinto-, ty6-, neuvottelu ja henkildkunnan so-
siaalitilat

Yhteensa: 400 500
Keittio ja ruokasali

Yhteensa: 500 660
Opiskeluhuolto

Yhteensa: 110 110
Oppilaiden sosiaaliti-
lat

Yhteensa: 120 120
Kiinteistonhoito

Yhteensa: 80 80
Svensk 7-9 yht.kaytto

Yhteensa: 400 400
Suomenkielisen 7-9 yht.kaytto

Yhteensa: 400 400
Erityisopetuksen ti-
loja

Yhteensa: 120 160
Lukio

Yhteensa: 280 280
Gymnasium

Yhteensa: 190 190
YO-kirjoitustilat

Yhteensa: 270 270
Aineopetustilat

Yhteensa: 821 821
Taito- ja taide

1866 1866

Esiintyminen

Yhteensa: 250 250
Liikunta / monitoimi-  Estradi / koulun yhtey-
tila dessa

Yhteensa: 350 350

[ hystyalat yhteensa | 6157 | 6457 |

Oppimistiloista osa sijoitetaan nykyiseen Gymnasium-rakennukseen. Toimintakaavion ke-
hittaminen fyysiseksi rakennukseksi ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

Hyotyalaa tarvitaan 6157-6457 hym2

BRUTTOALA (kerroin 1,35) |[8271| 8676
brmz/opp 11,00 11,00
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Opetustilojen yhteyteen sisaltyy 350 hym2 liikkunta/monitoimitilaa (bruttoalaltaan 500
brm2), joka sijoittuu ruokasalin ja musiikintilojen yhteyteen koulun estradialueeksi. Lisaksi
varaudutaan erillisend hankkeena laajentamaan tontille liikuntatilaa 1000 brm2.

Liikkuntatilojen osalta hankesuunnitelmaa voidaan suunnitteluvaiheessa tarkentaa.

Arjessa liikuntatilana palvelee laheinen liikuntahalli ja jaahalli seka valmiit ulkokentat. Nai-
den ansiosta oppilasta kohden tuleva pinta-ala lisaa oppilasta kohden kayttssa olevaa
pinta-alaa.

Ammatillisen koulutuksen tarvetta varten voidaan toteuttaa koulun yhteyteen opetus ja tyo-
hallitiloja. Naiden ohjelmointi ja laajuus tarkentuvat ammatillistan toisen asteen opetusta
antavan toimijan yhteistyoneuvotteluissa.

7 HANKKEEN KUSTANNUKSET

Laaditun tilaohjelman mukaan tavoitehinta-arvio on 15,9-17,0 M€ euroa / alv 0 %.Ammatil-
lisen koulutuksen teoria- ja hallintotilat sopeutetaan kokonaisuuteen niiden ollessa tilava-
rauksena nykyisessa tilasuunnitelmassa.

Kokonaiskustannusarviossa on huomioitava pihatyét 0,6 M€, huonekalut ja irtaimisto 1,0
M€ ja vaistotilat 1,2 M€. Yhteensa lisakustannukset suuruusluokkana 2,8 M€.
Kokonaiskustannus 18,7 M€- 19.8. M€.

8 HANKKEEN ETENEMINEN JA AIKATAULU

09/2020 12/2020 Hyviiksytyt 9/2021
12.5.2020  Valmis ehdotus-  ylejssuunnitelmat ja Hyvéksytyt
Investointipéditds suunnitelma pédpiirustukset toteutussuunnitelmat

2019
Hankepaddtds

3/2023
Vastaanottopddtas

2019 5/2020 01/2021 S/2021 3/2023
VISIO, LKHTOKOHDAT JA VALMISTEL ELU JATOTEUTUS PEREHDYTYS &
f KAYTTOONOTTO

Yleis-ja

v Kilpailutus ) ;
/ toteutussuunnittelu

Tarveselvitys- ja hankesuunni‘elu

i . . R Rakentaminen }o} Takuuaika
sis. Karkea tilasovitus rakennukseefl/alueelle

Nykyisten rakennusten purku ja
vaistatilaan siirtyminen

Tavoitteena on hyvéaksya hankesuunnitelma toukokuussa 2020 ja varsinaiset suunnitelmat
vuoden 2021 alussa.

8.1 Tarveselvitys

Hankesuunnittelun yhteydessa hyvaksytaan tarveselvitys, joka on kuvattu yhdessa hanke-
suunnitelman kanssa.

8.2 Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustan-
nuksia, ajoitusta ja yllapitoa koskevat tavoitteet. Selvitettavia asioita ovat mm. tilaohjelma,
aikataulu, toteutustapa, investointikustannukset, investointipaatoksen valmistelu.

Paatos rakentamisesta tehdaan tdman hankesuunnitelman perusteella. Tarkoitus on esit-
tda hyvaksyttavaksi tama hankesuunnitelma ja tehda rakentamisesta investointipaatos.
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8.3 Suunnittelun valmistelu

Heti hankesuunnitelman hyvaksymisen jalkeen aloitetaan toteutuksen valmistelu. Toteu-
tusmallina kaytetaan jaettua suunnittelua- seka urakkaa. Hankkeelle kilpailutetaan ra-
kennuttajakonsultti seka paa- ja arkkitehtisuunnittelija seka erityissuunnittelijat. Suunnitte-
luty6 aloitetaan heti hankesuunnitelman valmistuttua.

Korjattavan osuuden kuntokartoitukset ja muut teknikset tutkimukset suoritetaan ja ne toi-
mivat suunnittelun l&ht6tietoina. Tarvittaessa ne esitetddn suunnitteluperusteina paatosten
teoen yhteydessa.

8.4 Suunnittelunohjaus

Varmistetaan, etta suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyvaksyt-
tavat suunnitelmat. Ohjattavia asioita on mm. suunnittelun valvonta, ratkaisuvaihtoehtojen
vertailu, suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden varmistaminen (kustannukset, aikataulu),
eritasoiset suunnitelmat (luonnokset, yleissuunnitelma, lupasuunnitelmat, toteutussuunni-
telma). Luonnossuunnitelmat hyvaksyy kaupunginhallitus syksylla 2020. Mikéli tilaohjelma
tai kustannusarvio poikkeaa hyvaksytysta, investointipaatoksesta menee luonnossuunnit-
telu kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi.

Neuvotellaan sidosryhmien kanssa heidan tarpeistaan ja mahdollisuuksista yhteensovit-
taa ne muihin tiloihin. Yhtena tarkeimistéa yhteensovituksista on liikuntatilojen osuus.

8.5 Rakentamisen valmistelu

Laaditaan ja kasitellaan hyvaksytyn urakkamuodon seka hankintatavan mukaiset tarjous-
pyyntdasiakirjat, joiden pohjalta tehdaan rakentamispaatds. Rakentamispaatoksen jalkeen
jarjestetaan urakkakilpailut ja valitaan urakoitsijat.

8.6 Rakentamisen ohjaus

Varmistetaan sopimuksenmukainen suoritus, huolehditaan toimeksiantajan eduista ja ra-
kennuttajavelvoitteista sekad valvotaan urakoitsijoiden suoritusta. My6s rakennuttajakonsul-
tin ja valvojien tyoskentely on seurattua ja valvottua. Otetaan rakennus vastaan ja tehdaan
taloudellinen loppuselvitys.

8.7 Aikataulutiedot

Hankkeen toteuttaminen edellyttdd mahdollisimman nopeita hankintapaattksia ja toimen-
piteitd rakentamisessa. Hankkeen suunnittelua jatketaan valittémasti, kun hanke paatdés on
hyvaksytty. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2021 lopulla ja tavoitteena on saada koulu
kaytt6on vuoden 2023 elokuussa

9 HANKKEEN RAHOITUS

Kaupungin talousarviossa tullaan hankkeelle myontdaméaan suuruusluokkanal7 700 000 -
18 800 000 € seka irtaimistolle 1000 000€, joka jakautuu suunnitelmavuosille 2021-2023.

10 SUUNNITTELUTAVOITTEET

Yleiset tavoitteet
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Yleisia tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat kayttokelpoisuus, kestavyys ja
toiminnallisuus. Rakennuksesta tulee suunnitella tiloiltaan riittava myos tuleville vuosille
oppilasmaaran kasvu huomioiden, esteeton ja rakenteiltaan terve. Rakennuksen ja tontin
suunnittelussa pyritdan laadukkaisiin ja elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisuihin.

10.1Tontinkayttésuunnitelma

Tontinkayttda tarkastellaan suunnitteluvaiheessa. Huomioitava on mahdollisuus ammatilli-
sen opetuksen sijoittumiseen koulukeskuksen tontille.
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Koulun sisatilojen lisaksi koulun pihaa ja ympéardivaa luontoa on oltava mahdollista hyo-
dyntaa oppimisymparistona. Piha-alue tulee jakaa eri-ikaisille oppilaille sopiviksi liikkumis-
ja toiminta-alueiksi, joilta on omat sisaankayntinsa koulurakennukseen. Koulun ympériston
pinnan muotoa ja lahimetsda on hyddynnettava monipuolisesti varustettuna oppimis- ja vir-
kistaytymisymparistbna, jossa on kaytettavissa langaton verkko.

Piha-alueella pitdd myds olla riittdva kameravalvonta ilkivallan estamiseksi seka tarpeeksi
tehokas valaistus, jotta kulkeminen on turvallista ja piha-alue voi toimia oppimisymparis-
ton& myos pimeaan aikaan.

Paikoitusalueet

Paikoitusalueet on sijoitettava siten, etta ne sijaitsevat mahdollisimman lahella liittymia ja
nain voidaan minimoida vaaratilanteiden syntyminen.

Henkilokunnalle pitdd varmistaa riittdva maara pysakaointipaikkoja. Myos oppilaille (= autot,
pienautot ja mopot) seka vieraille on varattava omia pysakointialueita. Polkupyorille pitda
olla riittava maara ja useampia sailytyspaikkoja eri tulosuunnista saapuville oppilaille.
Saattoliikenteelle pitda tehda oma “jattosiimukka”, jossa saa pysahtya rajalliseksi ajaksi.
Tata kaytetadn saattoliikenteelle ja koulukuljetuksille. Linja-auto- ja taksiliikenteelle oltava
oma pyséakki/odotusalue.

Huoltoalueet

Huoltoalueet on sijoitettava mahdollisimman lahelle liittymid piha-alueella tapahtuvan ajo-
neuvoliikenteen minimoimiseksi. Huoltoajossa olevien autojen on voitava hoitaa tehta-
vansa ja poistumisensa mahdollisimman suoraviivaisesti ilman peruuttamista.

Oppilaiden kulkureittien ja huoltoreittien pitda sijaita siten, etta valtytaan ristikkaiselta lii-
kenteelta.

10.3O0petussuunnittelun tavoitteet

Opetuksen pedagogiset tavoitteet kirjataan erilliseen pedagogiseen suunnitelmaan.

Oppimisympariston suunnittelun tavoitteet

Voimassa olevan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti nykykoulu ymmarretaan
laajana-alaisena oppimisympaéristona, johan kuuluvat koulurakennuksen sisétilojen tarjo-
amien mahdollisuuksien liséksi my6s koulun ulkoalueet l&hiseutuineen ja koulun erilaisissa
verkostoissa tapahtuva toiminta seka digitaaliset ymparistot. Oppimisympariston suunnitte-
lun ja toteutuksen on mahdollistettava yhtenaisen perusopetuksen toimintakulttuurin to-
teuttamisen.

Opetussuunnitelman mukaan oppimisymparistélla tarkoitetaan tiloja ja paikkoja seka yhtei-
s6ja ja toimintakaytantoja, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisymparistéon
kuuluvat myos valineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa kaytetaan. Oppimisympa-
riston tulee tukea yksilon ja yhteistn kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympa-
riston tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin ja asioiden tarkasteluun ja tutkimi-
seen eri nakokulmista. Tilat, valineet ja materiaalit seka esim. kirjastopalvelut on pyrittava
saamaan oppilaan kaytt6on niin, etta ne mahdollistavat my6s itsenaisen tydskentelyn.

Oppimisymparistdjen tulee olla turvallisia ja terveellisia ja edistda tyérauhaa ja kiireetonta
ilmapiirid. Uudenlainen oppiminen ja tekniikan lisd&ntyminen ovat lisdnneet opetustilojen
melutasoa. Koulutilojen suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota akustiikkaan toi-
mivin materiaalivalinnoin ja teknisin ratkaisuin. Samalla tavoin on huomioitava paloturvalli-
suus vahentamalla kaikin tavoin palokuormaa.
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Digitaalinen oppimisymparisto eli tieto- ja viestintateknologia on olennainen osa oppimis-
ymparistda. Sen on mahdollistettava monimuotoinen mediakulttuuri, oppilaiden osallisuus
ja yhteisdllinen tydskentely seka henkilékohtainen opiskelu. Teknologiaa on hyddynnettava
monipuolisesti luomassa valinnanvapautta opettajien ja oppilaiden ajasta ja paikasta riip-
pumattomaan tydskentelyyn (toimintavarma ja kattava langaton verkko). My6s oppilaiden
omia tietoteknisia laitteita tulee olla mahdollista kayttaa oppimisen tukena sovitulla tavalla.

Tilaratkaisut uuden oppimisen mallin mahdollistajana

Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja valineineen on oltava mahdollista tu-
kea opetuksen pedagogista kehittdmista ja oppilaiden aktiivista osallistumista.

Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen tulisi siksi olla helposti
mukautettavissa ja muunneltavissa eri tilanteiden oppimis- ja opetusvaatimusten mukai-
sesti. Koulutilojen tulisi tarjota mahdollisuus sosiaalisen kanssakaymisen ja sosiaalisten
ihmissuhdetaitojen harjoitteluun. Tilojen on mahdollistettava tydskentely eri tavoin ja erilai-
sissa paikoissa.

Oppimiseen hyddynnetaan erilaisia tilamalleja. limiépohjainen oppiminen tai yhteisopetta-
juus ja moniammatillinen yhteisty6 eri asiantuntijoiden kanssa vaativat koulutiloilta jousta-
vuutta. Tallaisissa oppimisymparistoissa kalusteiden ja seindkkeiden tulisi olla helposti jar-
jesteltavissa uudelleen ryhman ja tehtavan vaatimusten mukaisesti. Myds oppilaiden on
kyettava toteuttamaan tilojen uudelleen jarjestelya. Eri-ikiset ja erilaiset oppijat on huomi-
oitava tilojen suunnittelussa ja kalusteiden mitoituksissa. Eri-ikaiset oppilaat sijoitetaan
omiin oppimisalueisiin koulun sisalla. Huomiota on kohdistettava toteutuksen ergonomi-
aan, esteettOmyyteen ja turvallisuuteen. Kalusteiden valinnassa tulee huomioida akustiikka
ja "aaneton siirreltavyys”.

Tilankaytto

Koulurakennuksen tilat tulee suunnitella aamu-, paiva- ja iltakayttéon soveltuviksi. Sama
oppimisen tila toimii paivan aikana esimerkiksi oppimisen tilana, neuvottelutilana, henkil6-
kunnan tyétilana tai koulurakennuksen muiden kayttajaryhmien kokous- ja harrastetilana
koulupaivan ulkopuolisina aikoina. Rakennuksen suunnittelu soluiksi vahentaa turhaa liik-
kumista tilojen valilla ja rauhoittaa opiskeluilmapiiria.

Koulurakennuksen estetiikka ja viihtyisyys

Koulurakennuksen estetiikka on luomassa viihtyvyytté ja jarjestysta. Se lisda kunnioitusta
yleisia tiloja kohtaan ja koulun vetovoimaa oppimisymparisténa. Koulurakennukseen tulee
suunnitella ratkaisuja, joihin saadaan oppilaiden ty6t esille. Rakentamisessa, teknisissa
ratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa on noudatettava ekologisuuden periaatetta sek& huo-
mioitava tilojen valaistus ja siséilman laatu. Erityista huomiota pitaa kiinnittaa riittavan
luonnonvalon kulkuun eri tiloihin seka tiloista toisiin tiloihin. Kaikkien ratkaisujen on tuet-
tava kouluyhteison ja jokaisen oppilaan hyvinvointia.

Prosenttitaide -periaate tulee huomioida rakennuksen ja piha-alueiden suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Tana paivana kouluja toteutetaan ns. "kengaton koulu” periaatteella, mika on omiaan lisaa-
maan rakennusten viihtyvyytta ja siisteyttd. Kengille ja ulkovaatteille on varattava hyvin il-
mastoidut ja riittavat sailytystilat rakennuksen eri sisddnkayntien yhteyteen. Sisdankaynnit
eivat ole lapikulkureitteja. Alempien vuosiluokkien oppilaiden tavaroiden sailytyslokerot ja
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reppupaikat tulee sijoittaa solun sisdantulon yhteyteen, josta tavaroita voi hakea hairitse-
matta toisia. Auloissa on oltava tilaa esim. luistinkasseille.

Moniammatillisten ja monialaisten tilojen sijoittelu koulurakennukseen

Tana paivana koulurakennuksista suunnitellaan monitoimitalon tyyppisia kokonaisuuksia.
Eri hallinnon alat ja toimijat toimivat samanaikaisesti tai eriaikaisesti koulun kanssa sa-
massa rakennuksessa.

Koulun henkildkunnalle tulee varata yhteinen tila paivittaiseen kokoontumiseen ja sosiaali-
seen yhteydenpitoon seka virkistaytymiseen. Varsinaiset ty6tilat tulee sijoittaa uudisraken-
nuksessa solujen yhteyteen. Koulun hallinnon tilat, rehtorin, apulaisrehtoreiden, koulusih-
teerien ja opinto-ohjaajien tilat on sijoitettava yhtena kokonaisuutena lahekkain toisiaan
keskeiselle paikalle rakennusta.

Kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi tarvitsevat omat rauhalliset tilansa, jonka ohi ei
ole lapikulkua. Siella tulisi olla odotushuone, lepohuone ja yhteiskaytdssa oleva palaveritila
seka wc-tilat. Oppilashuollon tilat tulee suunnitella siten, etta tilat 16ytyvat helposti. Kulku
tiloihin on jarjestettava siten, etta asiakkaiden yksilonsuoja turvataan.

Erityisopetuksen tilat on sijoitettava seka rakennukseen keskeiselle paikalle etta tarvitta-
essa solujen yhteyteen. Koulunkayntiavustajien tydskentely oppilaiden kanssa pitda ottaa
huomioon tiloja suunniteltaessa.

Kouluruokailu on tarked osa nykykoulun toimintaa, oppimista ja oppilashuoltoa. Koulun
ruokasalin tulee olla tarpeeksi iso ja akustiikaltaan toimiva. Tilaa on voitava kayttaa myos
muuhun toimintaan koulupéivan aikana ja sen jalkeen. Selvitetdan, olisiko mahdollista
saada erillinen liukuvalla ovella rajattu kahvinkeittotila iltakaytt6éa varten.
Koulurakennukseen on varattava tila kioskitoimintaan, jota hydédynnetdan opetuksessa
seka oppilaskunnan ja tukioppilaiden toiminnassa.

11 RAKENTAMISEN TAVOITTEET

11.1Rakennustekniset tavoitteet

Runko, vaippa ja tdydentéavat rakenteet.

Koulu on 2-3 kerroksinen ja se varustetaan hissilla. Rakennuksen lammaonlapaisykertoi-
mina kaytetaan rakentamisajankohdan maarayksia. Paloluokka on P1. Rakennus tulkitaan
kokoontumistilaksi. Lampd ja kosteustekninen suunnitteluluokka on RF2. Akustinen luoki-
tus on paaosin luokkaa C. Valiseinisséa aaneneristys toteutetaan maaraysten mukaan.

Rakennuksen runkoratkaisussa huomioidaan rakennuksen muuntojoustavuus. Kosteiden
ja markien tilojen seinat tehdaan kivirakenteisina. Kaikissa sisapinnoissa, kalusteissa, va-
rusteissa ja laitteissa kaytetaan helppohoitoisia, esteettisesti korkeatasoisia, kestavia, kou-
lukaytt6on soveltuvia materiaaleja. Sisailmaluokka on S2 ja toteutuksen taytettava Terve-
talo-kriteerit.

Teknisten tilojen tulisi sijaita niin, etta niiden huolto ja kayttd vaivatonta, mahdollisimman
huomaamatonta seka lilkkenteellisesti mahdollisimman sujuvaa. Teknisten tilojen danieris-
tyksen ja sijoittelun tulee pyrkid minimoimaan laitteiden seké niiden huoltotoimista aiheutu-
vien danien valittyminen muualle rakennukseen.

Energiatehokkuus tulee ottaa suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi ja edellytetdan, etta
kaikki suunnitteluosapuolet pyrkivat ratkaisuillaan samaan paaméaaraan.
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11.2Elinkaari ja energiatehokkuustavoitteet

Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta ja primaarisesti
kantavien rakenteiden (perustukset ja kantava runko) osalta 100 vuotta. Rakennuksen on
oltava elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, jossa kaikki toimijat tavoittelevat
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeena (HINKU) seuraavin keinoin:

Arkkitehtoniset ratkaisut

Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan, ikkunat suunnataan ja
suunnitellaan lampdotalouden ja luonnonvalon hyddyntamisen kannalta oikein. Auringon ai-
heuttamasta ylilAmpeneminen ehkaistaan ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella.

Muuntojoustavuus

Runkojarjestelma (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten, ettéd se sallii joustavan kayton
ja my6hempia tilamuutoksia (jannevalit, kerroskorkeus ja hydtykuormamitoitus). Taloteknii-
kan nousukuilut minimoidaan ja keskitetaan. Tiloista suunnitellaan mahdollisen yleispate-
vat seka tarpeeseen mukautuvat.

Lammoneristys ja tiiveys

Rakennuksen lammaonlapaisykertoimina kaytetdan voimassa olevia maaraysten tasoa. Ra-
kennus suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lavistykset ja saumat. Tavoitteeksi asetetaan ilma-
vuotoluvun arvo n50 = 1 1/h (rakennuksen vaipan lapi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus
tunnissa paine-eron sisé- ja ulkoilman valilla ollessa 50 Pa). Tiiveyden toteutuminen var-
mistetaan rakennusvaiheessa mittaamalla.

lImanvaihdon energiatehokkuus
llImanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla rakennuksen tilat kayttovyohykkeisiin,
varustamalla se tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla seka lammon talteenotolla.

Yllapidettavyys ja huollettavuus

Kiinteistd, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja yllapidettavaksi. Mate-
riaalit valitaan siten, etta uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. Rakennuksen energia-
tehokkuustavoitteeksi asetetaan luokka B (opetusrakennukset ET < 120 kWh/brm?/a).
Energiatehokkuusluku mukautetaan voimassa oleviin lammaoneristysmaarayksiin ja -ohjei-
siin.

Kaupunkikuvalliset tavoitteet
Uusien rakennuksien ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda moderni ettd innostava, mutta
samalla oleviin rakennuksiin mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan sopiva julkinen rakennus.

11.3LVI-ratkaisujen tavoitteet

LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan edullinen,
kayttajaa tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu. Suunnittelun lopputulok-
sena tulee olla laitos, joka 50 vuoden (2x25v) elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonais-
taloudeltaan edullisimmaksi.

Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden kayttémahdolli-

suudet ja kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna. LVIA -laitteiden hoito,
kunnossapito ja uusiminen on valttamattomyys, joka suunnittelussa on huomioitava.
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Sahkolammityksen kayttoa tulee kaikin tavoin valttdd. Suunnitteluratkaisujen tulisi olla sel-
laisia, ettei esim. kattovesien poistojarjestelméassa tarvita sahkosaattolammityksia.

LVIA -laitteiden suunnittelussa pyritddn myods vetta saastaviin ja sahkotehokkaisiin ratkai-
suihin. Suunnitteluratkaisujen tulee taata kayttajalle puhdas, terveellinen ja vedoton sisail-
masto kaikissa kayttttilanteissa.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttda rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaa-
lien kayttod, puhdasta rakentamista yleensa ja ilmanvaihtolaitoksen osalta riittavaa, erilai-
siin kayttétilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.

Rakennukseen suunnitellaan kayttajia palveleva, havainnollinen energian kulutuksen mit-
tausjarjestelma, joka liitetd&n kiinteistovalvomoon.

Liittymat kaukolampoverkkoon tulevat olevan Roukon laajennuksen puolelta. Laajennuk-
sen alle jadva tama rakennuksen nykyisen pumppaamon kohtalo ratkaistaan laajennuksen
toteutussuunnittelussa, mutta kaytdossa olevan rakennuksen toiminta rakennusaikana on
jarjestettava.

11.4Sahkotekniset tavoitteet

Yleista
Sahkdasennusten varustelutason pyrkimyksena on olla ajanmukainen, laadukas ja tasai-
nen.

Sahkdétilat ja kiinteiston jakeluverkko
Kiinteistoon rakennetaan tarpeen mukaiset tilat sahko6-, turva - ja teleteknisille jarjestel-
mille.

Kiinteiston paakeskukselle varataan oma tila. Pd&keskus on rakenteeltaan kennokeskus ja
se varustetaan kytkinvarokelahd®ailla.

Kiinteistdon séahkonjakelu toteutetaan TN-S- jarjestelmalla (liittymisjohtoa lukuun ottamatta)
jakelualueittain sijoitettujen ryhmakeskusten kautta. Kohteen sahkonjakelu paakeskuk-
sesta ryhmakeskuksiin toteutetaan tavanomaista kaapelointia kayttaen.

Ryhmakeskukset asennetaan ryhmakeskuskomeroihin ja varustetaan johdonsuojakatkaisi-
joilla seka vikavirtasuojakytkimill&.

Kiinteiston séahkoenergian kulutus mitataan energialaitoksen ohjeen mukaisesti. Keittion
sahkon kulutus on voitava mitata tarvittaessa erikseen. Takamittaukset toteutetaan Raken-
tamismaarayskokoelman D3 mukaisesti.

Rakennuksen varustaminen varavoimajarjestelmalla selvitetaan siten, ettd sahko tuote-
taan varavoimakoneella tai varustetaan ulkoisen voimakoneen liitosmahdollisuudella.

Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjannitteiden esiintymisen ehkaisemiseksi seka jarjes-

telmien ja laitteiden hairididen minimoimiseksi toteutetaan maadoitukset ja potentiaalinta-
saukset. Kiinteistd varustetaan ylijannitesuojilla seké loisteho- ja yliaaltosuodatuksella.
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Johtoteina sijaintipaikan mukaan kaytetaan joko levy- tai tikashyllyja, erilliset hyllyt vahva-
ja heikkovirtakaapeleille. Tulipalon aikana toimiviksi tarkoitettujen jarjestelmien kaapeleille
asennetaan palonkestavat johtotiet.

Toimisto- ja luokkatilat varustetaan johtokanavilla, yksittaiset pisteet uppoasennuksena
putkeen.

Nykyinen keskuskello laajennetaan uuteen osaan ja huomioidaan myds ulkoalueet. Tarvit-
tavat sulanapitojarjestelmat huomioidaan suunnittelussa.

Tybajanseurantajarjestelmaa varten toteutetaan kaapelointi hankkeessa, mutta varsinai-
nen laite hankinta ratkaistaan tulevien paatésten mukaan. Paloalueiden valiset lapiviennit
tiivistetaan ETA- hyvaksytyilla [apivienneilla. Kaikki kaapelit ovat halogeenivapaita, nipussa
paloa levittamattomia seka vahasavuisia.

Suunnittelussa tarkennettaviin turva- ja teletiloihin asennetaan antennijarjestelman, yleis-
kaapelointijarjestelman, poistumistievalaistusjarjestelman, paloilmoitinjarjestelman, murto-
halytys-, videovalvonta-, kulunvalvonta- ja tybajanseurantajarjestelman keskuslaitteet sekéa
hatakuulutus- ja aanentoistojarjestelman keskuslaitteet.

Valaistus ja pistorasiat

Valaistus toteutetaan noudattaen standardin EN 12464 vaatimuksia valaistuksen laadun ja
valaistusvoimakkuuden suhteen eri tiloissa kayton asettamat erityisvaatimukset huomioi-
den. Luokka-, oleskelu- ja toimistotilojen varintoistoindeksi Ra on vahintaan 80.

Valaistuksen laadun ja energiansaastotavoitteiden saavuttamiseksi kaytetaan valaistuk-
sessa energiatehokkaita, hyvan hydtysuhteen omaavia ja helposti puhdistettavia valai-
simia. Valaisimet varustetaan elektronisilla litdntélaitteilla ja pitkaikaisilla valonlahteilla.
Valaistuksen ohjauksessa kaytetdan lasnédolo- ja valoisuusantureita seka aikaohjausta.
Sisavalaistuksessa hyddynnetdén ulkoa saatavaa luonnonvaloa, kaytava- ja aulatiloissa
kaytetaan energiankulutusta minimoivaa poissaolo-ohjausta. Valaistuksen saadossa kay-
tetdaan Dali- ohjausjarjestelmaa.

Pistorasioita asennetaan siten, etté jatkojohtojen tarvetta ei ole. Kaikki 1- vaihepistorasiat
ovat sulkulaittein varustettuja.

Alue- ja ulkovalaistus tehdaan riittdvaksi. Ulkovarastot ja jatekatos varustetaan sisa- ja ul-
kovalaisimilla seka pistorasioilla. Henkilokunnan autopaikoille asennetaan pistorasiakotelot
autojen lammitysta ja sdhkodautojen latausta varten.

Tietoliikennejarjestelmét

Lahiverkkojarjestelm&éa (lahiverkot IEEE 802,3) varten rakennukseen toteutetaan yleiskaa-
pelointi. Liséksi yleiskaapelointia kaytetaan puhelinsisajohtoverkkona. Kiinteistd liitetdéan
Kaupungin ATK-jarjestelmaéan valokuitukaapelilla. Myos p&a- ja alajakamoiden valiset yh-
teydet rakennetaan valokuituyhteydelld. Riittavasti ATK pisteita, langaton verkko koko ra-
kennuksen alueella ja [ahiympéaristossa. Laitekaapit /- telineet asennetaan omiin teletiloi-
hin.

Sisgjohtoverkon kaapelointi rakennetaan yleiskaapelointijarjestelmané noudattaen voi-
massa olevia standardeja EN 50173-1. Lisaksi yleiskaapelointi toteutetaan siten, etta se
tayttda luokan EA siirtotiet ( 90 m ) ja kategorian 7A komponentit vaatimukset.
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Rasioina kaytetdadn 2xRJ-45 rasioita. Telepistorasiat kytketaan EIA/TIA 568 A mukaan.
Kiinteistoon toteutetaan langattoman WLAN -verkon tukiasemia varten liitantapisteet.

Puhelinten kuuluvuus uudisrakennuksessa tulee varmistaa suunnittelemalla rakennuk-
seen monioperaattoriverkko koko rakennuksen alalle.

A&nentoistojarjestelma

Rakennukseen asennetaan kuulutuksia ja valituntisoittoja varten ddnentoisto- ja hatakuu-
lutusjarjestelma. Jarjestelman toteutuksesta sahkodsuunnittelija neuvottelee paikallisen pe-
lastusviranomaisen kanssa.

Merkinantojarjestelmat

Metalliset painikkeet ja summerit / ovipuhelinlaitteet asennetaan keittion ovelle. Sisaan-
pyyntokojeita asennetaan tarvittavilta osin hallintotiloihin. Inva-WC:n héalytysjarjestelma to-
teutetaan maaraysten mukaan. Kiinteistoon asennetaan aikakellojarjestelma. Suunnitte-
lussa huomioitava myos iltakayttajien oville summerit.

Turvallisuusijarjestelmét

Kiinteistd varustetaan maaraysten ja ohjeiden mukaisella poistumistievalaistuksella. Kiin-
teiston kaikkiin ulko-oviin asennetaan moottorilukot, joita voidaan aikaohjata. llog-S10 luki-
tusjarjestelma ja ulko-ovet sahkoélukoin. Kalustelukot numerolukoin. Ulko-ovet varustetaan
magneettikoskettimilla taloautomaation kautta. Lisaksi oviin hatalukitus katkaisin painike
tulee yhdistéaé olemassa olevaan jarjestelmédén. Rakennusautomaatio urakka on eril-
lishankinta, jonka suunnittelu kuuluu hankkeen sisaltéon.

Kiinteistddn suunnitellaan kameravalvontajarjestelma laajentaen nykyista ulottaen se jaa-
vaan osaan asti. Kameroilla valvotaan paasisaankaynteja ja paakaytavia seka nurkkauksia
ja syvennyksia ulkona ja sisalla. Jarjestelma varustetaan digitaalisella tallennuksella.

Rakennus varustetaan analogisella osoitteellisella paloilmoitusjarjestelmalla. Paloilmoitin
litetd&n valittimelld aluehalytyskeskukseen. Laajennuksen ja nykyisen rakennuskannan
paloilmoitin liitetaan alakeskuksena keskukseen.

11.5 Hallinnollinen malli

Tilojen rakentaminen toteutetaan eri vastuualueina toisen asteen koulutuksen ollessa sa-
massa kokonaisuudessa. Hallitilat ovat toisen asteen koulutuksen tilahallinnan vastuualu-
etta ja Paraisten kaupunki vastaa omista tilatarpeistaan. Yhteisten tilojen pinta-alaksi voi-
daan karkeasti arvioida 400 m2. Eri vastuualueina toteutettavat yhteiset tilat pyritaan jaka-
maan yhtasuuriksi ja kdyton maaran tavoiteasettelun ollessa tasapuolinen kayttdaste. Mi-
kali yhteisten tilojen osuutta ei voida toteuttaa tasapuolisesti kaupunki rakentaa erotuksen
ja vuokraa osuuden kayttboikeuden toisen asteen koulutuksen kayttoon.

Rakennusmassoja pyritddn hydédyntamaan vaistotiloina myos toisen asteen tilojen osalta,
jolloin saavutetaan saastdja.Mahdollisuus on etta kaupunki ostaa omistajuuden nopealla
aikataululla suorittaa liikuntatilojen peruskorjuksen ja muutokset vaistotiloiksi. Reaaliset
mahdollisuudet sopia tyhjilleen jaévien rakennusten omistajuudesta paranevat.

36



Liitteet

KOMPUS OY, LOPPURAPORTTI
OPPILASENNUSTE
HALLINTOMALLI SELVITYS
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI( EVA)

37



